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1.1. ANTECEDENTS 

En les darreres dècades el comportament dels incendis forestals arreu del món ha 

canviat, especialment a Catalunya donat la diversitat d’ecosistemes i la orografia del 

territori català. La manca de gestió forestal i l’èxode rural han comportat un augment 

substancial de la càrrega de combustible en els forests i la pèrdua del mosaic agro-

forestal que conformava el territori rural català ha derivat en una massa contínua i 

homogènia de vegetació, passant del 30% al 70% aproximadament de superfície 

forestal, provocant un comportament cada com més violent i extrem dels incendis 

forestals, els quals esdevenen Grans Incendis Forestals (GIF) i estan fora de la capacitat 

d’extinció. 

D’altra banda, en els últims anys la presència d’urbanitzacions en terreny forestal ha 

augmentat, i amb aquestes la població urbana que, totalment desvinculada de l’entorn 

forestal s’ha oposat a la gestió del territori, realitzada antigament pels nostres 

antecessors, esdevenint focus de risc per a la massa forestal i alhora poden veure’s 

greument afectats per la incidència d’incendis forestals en aquestes infraestructures 

ubicades en terrenys forestals, els quals s’han empobrit per l’acció d’aquests. 

Actualment, el canvi climàtic està accentuant aquesta problemàtica, doncs s’està vivint 

un canvi de paradigma. S’ha demostrat que la prevenció i gestió forestal és la única eina 

capaç de modificar el comportament incert dels incendis que ens deparen. No obstant, 

l’extinció serà únicament efectiva en un territori planificat i gestionat on els incendis 

forestals de baixa i mitjana afectació crearan discontinuïtats en el territori, dificultant 

així l’avanç dels grans incendis forestals.  

Pel que fa a l’objecte del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI), és un instrument 

de planificació i gestió definits a la Llei Forestal, on en el mateix es defineixen mesures 

que permeten disminuir la probabilitat d’ignicions, reduir el risc que aquestes s’acabin 

desenvolupant a incendis, disminuir la vulnerabilitat dels elements i nuclis de població 

ubicats en terrenys forestals, indicacions per a una gestió forestal adaptada a l’incendi 
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Figura 1. Àmbit territorial del PPI d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia Divisions Administratives de l’ICGC 

 

Figura 1. Àmbit territorial del PPI d’Oristà
a partir de la cartografia Divisions Administratives de l’ICGC

Àmbit territorial del PPI d’Oristà
a partir de la cartografia Divisions Administratives de l’ICGC

Figura 1. Àmbit territorial del PPI d’Oristà
a partir de la cartografia Divisions Administratives de l’ICGC

esperat per evitar que adquireixi comportaments extrems (GIF de més de 5.000 ha) i 

adequació de les infraestructures emprades pels mitjans de prevenció i d’extinció. 

D’acord amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on s’especifica que el 

municipi d’Oristà està considerat municipi d’alt risc d’incendi forestal, i com a tal, ha de 

disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals.  

1.2. ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial del present Pla és el municipi d’Oristà, localitzat a la comarca d’Osona, 

província de Barcelona. Administrativament, es troba envoltat per la comarca d’Osona 

al nord i a l’est, el Moianès al sud, el Berguedà al nord-oest i el Bages a l’oest. I les ADF 

veïnes són: L’ADF Lluçanès al nord i al nord-est, l’ADF Font Freda al sud-est, l’ADF 

Quercus al sud i a l’oest i l’ADF Baix Berguedà al nord-oest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’àmbit del present PPI té una superfície total de 68,64 km2, és a dir 7.135 ha, un 63,98% 

de les quals són forestals (4.565 ha) segons el Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).   
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1.3. JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

El present Pla es redacta dintre el marc del Treball de Recerca de Batxillerat després 

d’observar diverses mancances i incoherències en la planificació existent en el PPI i el 

PPU (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions i Nuclis de Població) 

redactats per la Diputació de Barcelona. 

També cal destacar que la situació actual de canvi climàtic i la gran quantitat de 

combustible disponible per cremar, és a dir, el potencial de patir incendis de grans 

dimensions impulsats per l’energia continguda en els forests. 

Així doncs, el context territorial i l’àmbit normatiu en matèria d’incendis forestals en el 

qual s’emmarca el municipi fan palesa la necessitat d’elaborar un Pla de Prevenció 

d’Incendis a fi d’estudiar-lo i identificar-hi aquells aspectes que puguin condicionar el 

comportament dels possibles Grans Incendis Forestals i d’aquelles infraestructures que 

permeten les tasques de prevenció i d’extinció. 

1.4. METODOLOGIA I OBJECTIUS DEL PLA 

La prevenció, entesa com a actuacions amb el propòsit de reduir els incendis forestals o 

minimitzar-ne els seus efectes, esdevé un pilar fonamental que ha de permetre una 

planificació d’aquestes actuacions al territori, sempre adaptant-se a les condicions 

d’orografia i meteorologia sinòptica i a la disponibilitat de mitjans en el municipi 

d’Oristà. 

El fet que, recentment el municipi d’Oristà no hagi patit grans ni petits incendis forestals 

ha comportat la disminució del perill d’incendis forestals en la vida dels seus habitants. 

A més, aquesta percepció ha derivat en l’aturada de la majoria de les actuacions de 

prevenció realitzades per l’ADF Lluçanès al municipi d’estudi. 

El present Pla de Prevenció d’Incendis pretén unificar totes les actuacions en matèria 

d’incendis forestals a realitzar i a analitzar les mancances que presenta la infraestructura 

de prevenció i extinció d’incendis i de l’ADF Lluçanès al municipi d’Oristà. 
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Així doncs, aquest Pla pren per objectius els punts següents: 

- Estudiar l’estat orogràfic, de tipologia de vegetació i altres aspectes rellevants en 

la planificació de les mesures de prevenció d’incendis forestals. 

- Caracteritzar i inventariar la Xarxa Viària Bàsica (XVB) de camins i la Xarxa de 

Punts d’Aigua (XPA) del municipi d’Oristà. 

- Caracteritzar els indicatius i material que disposa l’ADF Lluçanès al municipi 

d’Oristà. 

- Avaluar l’estat i adequació de la infraestructura de prevenció i extinció d’incendis 

forestals actuals. 

- Planificar i dimensionar àrees estratègiques de gestió. 

- Proposar i justificar, tècnica i econòmicament, les actuacions de manteniment i 

millora de la infraestructura de prevenció i extinció d’incendis forestals. 

- Fomentar pràctiques de conscienciació a la població. 

- Prioritzar el conjunt de les actuacions de prevenció i extinció d’incendis forestals. 

- Obtenir una valoració des de Bombers i de l’ADF Lluçanès de la totalitat de les 

actuacions plantejades. 

Per a la planificació de les actuacions s’ha realitzat un estudi, teòric i de camp, dels 

diferents aspectes plantejats als objectius. Finalment, s’ha donat a conèixer aquestes 

actuacions a Bombers i a l’ADF Lluçanès per obtenir el seu vist i plau. 

1.5. APROVACIÓ I VIGÈNCIA DEL PPI 

El present PPI haurà de ser aprovat per l’Ajuntament d’Oristà per acord municipal i, 

seguidament, serà entregat a la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals del 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de 

Catalunya a fi que en formalitzi l’aprovació definitiva. 

El termini de vigència d’aquest Pla de Prevenció d’Incendis és de 4 anys (2023-2026). 

Una vegada superat el termini de vigència es procedirà a una revisió del document i de 

les actuacions previstes. Es valorarà la modificació d’alguns aspectes continguts en el Pla 
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quan una actuació esdevingui prioritària respecte a les altres per motius de 

deteriorament abans del previst. 

1.6. LEGISLACIÓ VIGENT 

- Ordre INT/324/2012, de 11 d’octubre, per la qual s’aproven les instruccions 

tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en matèria 

d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. (DOGC.Nº 6240 

de 25/10/2012) 

- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 

en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

(DOGC.Nº 4407 de 16/06/2005) 

- Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures 

preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març de 1995, pel qual 

s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. (DOGC.Nº 3829 de 

24/02/2003) 

- Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 

urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. (DOGC.Nº 

3879 de 08/05/2003) 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres. (DOGC.Nº 2656 de 

09/06/1998) 

- Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada 

periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de 

conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i seguretat de les 

instal·lacions. (DOGC.Nº 2236 de 29/07/1998) 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals. (DOGC.Nº 2022 de 10/03/1995) 

- Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. (DOGC.Nº 556 de 15/04/1988) 
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Figura 2. Àmbit territorial del PPP B10 a Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de Perímetres 

de Protecció Prioritària de la Generalitat de Catalunya 

1.7. PLANIFICACIÓ EXISTENT 

A continuació es detalla la documentació de planificació existent en el moment de 

redacció del Pla de Prevenció d’Incendis. 

1.7.1. Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) 

El municipi d’Oristà està inclòs al PPP B10 Moianès – Lluçanès. Segons el Pla INFOCAT, 

es defineixen els Perímetres de Protecció Prioritària com a “àmbits territorials amb un 

gran perill d’incendi forestal i que, degut a la continuïtat de la massa forestal, poden 

patir incendis forestals que esdevinguin GIF”. 

El PPP B10 Moianès – Lluçanès el conformen 42.281 hectàrees, 28.597 hectàrees de 

terreny forestal i 13.684 hectàrees no forestals. Un 23,31% del municipi d’Oristà està 

inclòs al PPP B10, amb una extensió 1663,48 ha.   
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1.7.2. Pla d’Actuació Municipal (PAM) 

El Pla INFOCAT (Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals) determina l’obligació 

del municipi d’Oristà de disposar d’un PAM, homologat l’any 1999, el qual està pendent 

de revisió. 

1.7.3. Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)  

Fou aprovat definitivament l’any 2010. Aquest POUM va ser redactat per l’Àrea 

d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona (DIBA). 

En aquest document defineix el model d’implantació urbana, les determinacions per al 

desenvolupament urbanístic, l’estructura general de l’ordenació urbanística i les pautes 

per fer-ne el desenvolupament al municipi d’Oristà  

1.7.4. Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les Urbanitzacions i els Nuclis de 

Població (PPU) 

Entrà en vigor l’any  i finalitzarà l’any. Aquest PPU va ser redactat per l’Oficina Tècnica 

de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari (OTPMIFDA) de 

la Diputació de Barcelona (DIBA). 

Aquest document contempla la planificació i l’execució dels treballs forestals relatius al 

compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

1.7.5. Pla municipal de prevenció d’incendis forestals (PPI)  

Entrà en vigor l’any 2019 i finalitzarà l’any 2022. Aquest PPI va ser redactat per l’Oficina 

Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 

(OTPMIFDA) de la Diputació de Barcelona (DIBA). 

Aquest document contempla la XVB i la XPA del municipi d’Oristà, però únicament 

planifica actuacions de manteniment i millora de la Xarxa Viària Bàsica. 
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2. INFORMACIÓ TERRITORIAL 
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El coneixement i l’inventari de l’àmbit d’estudi permet definir la situació actual del 

municipi d’Oristà per tal de dur a terme una planificació acurada i real de lesa actuacions 

a executar. 

2.1. DADES HISTÒRIQUES D’INCENDIS FORESTALS 

El Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió 

del Medi de la Generalitat de Catalunya ha facilitat les dades dels incendis forestals 

iniciats al municipi d’Oristà en el període del 2001 al 2020. Aquesta informació inclou 

dades sobre el paratge i lloc d’inici, les causes presumibles, el nombre d’hectàrees 

afectades, etc. La relació d’incendis forestals iniciats a Oristà en aquest període de temps 

és el següent: 

En el terme municipal d’Oristà no s’han iniciat grans incendis forestals, però aquest s’ha 

vist afectat per l’incendi forestal de Prats de Lluçanès de l’any 1994 i el de Sant Feliu 

CODI DATA PARATGE 
CAUSA 

PRESUMIBLE 
UTM X UTM Y 

SUPERFÍCIE 
(ha) 

IF-01 09/07/2001 La Serra Jòrdia Natural 420006 4642495 0,010 

IF-02 20/08/2001 Serrat de La Sella Desconeguda 421706 4644095 0,150 

IF-03 27/06/2003 Creu del Coll de l'Arç Accident 421006 4648595 0,020 

IF-04 11/06/2004 Mas Boladeres Natural 424406 4641495 0,100 

IF-05 12/06/2004 Sant Nazari Natural 421706 4639095 0,003 

IF-06 25/02/2006 El Salt del Cabrit Natural 427153 4643917 0,010 

IF-07 05/06/2006 La Coromina Natural 423506 4646695 0,020 

IF-08 14/06/2006 Llobatera Accident 419706 4642995 3,600 

IF-09 15/07/2006 Serrat de Galobardes Natural 417516 4647195 0,010 

IF-10 16/02/2007 Castell de Tornamira Negligència 421806 4644595 0,280 

IF-11 07/08/2009 Can Segalers Natural 422588 4640002 0,085 

IF-12 10/02/2011 Castell de Tornamira Negligència 421873 4644623 0,400 

IF-13 12/06/2012 Pla de Codinac Natural 422967 4649564 0,009 

IF-14 29/07/2013 El Blanquer Natural 416112 4646930 0,006 

IF-15 20/02/2014 Vilarubí Negligència 419810 4647213 1,000 

IF-16 14/03/2014 La Cirera Negligència 420639 4647326 0,200 

IF-17 12/03/2020 Coll de l'Arç Negligència 421291 4648722 0,045 

TOTAL: 5,948 ha 

Taula 1. Incendis iniciats al municipi d’Oristà entre el 2001 i el 2020  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel Servei de Prevenció d’Incendis 
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Sasserra de l’any 2012. Durant aquests 19 anys s’han produït 17 incendis forestals amb 

una afectació aproximada de 6 hectàrees. S’han produït 11 incendis a l’estiu, 4 a l’hivern 

i 2 a la primavera. Dels 17 incendis, 9 han estat deguts a causes naturals, 5 a negligències, 

2 a accidents i 1 a causes desconegudes. 

La seva distribució dins el terme municipal és molt heterogènia, sent així que els llocs 

d’inici dels incendis forestals ocorreguts són variables entre pistes forestals, senders, 

conreus i altres llocs en la forest. 

La poca superfície forestal afectada per incendis forestals al municipi d’Oristà en els 

últims anys indica, per una banda, la ràpida i eficient intervenció de l’ADF Lluçanès i de 

Bombers. Però per l’altra banda, que els forests del municipi són cada cop més madurs, 

densos i hi ha una major quantitat de combustible disponible per cremar.  

Figura 3. Localització dels incendis iniciats al municipi d’Oristà entre el 2001 i el 2020  
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel Servei de Prevenció d’Incendis 
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Figura 4. Mapa hipsomètric d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de Model Digital d’Elevacions de l’ICGC 

2.2. OROGRAFIA I HIDROLOGIA 

2.2.1. Hipsometria 

El municipi d’Oristà es troba emplaçat al sud de l’Altiplà del Lluçanès. Principalment, es 

diferencia el transcurs de la Riera Gavarresa, per una banda, i el Serrat de Sant Nazari, 

el Serrat dels Moros, la Baga de les Deveses, el Serrat dels Ous i les Bagues del Solerot 

com els punts més elevats del municipi, els quals limiten de manera natural amb el 

municipi contigu de Muntanyola per l’altra. El relleu del municipi és majoritàriament 

suau, exceptuant la presència de penya-segats al tram final de la Riera Gavarresa i els 

serrats mencionats. La distribució dels intervals d’altitud es distribueixen segons la 

següent figura. 
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2.2.2. Pendents 

La major part de l’àmbit d’aplicació del present PPI correspon a terrenys amb pendents 

entre el 0 i el 20%, que es correspon amb la superfície del centre de l’Altiplà del Lluçanès 

ocupada principalment per conreus de cereal. Els pendents corresponents del 20 al 50% 

coincideixen amb les diferents serrats i bagues. Finalment, els pendents superiors al 50% 

són minoritaris i tenen concordança amb els penya-segats que envolten la Riera 

Gavarresa.   

 

2.2.3. Orientacions 

No existeix una orientació predominant a l’àmbit d’estudi del present PPI. Tot i així, les 

vessants dels serrats mencionats presenten una dominància de l’orientació sud-est. 

Mentre que la resta d’elements de relleu es distribueixen en les diferents orientacions.   

Figura 5. Mapa de pendents d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de Model Digital d’Elevacions de l’ICGC 
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Figura 5. Xarxa hidrogràfica d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 

Figura 6. Xarxa hidrogràfica d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia topogràfica de l’ICGC 

 

2.2.4. Xarxa hidrogràfica 

Els cursos hídrics més destacables a l’àmbit del present PPI són la Riera Gavarresa, que 

circula pel centre del municipi, i el Riu Bassí, el qual desemboca a la Riera Gavarresa a 

La Quintana. A més, en el municipi hi transcorren nombrosos torrents i recs que són els 

afluents de la Riera Gavarresa i el Riu Bassí, excepte aquells ubicats al sud est del 

municipi. 

Els recs, torrents i rius de l’àmbit d’estudi tenen un règim hídric típicament mediterrani, 

és a dir, presenten cabals irregulars i variables segons la pluviometria. La major part de 

l’any els recs i torrents resten secs i únicament hi circula aigua en episodis puntuals de 

pluja prologats. En ocasions de molta pluja acumulada la Riera Gavarresa pot causar 

inundacions a les proximitats. 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

18 
 

2.3. CLIMATOLOGIA 

S’ha considerat, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, l’estació meteorològica 

automàtica ubicada al municipi de Muntanyola (CODI CY) com a punt de referència per 

a les dades que es mostren a continuació. Tanmateix, també es té en compte les dades 

de l’estació meteorològica manual d’Olost (CODI OS082). 

2.3.1. Precipitació i temperatures 

La precipitació al municipi d’Oristà és irregular al llarg de l’any. No obstant, la 

precipitació mitjana disminueix progressivament en els mesos d’estiu i tardor. Per altra 

banda, la temperatura mitjana mensual és inferior als 20ºC durant l’any, amb accepció 

dels mesos d’estiu (Juny, Juliol i Agost), quan les temperatures augmenten notablement 

i, juntament amb la falta de precipitació, poden ocasionar la dessecació de la vegetació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 
TEMPERATURA MITJANA 

MENSUAL (ºC) 
PRECIPITACIÓ MITJANA 

MENSUAL (l/m2) 

01/2020 6 151,1 

02/2020 9,5 0,2 

03/2020 8,2 55,7 

04/2020 11,2 117,6 

05/2020 16,6 49,4 

06/2020 16,9 118,6 

07/2020 22 56,8 

08/2020 22 35,3 

09/2020 17,4 27,9 

10/2020 12 19,1 

11/2020 10,3 70,9 

12/2020 5,3 34,3 

Taula 2. Temperatura i precipitació mitjana mensual de l’EMA de Muntanyola (2020) 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades cedides pel Servei Meteorològic de Catalunya 
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2.3.2. Vent 

El vent és un de factor climàtic que intervé directament en l’evolució d’un incendi 

forestal. Essent així, que determina la velocitat i la orientació amb la que l’incendi 

propagarà, fent que adopti comportaments més virulents i intensos. 

El vent més freqüent en l’àmbit d’estudi és el garbí, amb component sud-oest. Mentre 

que els menys freqüents provenen de ponent i de migjorn. Paradoxalment, les situacions 

sinòptiques més desfavorables es caracteritzen amb vents de ponent i de migjorn, els 

quals són més intensos. Els episodis de vents de sud poden durar de 1 a 5 dies i els de 

ponent solen ser inferiors a 24 hores. La incidència de vents de ponent i de migjorn 

faciliten incendis forestals amb comportament convectiu i de propagació amb focus 

secundaris. 
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2.3.3. Humitat relativa 

La humitat relativa mitjana mensual en l’any 2021, a l’EMA de Muntanyola, es situa 

sempre per sobre el 65%, essent els seus mínims durant els mesos de Maig, Juliol i Agost. 

No obstant, el percentatge d’humitat relativa és manté constant al llarg de l’any,   
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2.4. MODELS D’INFLAMABILITAT I COMBUSTIBILITAT 

La tipologia de vegetació i la seva distribució intervenen directament en el 

comportament d’un incendi forestal segons la seva inflamabilitat i la seva 

combustibilitat. Els següents mapes i informació són definits pel Centre de Recerca 

Ecològica i Aplicacions Forestals. 

2.4.1. Inflamabilitat 

L’inflamabilitat és la capacitat d’una espècie vegetal a encendre’s quan està en contacte 

amb un focus de calor. Aquesta depèn de la seva humitat, la quantitat i naturalesa de 

substàncies volàtils inflamables que conté i la seva relació superfície/volum. Però també 

depèn de les condicions meteorològiques actuals, el tipus de sòl, l’estació de l’any, etc. 

El grau d’inflamabilitat agrupa les espècies vegetals en els següents grups: 

1. Espècies inflamables tot l’any (eucaliptus, alzina, pi blanc, etc.). 

2. Espècies altament inflamables durant l’estiu (pi pinyer, gatosa, romaní, etc.). 

3. Espècies moderadament inflamables (garric, arboç, ginebró, etc.). 

4. Espècies poc inflamables (olivera, boix, llentiscle, etc.). 
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Figura 9. Humitat relativa mitjana mensual de l’EMA de Muntanyola (2020)  
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MODEL DESCRIPCIÓ 

0 FCC del 0 al 9 % d’espècies molt inflamables 

1 FCC del 10 al 19 % d’espècies molt inflamables 

2 FCC del 20 al 29 % d’espècies molt inflamables 

3 FCC del 30 al 39 % d’espècies molt inflamables 

4 FCC del 40 al 49 % d’espècies molt inflamables 

5 FCC del 50 al 59 % d’espècies molt inflamables 

6 FCC del 60 al 69 % d’espècies molt inflamables 

7 FCC del 70 al 79 % d’espècies molt inflamables 

8 FCC del 80 al 89 % d’espècies molt inflamables 

9 FCC del 90 al 99 % d’espècies molt inflamables 

10 FCC superior al 100 % d’espècies molt inflamables 

 

Taula 3. Models d’inflamabilitat 
Font: CREAF 

Figura 10. Mapa d’inflamabilitat d’Oristà  
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF 
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La inflamabilitat del conjunt del terme municipal es pot considerar mitjana-alta a bona 

part del municipi, coincidint amb aquelles àrees amb exposició de sud i els conreus de 

secà, els quals són molt inflamables en els mesos d’estiu. Per altra banda, i donada la 

diversitat de relleu en l’àmbit d’estudi, les vessants obagues constitueixen un risc baix 

d’inflamabilitat. Cal destacar també, que, sota condicions extremes de sequera i 

temperatura, la gran majoria d’espècies vegetals cremaran amb gran facilitat.    

2.4.2. Combustibilitat 

La combustibilitat és la velocitat a la qual un combustible es crema. Per tal d’agrupar els 

diferents combustibles segons la seva combustibilitat i poder identificar-los clarament 

en la cartografia, el CREAF empra l’aproximació creada per Rothermel (1972), en la qual 

estableix 13 models de combustible amb característiques similars segons el tipus i 

estructura de la vegetació i com interactuen amb el foc. Aquests es divideixen en quatre 

grups: pastures, matollars, fullaraca sota arbrat i restes vegetals (no s’assignen en 

cartografies).   

GRUP DE LES PASTURES 
 

Acostumen a ser formacions poc arbrades amb un abundant estrat herbaci més o menys dens 
i d’alçada variable i per on es propagaria el foc. 
Model 1 
 
Pastura fina, baixa i seca. Menys d’un terç de recobriment de plantes llenyoses (arbustiu i 
arbrat). Càrrega de combustible: 1-2 t/ha. 
 
El foc es propaga ràpidament per l’estrat herbaci i es desplaça a gran velocitat. 
 
Exemples: Conreus abandonats, prats, rostolls. 

Model 2 
 
Pastura fina, baixa i seca. Entre un terç i dos terços de recobriment de plantes llenyoses 
(arbustiu i arbrat). Càrrega de combustible: 5-10 t/ha. 
 
El foc es propaga més intensament i pot produir guspires incandescents. 
 
Exemples: Boscos adevesats i boscos de pi negre sense gaire matollar. 
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Model 3 
 
Pastura densa, alta (l’altura mitjana és d’1 m). Aproximadament un terç o més del 
combustible està sec o mort. Càrrega de combustible: 4-6 t/ha. 
 
El foc es propaga més intensament que el model 2 en presència de vent i pot produir guspires 
incandescents i propagar-se per la part superior de l’estrat herbaci i saltar.  
 
Exemples: Conreus de cereals, canyars, canyissars i pastures altes. 

GRUP DELS MATOLLARS 
 
Correspon a formacions arbrades amb un estrat arbustiu més o menys desenvolupat per on 
es propagaria el foc. Es poden dividir en dos subgrups segons la quantitat de material 
disponible per cremar. 

Model 5 
 
Matollar dens i verd (<1 m d’altura). El matollar és jove, amb poc material mort i el fullatge 
conté poques substàncies volàtils. Cobreix quasi tota la superfície del sòl. Càrrega de 
combustible: 5-8 t/ha. 
 
El foc es propaga a baixa intensitat pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. 
 
Exemples: Els boscos d’alta muntanya.  
Model 6 
 
Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més altes 
o matollar més madur, però no tan alt com en el model 4.  Càrrega de combustible: 10-15 
t/ha. 
 
El foc es propaga de superfície a baixa intensitat a baixes velocitats de vent o quan no hi ha 
matollar. Sinó, es propaga a mitja intensitat per l’estrat arbustiu. 
 
Exemples: Matollars (brolles, estepes, etc.) i brolles arbrades. 

Model 4 
 
Matollar madur o regenerat jove, dens i gairebé continu (>2 m d’altura) amb material llenyós 
fi a l’interior i fullatge inflamable. Càrrega de combustible: 25-35 t/ha. 
 
El foc es propaga ràpidament per les copes del matollar i consumeixen el fullatge i el material 
llenyós fi, el qual contribueix significativament a la intensitat del foc. 
 
Exemples: Masses joves de coníferes i matollars molt desenvolupats de bruc boal. 
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Taula 4. Models de combustible de Rothermel  
Font: Rothermel (1972) 

Model 7 
 
Matollar d’espècies més inflamables que en el model 6 (<2 m d’altura). Si el matollar està sota 
coníferes, les acícules retingudes pel matollar augmenten la inflamabilitat del conjunt. 
Càrrega de combustible: 10-15 t/ha. 
 
El foc es propaga pel matollar i la fullaraca amb la mateixa facilitat. El foc propaga encara que 
tingui continguts més elevats d’humitat a causa de la inflamabilitat més alta dels 
combustibles. 
 
Exemples: Matollars densos d’espècies inflamables, amb arbres o sense. 

GRUP DE LA FULLARACA 
 

Acostumen a ser formacions arbrades amb un estrat arbustiu i herbaci escassos però amb 
força fullaraca a terra, per on es propaga el foc. 

Model 8 
 
Bosc dens i tancat de coníferes d’acícula curta o de planifolis de fulla petita. Fullaraca molt 
compacta amb alguna branca petita i poc matollar o vegetació herbàcia al sotabosc. Càrrega 
de combustible: 10-12 t/ha. 
 
El foc es propaga de superfície a baixa intensitat i velocitat i amb una longitud de flama petita. 
 
Exemples: Pinars de fulla curta, fagedes i alguns boscos de pi roig. 

Model 9 
 
Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compactada. En acícules llargues de coníferes 
o fulles grans de planifolis. Càrrega de combustible: 10-12 t/ha. 
 
El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 i amb una alçada de flama 
superior. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un augment 
de l’alçada de la flama, que pot provocar entorxeigos. La velocitat de propagació és elevada 
si la velocitat del vent ho és. 
 
Exemples: Castanyedes, algunes rouredes i pinedes de pi roig sense sotabosc.  

Model 10 
 
Bosc amb gran quantitat de vegetació morta (matollar i branques de >7,6 cm de diàmetre) i 
arbres caiguts. Càrrega de combustible: 10-12 t/ha. 
 
El foc propaga de superfície amb alta intensitat i pot provocar entorxeigos més sovint que en 
el model 9. 
 
Exemples: Boscos amb important quantitat de material mort degut a plagues, malalties, 
inclemències meteorològiques, tallades parcials, etc. 
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El municipi presenta diferents graus de combustibilitat coincidint amb la seva vegetació 

i recobriment. De forma molt clara predominen els models 4, 5, 6 i els conreus herbacis 

de secà a diferents zones del municipi i, en menor mesura, també hi podem trobar els 

models 1, 3 i 7.  

2.5. INVENTARI D’ELEMENTS VULNERABLES 

En el territori es poden identificar elements i activitats antròpiques que per les seves 

característiques hi ha una alta probabilitat que esdevinguin causants d’incendis 

forestals. 

  

Figura 11. Mapa de combustibilitat d’Oristà  
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF 
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2.5.1. Poblament 

Al municipi d’Oristà es localitzen 2 nuclis de població: Oristà i La Torre d’Oristà. A més, 

en el terme municipal es troben 108 edificacions habitables. En aquests espais la 

principal casuístiques per les quals es pot produir un incendi forestal són, principalment, 

les negligències en l’ús de barbacoes, de maquinària i cremes durant el període de 

prohibició. 

La següent taula mostra els elements vulnerables (allotjaments i monuments) i les 

masies/cases disseminades habitables i no habitables. 

CODI 
PPI 

UBICACIÓ 
COORDENADES 

UTM X 
COORDENADE

S UTM Y 
CATEGORIA 

EV - 01 Caseta de Coll de l'Arç 421458 4648636 Allotjament 

EV - 02 Castell de Tornamira 422086 4644585 Monument 

EV - 03 El Castell d'Olost 424984 4647611 Monument 

EV - 04 
Ermita de Sant Nazari de la 

Garriga 
422402 4642890 Monument 

EV - 05 Ermita de Sant Sebastià 422301 4642869 Monument 

EV - 06 La Devesa 419697 4647981 Allotjament 

EV - 07 Masia Vilasendra 423817 4641530 Allotjament 

EV - 08 Pla de Muxons 419093 4643610 Allotjament 

EV - 09 Planoguera 422069 4643945 Allotjament 

EV - 10 Sansalvador 427939 4644920 Allotjament 

M - 01 Altarriba 422327 4646243 Habitable 

M - 02 Bach Nou 423264 4644143 Habitable 

M - 03 Bartrons 426737 4647313 Habitable 

M - 04 Bitaina 419189 4643649 Habitable 

M - 05 Bobons 426436 4643631 Habitable 

M - 06 Ca la Marsala 419563 4643944 Habitable 

M - 07 Ca l'Abeli 419292 4643608 Habitable 

M - 08 Ca l'Anguera 418549 4643881 Habitable 

M - 09 Cabanes 423031 4647411 Habitable 

M - 10 Cal Barxó 420649 4648450 No habitable 

M - 11 Cal Cabrera 419462 4644056 Habitable 

M - 12 Cal Cirera 419463 4644079 Habitable 

M - 13 Cal Fartet 419697 4644536 Habitable 

M - 14 Cal Fermí 419200 4643663 Habitable 

M - 15 Cal Gall 419463 4644041 Habitable 

M - 16 Cal Galobardes 419462 4644052 Habitable 
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M - 17 Cal Gorrians 419393 4644725 Habitable 

M - 18 Cal Magre 426618 4646461 Habitable 

M - 19 Cal Martí 419083 4643568 Habitable 

M - 20 Cal Mas 421825 4642404 Habitable 

M - 21 Cal Masover de la Coromina 422807 4645666 Habitable 

M - 22 Cal Miquelet 420905 4641070 Habitable 

M - 23 Cal Moixó 419462 4644070 Habitable 

M - 24 Cal Moliner 421308 4639185 No habitable 

M - 25 Cal Poll 419464 4643943 Habitable 

M - 26 Cal Raleta 418905 4643494 Habitable 

M - 27 Cal Saubet 426951 4645303 Habitable 

M - 28 Cal Solerot 427718 4643791 Habitable 

M - 29 Cal Taulé 422601 4641382 Habitable 

M - 30 Cal Taulet 421470 4639362 No habitable 

M - 31 Cal Vigatà 422631 4641399 No habitable 

M - 32 Cal Vinyas 420322 4645292 No habitable 

M - 33 Cal Xacó 419278 4643629 Habitable 

M - 34 Cal Xacó (2) 419212 4643674 Habitable 

M - 35 Cal Xanec Vell 422571 4641362 Habitable 

M - 36 Cal Xanex Nou 422563 4641352 Habitable 

M - 37 Camp de Devesa 422532 4643975 Habitable 

M - 38 Can Caraüll 424122 4640792 Habitable 

M - 39 Can Coromines 423216 4641366 Habitable 

M - 40 Can Segalers 422596 4639552 Habitable 

M - 41 Can Solà Segalers 422252 4640024 No habitable 

M - 42 Can Vilaregut 425264 4645723 Habitable 

M - 43 Can Vilargonter 422160 4648393 Habitable 

M - 44 Casa Nova de la Coromina 423993 4645854 Habitable 

M - 45 Casanova de Pla Bassi 421431 4646676 No habitable 

M - 46 Casanova de Solà Segalers 422305 4640902 Habitable 

M - 48 Casilla dels Peons 425583 4644315 No habitable 

M - 49 Congre 419039 4643413 Habitable 

M - 50 El Bach 423325 4643402 Habitable 

M - 51 El Blanquer 419088 4647186 Habitable 

M - 53 El Castellot 419410 4643348 Habitable 

M - 54 El Crespí 420572 4640757 Habitable 

M - 55 El Masnou 418647 4647566 Habitable 

M - 56 El Pèlags 420021 4644495 Habitable 

M - 57 El Pla 421440 4643316 Habitable 

M - 58 El Prat 426412 4646101 Habitable 

M - 59 El Puig de Sant Genís 425468 4641533 No habitable 
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M - 60 El Puig de Sant Salvador 427446 4645279 Habitable 

M - 61 El Soler 425959 4646717 Habitable 

M - 62 El Tin 421735 4642479 Habitable 

M - 63 El Tuneu 426611 4646069 Habitable 

M - 64 El Verdaguer 424213 4642957 Habitable 

M - 65 Els Tossals 427662 4646117 Habitable 

M - 66 La Carrera 427614 4645711 Habitable 

M - 67 Granja Pere Vila 419858 4644830 Habitable 

M - 68 Granja Serrat 424729 4647809 Habitable 

M - 69 La Caseta del Crespi 420564 4640730 Habitable 

M - 70 La Cirera 420785 4647315 Habitable 

M - 71 La Coromina 422755 4645709 Habitable 

M - 73 La Fàbrega 422344 4644358 Habitable 

M - 74 La Frau 427280 4644340 Habitable 

M - 75 La Frigola 419888 4645112 Habitable 

M - 76 La Gallinera 420088 4641827 Habitable 

M - 77 La Guàrdia 422704 4642068 Habitable 

M - 78 La Mallorca 421316 4640951 No habitable 

M - 79 La Rectoria Vella 419468 4644132 Habitable 

M - 80 La Miranda 426538 4647155 Habitable 

M - 81 La Quintana 421355 4642196 Habitable 

M - 82 La Riba 420194 4643696 Habitable 

M - 83 La Rierola 420855 4641846 No habitable 

M - 84 La Sella 421234 4644263 No habitable 

M - 85 La Serra Jòrdia 419634 4642796 Habitable 

M - 86 Les Comes Òlives 418146 4643383 Habitable 

M - 87 Les Solanes 424131 4644784 No habitable 

M - 88 Llobatera 419588 4643295 Habitable 

M - 89 Mas Boladeres 424388 4641776 Habitable 

M - 90 Mas Bossal 422794 4641326 No habitable 

M - 92 Molí de Cabanes 422879 4647702 Habitable 

M - 93 Molí de la Coromina 422379 4645606 Habitable 

M - 94 Molí de la Quintana 421230 4642276 Habitable 

M - 95 Molí del Bach 422732 4643499 Habitable 

M - 96 Molí del Blanqué 419156 4647278 No habitable 

M - 97 Molí del Solà 422012 4643184 Habitable 

M - 98 Obertes 421233 4640323 Habitable 

M - 99 Olorins 423986 4646318 Habitable 

M - 100 Paonelles 419903 4646692 Habitable 

M - 103 Puigferrat 419653 4644169 Habitable 

M - 104 Puigsaulens 421031 4645551 Habitable 
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2.5.2. Xarxa viària 

El risc d’ignició d’incendi forestal en la xarxa viària augmenta o disminueix segons la seva 

freqüentació. El incendis relacionats amb les carreteres es deuen a cigarretes, accidents 

de trànsit i intencionats, donat la seva accessibilitat.  

Degut a l’elevat nombre de vehicles que freqüenten la C-62 podem destacar aquesta 

carretera convencional com a major risc. També són destacables les carreteres B-431, 

B-432, B-433, BV-4404 i C-670 que, tot i no suportar un volum tan intens, tenen 

continuïtat amb la massa forestal i camps agrícoles. 

La següent taula mostra les carreteres que transcorren per l’àmbit d’estudi i la seva 

longitud. 

 

 

 

 

  

M - 105 Rocaguinarda 420723 4641181 No habitable 

M - 106 Salellas 420616 4646079 Habitable 

M - 108 Sant Nazari 419302 4647774 Habitable 

M - 109 Santa Eularieta 424923 4646236 Habitable 

M - 110 Terricabras - Ca l'Amo 426423 4644395 Habitable 

M - 111 Terricabras - Cal Masover 426444 4644424 Habitable 

M - 113 Valldou 422015 4648772 Habitable 

M - 114 Vallgatina 417246 4646885 Habitable 

M - 115 Venta 422167 4641599 No habitable 

M - 116 Vilarroger 424823 4644437 Habitable 

M - 117 Vilarubí 419993 4647162 Habitable 

CODI PPI LONGITUD (km) 

B-431 2,67 

B-432 5,95 

B-433 12,41 

BV-4404 5,04 

C-62 2,72 

C-670 6,35 

TOTAL 35,14 

Taula 6. Xarxa de carreteres del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 5. Masies, cases aïllades i elements vulnerables del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir del DUPROCIM del municipi d’Oristà 
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2.5.3. Infraestructures elèctriques 

Dintre el municipi d’Oristà hi transcorre una línia elèctrica d’alta tensió, de 220 kv, i hi 

ha diverses línies de mitja tensió, de 125 kv, que provenen dels pobles veïns i es 

ramifiquen al municipi per tal de donar cobertura a la totalitat d’edificacions que ho 

requereixen. Un cop les línies de mitja tensió arriben al destí final es redueix el voltatge 

en transformadors i es trasllada a les edificacions a través de línies de baixa tensió. La 

majoria de les línies elèctriques que transcorren per l’àmbit d’estudi són aèries. 

La taula següent mostra les línies elèctriques d’alta tensió (AT) i els transformadors (TE) 

ubicats al municipi d’Oristà, dades cedides per l’Ajuntament d’Oristà. 

CODI PPI PROPIETAT COORDENADES UTM X COORDENADES UTM Y 

AT-01 Red Eléctrica Española (REE)   

TE-01 Fecsa-Endesa 426601 4647508 

TE-01 Fecsa-Endesa 428475 4644587 

TE-02 Fecsa-Endesa 420645 4640990 

TE-03 Fecsa-Endesa 419527 4644317 

TE-04 Fecsa-Endesa 425041 4647895 

TE-05 Fecsa-Endesa 426031 4646876 

TE-06 Fecsa-Endesa 426467 4646358 

TE-07 Fecsa-Endesa 426165 4645208 

TE-08 Fecsa-Endesa 423140 4647491 

TE-09 Fecsa-Endesa 422477 4646410 

TE-10 Fecsa-Endesa 420747 4646276 

TE-11 Fecsa-Endesa 422140 4643017 

TE-12 Fecsa-Endesa 421134 4645352 

TE-13 Fecsa-Endesa 421628 4645768 

TE-14 Fecsa-Endesa 421831 4645534 

TE-15 Fecsa-Endesa 423392 4644194 

TE-16 Fecsa-Endesa 427378 4645571 

TE-17 Fecsa-Endesa 422095 4644092 

TE-18 Fecsa-Endesa 423374 4643487 

TE-19 Fecsa-Endesa 424348 4643157 

TE-20 Fecsa-Endesa 421704 4645701 

TE-21 Fecsa-Endesa 422417 4644558 

TE-22 Fecsa-Endesa 421874 4646123 

TE-23 Fecsa-Endesa 421850 4646039 

TE-24 Fecsa-Endesa 422812 4643928 
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2.5.4. Activitat agrícola i/o ramadera 

Al municipi d’Oristà l’agricultura i la ramaderia tenen un valor important, ja que es tracta 

d’una activitat tradicional. Tanmateix, en els darrers anys el sector primari ha patit una 

davallada important, comportant un augment del vegetació. 

Aquestes activitats es centren principalment en bagues i terrenys planers per facilitar 

l’ús de la maquinària agrícola. Per altra banda, aquesta maquinària pot comportar l’inici 

d’un incendi forestal.  

2.5.5. Activitats extractives 

Al municipi d’Oristà no es registren activitats extractives de cap tipologia. 

2.5.6. Abocaments incontrolats 

Un abocament incontrolat de residus és aquell lloc on la població diposita diversitat de 

residus de manera negligent i incontrolada. 

En el municipi d’Oristà se n’ubiquen quatre. Aquesta informació ha sigut cedida per 

l’informador del Pla d’Informació i Vigilància (PVI) de la Diputació de Barcelona durant 

la campanya forestal 2021 i posteriorment s’ha corroborat amb visites a camp. 

  

TE-25 Fecsa-Endesa 423913 4646438 

TE-26 Fecsa-Endesa 423806 4644928 

TE-27 Fecsa-Endesa 425334 4641571 

TE-28 Fecsa-Endesa 422820 4641656 

TE-29 Fecsa-Endesa 423373 4641568 

TE-30 Fecsa-Endesa 419362 4647988 

TE-31 Fecsa-Endesa 418743 4648137 

TE-32 Fecsa-Endesa 419088 4646536 

TE-33 Fecsa-Endesa 426601 4647508 

Taula 7. Línies elèctriques d’alta tensió i transformadors del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir del DUPROCIM del municipi d’Oristà 
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2.5.7. Zones d’alta freqüentació de gent 

A partir de la informació cedida per l’informador del PVI es determinen una sèrie 

d’indrets d’alta freqüentació de gent.  

La taula següent mostra els indrets més freqüentats al municipi d’Oristà i la seva 

localització. 

 

 

2.6. INVENTARI D’INFRAESTRUCTURES 

2.6.1. Xarxa viària bàsica 

A partir de la base topogràfica 1:5.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) i la comprovació sobre el territori, s’ha elaborat una cartografia actualitzada de 

la xarxa viària municipal, a fi i efecte, d’avaluar-ne les seves característiques i 

connectivitat i d’establir un nivell de priorització d’actuacions en funció del seu estat, 

ubicació i de la categoria operativa assignada.  

Segons el Pla INFOCAT, es considera xarxa viària bàsica de camins per a incendis forestals 

aquella que permet moure’s pel territori amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet 

el pas creuat de vehicles d’extinció d’incendis de tipus BRP (Bomba Rural Pesada).  

CODI PPI UBICACIÓ COORDENADES UTM X COORDENADES UTM Y 

AI-01 Camí de Valldou 421900 4648459 

AI-02 B-432 (km 4,2) 432497 4647613 

AI-03 C-62 (km 3) 428426 4644580 

AI-04 C-670 (km 3,4) 424086 4640348 

UBICACIÓ COORDENADES UTM X COORDENADES UTM Y 

Jaciment arqueològic de Puig Ciutat 422676 4644556 

Rocaguinarda 420723 4641181 

Can Vilaregut 425264 4645723 

Taula 8. Abocaments incontrolats al municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 9. Zones d’alta freqüentació de gent al municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 
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La classificació operativa i nomenclatura dels camins a mantenir està realitzada d’acord 

amb l’establert a la guia “Característiques morfològiques i d’ús dels vials forestals per a 

la prevenció i extinció d’incendis forestals” (Direcció General de Prevenció i Extinció 

d’Incendis i Salvament, 2020) i el Pla INFOCAT. En els quals es determina el següent: 

• Vials primaris (PR – XX): Permeten l’encreuament de dos vehicles en tot el 

traçat. Segons el Pla INFOCAT, són aquells que tenen una amplada mínima de 5 

metres. A efectes pràctics, Bombers determina que l’amplada mínima de la 

calçada ha de ser de 6 metres, ja que l’encreuament en camins de 5 metres no 

està garantit. 

 

• Vials secundaris (SC – XX): Tenen una calçada de com a mínim 3 metres 

d’amplada i disposen de sobreamples cada 100-150 metres que permeten el pas 

simultani de dos camions tipus BRP. També es poden considerar sobreamples 

aquells elements del territori, tals com: Encreuaments, camps de conreu, etc. 

 

• Vials terciaris (TR – XX): Tenen una calçada de com a mínim 3 metres d’amplada, 

però no disposen de sobreamples, motiu pel qual no formen part de la xarxa 

viària bàsica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Criteri de classificació de vials 
Font: Pla INFOCAT 
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Per caracteritzar-los s’han utilitzat els criteris següents: 

• Nom del vial: Nom que fa referència a algun topònim de la zona pel qual 

transcorre o es dirigeix. S’ha establert un nom per a cada vial per tal de facilitar-

ne la identificació. 

• Codi vial PPI: S’ha establert una codificació específica per a cada vial del 

municipi. 

• Codi vial DIBA: S’hi fa constar la codificació del vial inclosa a la cartografia del Pla 

de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona. 

• Descripció: Ampliació de característiques del vial, informació del seu recorregut, 

existència de paviment, punts crítics i si transcorre únicament al municipi 

d’Oristà. 

• Classificació operativa: Categoria del vial segons la classificació operativa de la 

xarxa viària establerta pel Pla INFOCAT. 

• Prioritat: Pot ser: Alta, mitjana o baixa. Atenent als següents criteris: Accés a 

zona d’alt risc/vulnerable, accés a punt d’aigua o per la importància de la 

connectivitat de la xarxa viària bàsica. 

• Longitud (m): Llargada del camí exclusivament dintre el municipi d’Oristà. 

• Estat del ferm: Informació referent a l’estat actual del ferm. 

• Actuacions planificades: Es descriuen les actuacions planificades, cost econòmic 

i any d’execució. 

A l’annex 1.1, s’hi ha incorporat una fitxa tècnica per cada vial a mantenir contemplat al 

PPI. 

Atenent a la immensa superfície del municipi i al nombre de vials total que hi ha, 

únicament es contemplen aquells que són de major importància i suposen l’eix vertebral 

del municipi, possibilitant així, l’accés a tota la superfície del municipi amb la major 

brevetat possible. La resta de camins, bé són terciaris o no accessibles a BRP i no són 

especialment rellevants en la prevenció i extinció d’incendis forestals.  
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Taula 10. Resum de la xarxa viària del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 

CATEGORIA LONGITUD (km) 

Carretera convencional 35,14 

Vial primari 00,00 

Vial secundari 105,56 

Vial terciari 6,25 

No accessible BRP 00,00 

TOTAL 146,94 

 

CODI PPI NOM VIAL 

SC-01 Camí de Vallgatina 

SC-02 Camí del dipòsit del Serrat de Comescurtes 

SC-03 Camí de Sant Nazari al Coll de l'Arç 

SC-04 Camí de Vilarubí a la Casanova de Pla Bassi 

SC-05 Camí de Salellas 

SC-06 Camí de La Riba a Puigsaulens 

SC-07 Camí de Can Vilargonter 

SC-08 Camí de els Plans de Codinac 

SC-09 Camí del Molí del Solà a Olost 

SC-10 Camí del Torrent de Cabanes 

SC-11 Camí de La Coromina 

SC-12 Camí del Serrat de Planoguera 

SC-13 Camí de Tornamira 

SC-14 Camí de El Bach 

SC-15 Camí de la Casanova de la Coromina 

SC-16 Camí d'Olorins 

SC-17 Camí d'Olost a El Bach Nou 

SC-18 Camí de Cal Magre 

SC-19 Camí de La Muntada 

SC-20 Camí de Santa Eularieta a El Prat 

SC-21 Camí de Can Vilaregut 

SC-22 Camí de Vilarroger 

SC-23 Camí de Terricabras 

SC-24 Camí de la Masia Vilasendra a Sant Salvador 

SC-25 Camí de Cal Solerot 

SC-26 Camí de la Baga de les Deveses 

SC-27 Camí de la Bassa de la Masia Vilasendra 

SC-28 Camí de Can Caraüll 

SC-29 Camí de Les Oliveres 

SC-30 Camí de la Masia Vilasendra a El Verdaguer 
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2.6.2. Punts d’aigua 

La xarxa de punts d’aigua es descriu a partir de la informació continguda al Pla INFOCAT 

i a la guia tècnica “Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica d’incendis 

forestals” (DGPEIS, 2010) i comprovat posteriorment al territori. 

Donat el baix nombre d’hidrants i punts d’aigua ubicats dintre la zona urbana, en el 

present Pla s’ha considerat tots els punts d’aigua i hidrants ubicats dintre el terme 

municipal que, per la seva ubicació, resultin d’importància per Bombers. 

A l’annex 1.2, s’hi ha incorporat una fitxa tècnica per cada punt d’aigua a mantenir 

contemplat al PPI. 

Punts d’aigua d’acumulació 

Es considera punt d’aigua per a incendis forestals aquell element o estructura fixa del 

territori amb una capacitat útil mínima de 120m3. Els punts d’aigua d’acumulació es 

classifiquen segons els següents criteris: 

• Nom: Fa referència al nom amb el qual es coneix el punt d’aigua. 

• Codi PPI: S’ha establert una codificació específica per a cada punt d’aigua. 

SC-31 Camí de la Creu de Coll de Garses 

SC-32 Camí de La Guàrdia a Sant Nazari de la Garriga 

SC-33 Camí de Can Segalers 

SC-34 Camí del Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga 

SC-35 Camí d'Obertes 

SC-36 Camí de La Quintana a Cal Miquelet 

SC-37 Camí de Plans de la Rierola 

SC-38 Camí de Rocaguinarda i El Crespi 

SC-39 Camí de La Traveria 

TR-01 Camí de Vallgatina a La Coma de Forn 

TR-02 Camí de Vilarubí a La Devesa 

TR-03 Camí de la Serra de les Deveses 

TR-04 Camí de la Muntanya d'Obertes 

TR-05 Camí del Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga a Can Segalers 

Taula 11. Vials de la XVB del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 
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• Descripció: Tipologia (bassa artificial, dipòsit descobert, dipòsit cobert o punt 

d’aigua natural), material (formigó, obra ceràmica, metàl·lica, geomembrana, 

etc.) i accessibilitat (mitjans aeris i/o mitjans terrestres i si disposa o no de tanca 

perimetral). 

• Ús: Públic: El punt d’aigua no és específicament per ús en incendis forestals; o 

PAIF (punt d’aigua per incendis forestals): Ús exclusiu en incendis forestals. 

• Propietat: Entitat propietària del punt d’aigua (especificar quina). 

• Any d’execució: Any de construcció del punt d’aigua. 

• Coordenades UTM: Coordenades on es localitza el punt d’aigua. 

• Capacitat: S’expressa en metres cúbics. 

• Alimentació: Si està autoalimentat (especificar com) o està alimentat per: 

Bombers, ADF, etc. 

• Connexió: Diàmetre i tipus de ràcord. Són aquells ubicats propers a les parets 

del punt d’aigua. 

• Observacions: Cal anotar si disposa d’elements fixes o mòbils per afavorir la 

sortida d’animals de l’aigua i si hi ha anomalies en el punt d’aigua. 

• Actuacions planificades: Es descriuen les actuacions planificades, cost econòmic 

i any d’execució. 

 

Punts d’aigua de pressió 

Són aquells hidrants que estan connectats a la xarxa municipal d’aigua o estan allunyats 

del punt d’aigua que els alimenta. Els punts d’aigua de pressió es classifiquen segons els 

següents criteris: 

• Nom: Fa referència al nom amb el qual es coneix l’hidrant. 

• Codi PPI: S’ha establert una codificació específica per a cada punt d’aigua. 

• Tipus d’hidrant: Columna humida, columna seca o arqueta. 

• Propietat: Entitat propietària del punt d’aigua (especificar quina). 

• Coordenades UTM: Coordenades on es localitza el punt d’aigua. 

• Tipus de ràcord: Diàmetre i tipus. 
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• Connexió: Connectat a la xarxa d’aigua o a punt d’aigua d’acumulació. 

• Observacions: Cal anotar si hi ha anomalies en el punt d’aigua. 

• Actuacions planificades: Es descriuen les actuacions planificades, cost econòmic 

i any d’execució. 

 

La codificació que s’estableix per a la classificació dels punts d’aigua en el present Pla és 

la següent: 

• H: Punt d’aigua de pressió (hidrant). 

• D: Dipòsit sense hidrant, no accessible per helicòpters. 

• DH: Dipòsit amb hidrant, no accessible per helicòpters. 

• DHh: Dipòsit amb hidrant, accessible per helicòpters. 

• PN: Punt d’aigua natural, no accessible per helicòpters. 

• PNh: Punt d’aigua natural, accessible per helicòpters. 

 

Punts d’aigua d’acumulació a contemplar en l’àmbit del PPI: 

 

 

 

CODI PPI NOM COORDENADES UTM X COORDENADES UTM Y 

DHh - 01 Dipòsit del Serrat de Comescurtes 418450 4646792 

DHh - 02 Dipòsit de les Granges de Cabanes 422331 4647385 

DHh - 03 Dipòsit de La Coromina 422857 4645695 

DHh - 04 Bassa de Santa Eularieta 424725 4645592 

DHh - 05 Dipòsit de Vilarroger 424985 4644413 

DHh - 06 Dipòsit de Can Boladeres 424873 4642263 

DH - 07 Bassa de la Masia Vilasendra 424028 4641122 

DHh - 08 Dipòsit de Can Caraüll 424293 4640720 

DHh - 09 Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga 421606 4639145 

Taula 12. Punts d’aigua d’acumulació del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 
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Punts d’aigua de pressió a contemplar en l’àmbit del PPI: 

2.6.1. Punts de guaita 

Dins l’àmbit del present Pla no existeix cap punt de guaita operatiu. El més proper es 

localitza a Santa Maria de Merlès, però aquest actualment no està operatiu durant tot 

l’any. 

CODI 
PPI 

NOM 
COORDENAD

ES UTM X 
COORDENAD

ES UTM Y 

H - 01 Hidrant de la Riera de Bassí 418918 4647733 

H - 02 Hidrant del Serrat de Comescurtes 418292 4646863 

H - 03 Hidrant de Paonelles 419772 4646837 

H - 04 Hidrant de Salellas 420557 4646095 

H - 05 Hidrant de Puigsaulens 420856 4645755 

H - 06 Hidrant del Polígon Industrial de la Torre d’Oristà (nord) 421797 4646009 

H - 07 Hidrant del Polígon Industrial de la Torre d’Oristà (sud) 421712 4645881 

H - 08 
Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 

(nord) 
421620 4645713 

H - 09 
Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 

(centre) 
421522 4645452 

H - 10 Carrer Lluçanès de La Torre d’Oristà 421639 4645416 

H - 11 
Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 

(sud) 
421529 4645327 

H - 12 Hidrant del Carrer Nou de La Torre d’Oristà 421202 4645249 

H - 13 Hidrant de la Pista Poliesportiva de La Torre d’Oristà 421477 4645080 

H - 14 Hidrant del Carrer de Baix de La Torre d’Oristà (nord) 421755 4645419 

H - 15 Hidrant del Carrer de Baix de La Torre d’Oristà (sud) 421709 4645210 

H - 16 Hidrant de la cruïlla de Planoguera 421401 4644489 

H - 17 Hidrant del vial SC-12 d’Oristà 422039 4643000 

H - 18 Hidrant de la Carretera de Casamiquela d’Oristà  421985 4642816 

H - 19 Hidrant de la rotonda d’Oristà 421944 4642714 

H - 20 Hidrant de la Plaça de Catalunya d’Oristà 422063 4642763 

H - 21 Hidrant del Carrer de Bonaire d’Oristà 422060 4642693 

H - 22 Hidrant del Carrer de Vic d’Oristà (sud) 422182 4642732 

H - 23 Hidrant del Carrer de Vic d’Oristà (nord) 422347 4642811 

H - 24 Hidrant del Carrer Barcelona d’Oristà 422219 4642663 

H - 25 Hidrant de Cal Mas 421817 4642445 

H - 26 Hidrant de la cruïlla del camí de Can Caraüll 424078 4640770 

Taula 13. Punts d’aigua de pressió del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia 
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2.6.2. Àrees de baixa càrrega de combustible 

Són aquelles àrees on s’ha realitzat treballs per aclarir la massa arbòria i estassar els 

estrats arbustiu i herbaci per tal de generar discontinuïtats verticals i horitzontals en la 

vegetació. 

El Pla INFOCAT estableix diferents estructures de baixa càrrega de combustible segons 

la seva amplada i objectiu. 

 

 

FAMÍLIA D’ACTUACIÓ TIPUS D’ACTUACIÓ OBJECTIU I UBICACIÓ 

Àrea de baixa càrrega de 
combustible (eliminació parcial de 

la càrrega de combustible) 

Punt Estratègic de Gestió 
(PEG) 

- Objectiu: Canviar el 
comportament de l’incendi 
(disminuir la seva velocitat, la 
longitud de flama o evitar el 
comportament de capçades) i 
facilitar les tasques d’extinció. 
- Ubicació: Punts crítics 
topogràficament: Colls, nusos 
de carena, nusos de barranc, 
etc. 

Àrea de baixa càrrega de 
combustible (eliminació parcial de 

la càrrega de combustible) 

Àrea de Foment de la 
Gestió (AFG) 

- Objectiu: Facilitar l’atac als 
flancs o cua de l’incendi. 
- Ubicació: Localitzacions amb 
baixa intensitat lineal de front. 

Àrea protecció (eliminació parcial 
de la càrrega de combustible) 

Franges de protecció 

- Objectiu: Reduir el 
comportament de l’incendi i 
evitar la incidència en elements 
a protegir. 
- Ubicació: Nuclis urbans, 
urbanitzacions, elements 
vulnerables, etc. 

Àrea protecció (eliminació parcial 
de la càrrega de combustible) 

Franja Auxiliar de Trànsit 
(FAT) 

- Objectiu i ubicació: Permetre 
l’accés dels mitjans d’extinció 
terrestres en la XVB i XPA.  

Àrea de seguretat (Eliminació total 
de la càrrega de combustible) 

Àrea de Seguretat (AS) 

- Objectiu: Àrees segures pels 
mitjans d’extinció. Evitar la 
propagació per radiació i 
conducció. 
- Ubicació: XPA, giradors i 
superfícies obertes. 

Taula 14. Classificació de les àrees de baixa càrrega de combustible 
Font: Pla INFOCAT 
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S’ha consultat a l’Ajuntament d’Oristà si s’ha realitzat tractaments de la vegetació en el 

terme municipal i manifesten que no en tenen constància. Tot i això, hi ha nombrosos 

forests on s’evidencia l’execució de treballs silvícoles. No obstant, aquests treballs 

figuren als Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) de cada finca. 

2.7. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS DE VIGILÀNCIA I INTERVENCIÓ 

2.7.1. Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya 

Els parcs de Bombers funcionaris més pròxims al municipi d’Oristà són Prats de Lluçanès 

i Vic, respectivament. Donat que Osona forma part de la Regió d’Emergències Centre, 

aquests parc també en formen part.  

A més, al parc de Bombers de Moià es localitza l’Equip de Prevenció Activa Forestal 

(EPAF) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Les seves funcions són la prevenció 

i el suport en incendis forestals emprant eines manuals i mecàniques. 

No obstant, al parc de Bombers de Manresa s’ubica la base del Grup de Reforç 

d’Actuacions Forestals (GRAF), anomenat GRAF Barcelona. Les seves funcions són la 

prevenció, l’anàlisi i l’extinció d’incendis forestals. Les eines principals que utilitzen són 

l’ús de Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS) i programes per predir el comportament 

d’un incendi, l’ús d’eines manuals i mecàniques i l’ús de foc tècnic. 

2.7.2. Cos d’Agents Rurals 

El municipi d’Oristà forma part de l’Àrea Bàsica d’Osona. És a dir, per proximitat seran 

els efectius ubicats a Vic qui es desplaçaran i realitzaran funcions a l’àmbit del PPI. Les 

funcions que realitza el Cos d’Agents Rurals en matèria d’incendis forestals són la 

prevenció, la vigilància, la detecció i la investigació d’incendis forestals.  

2.7.3. ADF Lluçanès 

L’Agrupació de Defensa Forestal del Lluçanès forma part de la Federació d’ADF d’Osona. 

Les funcions principals de les ADF són: elaboració i execució de programes de vigilància 

i prevenció d’incendis forestals, col·laboració activa amb qualsevol altre organisme que 
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tingui autoritat i competència en la lluita contra incendis forestals, realització de 

campanyes de divulgació, sensibilització de la població, execució de plans de prevenció 

i manteniment de la infraestructura de prevenció i extinció, i suport a l’extinció 

d’incendis forestals. 

A l’hora d’inventariar els indicatius de l’ADF Lluçanès al municipi d’Oristà s’ha realitzat 

una fitxa tècnica per a cada dotació a l’annex 1.3. 

2.7.4. Pla d’Informació i Vigilància (PVI) de la Diputació de Barcelona 

Les tasques que desenvolupa el PVI són les següents: conscienciació de la població en la 

prevenció d’incendis forestals, dissuasió de negligències, detecció d’incendis, detecció 

de punts de risc d’incendi i revisió de les infraestructures de prevenció i extinció. 

El PVI destina una unitat d’informació i vigilància als pobles d’Olost, Oristà, Perafita, 

Prats de Lluçanès i Sant Martí d’Albars, unitat que forma part del Sector de Prevenció 

Centre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

44 
 

 

 

 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AVALUACIÓ 
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Figura 13. Mapa de perill bàsic d’incendi forestal del municipi d’Oristà 
Font: Elaboració pròpia a partir de la base cartogràfica del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya 

En aquest apartat es realitzarà un anàlisi de la informació descrita en els apartats 

anteriors per tal d’avaluar el risc d’incendi forestal al municipi d’Oristà i així poder 

planificar el conjunt d’actuacions a realitzar durant el període de vigència del present 

PPI. 

3.1. MAPA DE PERILL BÀSIC 

El mapa de perill bàsic d’incendi forestal va ser elaborat pel Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. Aquest 

mapa es va elaborar a partir dels mapes de perill d’ignició, de propagació, 

d’inflamabilitat, de combustibilitat, de pendents i d’orientació; de les dades històriques 

d’incendis forestals; i de les dades meteorològiques (vent, dèficit hídric, temperatura, 

etc.). Aquest mapa classifica el perill d’incendi forestal en: risc baix, risc moderat, risc alt 

i risc molt alt. 

El mapa de perill bàsic d’incendi forestal, usat com a eina per a la planificació, ha de 

permetre determinar les àrees d’actuació i prioritzar i optimitzar les actuacions. 

El municipi d’Oristà, doncs, té un risc moderat d’incendi forestal. No obstant, 

aproximadament un terç del municipi té un risc baix, un altre terç té un risc moderat i el 

terç restant té un risc alt.    
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3.2. AVALUACIÓ LOCAL  

Del conjunt d’aspectes analitzats continguts en l’apartat 2 del present Pla i de l’anàlisi 

de risc bàsic es pot avaluar amb major contextualització i detall l’estat actual del 

municipi d’Oristà en matèria d’incendis forestals. 

La capacitat d’intervenció, principalment de l’ADF Lluçanès, al municipi d’Oristà és bona. 

La ràpida intervenció dels voluntaris i la distribució dels indicatius de l’ADF en el territori 

permeten una ràpida arribada al lloc del conat d’incendi i evitar la seva propagació fins 

l’arribada del Bombers.  

L’àmbit d’estudi compta amb un elevat nombre de vials estratègics i de gran importància 

per garantir l’accessibilitat dels mitjans d’extinció a la totalitat del territori. Val a dir que 

l’accés al sud del municipi és millorable, ja que es troba aïllat de la xarxa de carreteres i 

únicament es pot accedir a aquesta zona per un vial secundari. 

Els punts d’acumulació i de pressió per als mitjans d’intervenció es poden considerar 

acceptables. Al sud oest del municipi no es troben punts d’aigua d’acumulació, no 

obstant, al municipi contigu està dotat de punts d’aigua amb accés per helicòpters que 

poden donar cobertura al municipi d’Oristà. Pel que fa als punts d’aigua de pressió, s’ha 

identificat una manca d’hidrants en la via pública i s’ha contemplat la construcció de 4 

hidrants per tal d’acomplir l’Ordre INT/324/2012, de 11 d’octubre, per la qual s’aproven 

les instruccions tècniques complementàries genèriques de prevenció i seguretat en 

matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

Per tal de minimitzar el risc d’ignició seria important instar les administracions 

responsables de les principals vies de comunicació que transcorren per l’àmbit del 

present Pla que realitzin la neteja dels vorals, cunetes i franges de seguretat. En el mateix 

sentit, s’haurà de vetllar per tal que les companyies elèctriques compleixin les 

obligacions de mantenir les línies elèctriques aèries i el seu entorn nets i estassats de 

vegetació. 

El poblament està repartit majoritàriament entre els nuclis urbans d’Oristà i La Torre 

d’Oristà. Tanmateix, la resta de la població del municipi es localitza en cases aïllades i 
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masies disseminades en el territori. L’Ajuntament d’Oristà no ha executat la franja 

obligatòria de 25 m als nuclis de població d’acord la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 

mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 

immediata amb la trama urbana, tot i estar aprovat el PPU redactat per la Diputació de 

Barcelona. Les masies i cases aïllades són moltes les que tenen executada la franja de 

protecció, no obstant, la resta no disposen d’aquesta franja de protecció degut a la falta 

de coneixement, principalment del risc i de quines mesures han d’adoptar.  

3.3. IDENTIFICACIÓ DELS DÈFICITS DE PROTECCIÓ 

En aquest apartat s’identifiquen els dèficits de protecció dels elements descrits en 

l’aparat 2.5 del present Pla.  

3.3.1. Poblament 

Cal executar la franja de protecció de 25 m als nuclis de població. A més, és necessari 

construir hidrants i instal·lar-hi els cartells d’ubicació homologats per acomplir la 

normativa vigent.  

3.3.2. Xarxa viària i ferroviària 

Donada la immensa Xarxa Viària Bàsica del municipi d’Oristà és necessari realitzar gran 

quantitat d’actuacions de manteniment i millora dels vials.  

3.3.3. Infraestructures elèctriques 

Les companyies elèctriques són les responsables del manteniment de la franja de baixa 

combustibilitat contigües a les instal·lacions elèctriques de transport d’energia. 

Dins l’àmbit del PPI, aquestes empreses realitzen un bon manteniment d’aquestes 

estructures de prevenció. 
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3.3.4. Activitat agrícola i/o ramadera 

La incidència en ignicions derivades de l’activitat agrícola i/o ramadera és molt 

minoritària. No obstant, cal informar els agricultors de les mesures de prevenció 

d’incendis forestals que han d’adoptar i de la normativa relativa vigent.   

3.3.5. Activitats extractives 

Al municipi d’Oristà no es registren activitats extractives de cap tipologia. 

3.3.6. Abocaments incontrolats 

Els abocaments incontrolats de residus suposen un perill d’ignició espontània elevat. Per 

aquest motiu, i donat que no estan regularitzats, s’han de retirar els residus i fer un 

seguiment del lloc per evitar la reincidència 

3.3.7. Zones d’alta freqüentació de gent 

De les zones d’alta freqüentació de gent identificades, es recomana únicament la poda 

i estassada de la vegetació de Rocaguinarda. Tanmateix, no s’han detectat dèficits de 

protecció enfront a incendis forestals. 
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ACTUACIONS 
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A continuació es mostren les característiques tècniques i els processos de priorització 

de les actuacions de millora de la infraestructura, de sensibilització a la població i del 

compliment de la normativa vigent per tal d’augmentar la prevenció en matèria 

d’incendis forestals posant especial èmfasi a les mancances del territori. A més, s’exposa 

l’aproximació econòmica de cada tipologia d’actuació i el manteniment proposat de la 

infraestructura durant el període de vigència del Pla. 

Abans d’iniciar les actuacions proposades, l’Ajuntament haurà de sol·licitar tots els 

permisos necessaris per a realitzar els treballs i el contractista disposarà d’un document 

validat per l’Ajuntament on hi consti que el mateix disposa de tots els permisos 

necessaris per a l’execució de les obres. 

A més, les zones d’execució de les actuacions hauran d’estar degudament senyalitzades 

d’acord amb la normativa vigent i es col·locaran cartells que prohibeixin l’entrada de 

persones i vehicles aliens a les obres. La senyalització existent i les fites de límit de finca 

s’hauran de respectar i, en finalitzar els treballs, aquestes hauran d’ubicar-se al lloc 

inicial i en les mateixes condicions. 

4.1. NUCLIS URBANS, MASIES I ELEMENTS VULNERABLES 

D’acord amb la l’art 179. 4.1. a) i b) de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic que modifica l’art. 3 de la Llei 5/2003, de 

22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 

nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la 

franja de cinc-cents metres que els envolta, s’estableix el següent: 

- Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida que compleixi les característiques que s’estableixen en el Decret 

123/2005, de 14 de juny. 

- Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de 

protecció en les mateixes condicions que s’estableixen per a les franges de 

protecció. 
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L’execució d’aquests treballs es realitzarà d’acord amb les especificacions tècniques 

plantejades seguidament. Els treballs forestals a la franja de protecció seran contractats 

des de l’Ajuntament d’Oristà i l’administració informarà als propietaris indicats 

l’obligació d’estassar les parcel·les interiors de la mateixa manera que la franja de 

protecció quan sigui indicat.  

Les següents condicions tècniques i l’aproximació econòmica han estat cedides per 

l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 

de la Diputació de Barcelona (OTPMIFDA).  

4.1.1. Condicions tècniques: Obertura 

La franja de protecció de 25 m s’ha de comptat des del límit exterior de les parcel·les, 

edificacions o instal·lacions. Un cop finalitzades les actuacions, aquestes han d’acomplir 

les següents condicions tècniques. 

Replanteig de l’obra: 

El contractista, juntament amb la direcció de l’obra, marcarà sobre el terreny els límits 

de la franja i la ubicació on s’apilaran els arbres extrets.  

Tallada d’arbres:  

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha. 

- Distància mínima entre peus: 8 metres. 

- Distància mínima entre capçades dels arbres: 4 metres. 

- Distància mínima entre capçades i les parcel·les edificables: 4 metres. 

Es prioritzarà la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat, s’evitarà la continuïtat 

vertical i horitzontal del combustible i es buscarà una distribució homogènia. Es tallaran 

els arbres segons el següent ordre de prioritat (de més prioritari a menys): Pi blanc, Pi 

pinyer, Pinassa, Pinastre, Pi roig, Alzina, Alzina surera, Roure, altres planifolis, etc.  

En els trams on el pendent és superior al 40%, o hi hagi risc d’erosió o inestabilitat del 

terreny, es requerirà un informe tècnic forestal signat per un/a Graduat/ada en 

Enginyeria Forestal. 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

55 
 

Poda inferior: 

Els arbres restants  i els arbustos d’altura superior a 3 m s’hauran de podar fins a 2,20 

metres d’alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l’alçada total de l’arbre. 

Arrossegament dels arbres: 

Els arbres s’arrossegaran sencers o desbrancats utilitzant un tractor de 127 CV amb 

cabrestant o amb una tanqueta de 105 CV amb cabrestant. 

A les zones on el pendent és superior al 40%, o hi hagi risc d’erosió o inestabilitat del 

terreny, s’evitarà l’arrossegament o aquest s’efectuarà un cop els arbres siguin 

desbrancats. 

Desbrancatge: 

Els troncs es trossejaran en trossos d’1,20 m de longitud. 

Estassada i trituració del sotabosc: 

La cobertura màxima de l’estat arbustiu serà del 15%, i en les zones de matollar i de 

rebrot s’estassarà fins a obtenir una FCC del 35%. 

A les zones on el pendent és superior al 40%, o hi hagi risc d’erosió o inestabilitat del 

terreny, la FCC mínima serà del 45-50%. 

Es prioritzarà la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat, s’evitarà la continuïtat 

horitzontal del combustible i es buscarà una distribució homogènia. S’estassarà el 

sotabosc segons el següent ordre de prioritat (de més prioritari a menys): Bruc, plançons 

de Pins, rebrots d’Alzina, Xiprer, rebrots de Roure, Arboços, Boix, etc. 

Les heures dels arbres es tallaran de manera que es realitzin dos talls transversals, un a 

la base i un a 1,30 m d’alçada, i es realitzarà un tall longitudinal per extreure l’heura. 

Les restes vegetals es trituraran fins que siguin menors de vint centímetres i es 

repartiran uniformement sobre el terreny. 
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Mètode a executar en cada tipologia de parcel·la: 

• Mètode M-1: Quan la densitat arbòria és igual o inferior a 150 peus/ha i l’accés 

per la maquinària és dificultós. 

• Mètode M-2: Quan la densitat arbòria és igual o inferior a 150 peus/ha i l’accés 

per la maquinària és lliure d’obstacles. 

• Mètode M-3: Quan la densitat arbòria és superior a 150 peus/ha i l’accés per a 

la maquinària és lliure d’obstacles. 

• Mètode M-4: Quan la densitat arbòria és superior a 150 peus/ha i l’accés per a 

la maquinària és dificultós. 

Descripció de cada mètode: 

• Mètode M-1: 

• Mètode M-2: 

 

Fases 

1. Replanteig de l’obra 
2. Poda inferior 
3. Estassada manual del sotabosc 

Descripció 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV. 
S’estassa i es tritura el sotabosc i les restes vegetals manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV. 

Fases 

1. Replanteig de l’obra 
2. Poda inferior 
3. Estassada mecanitzada del sotabosc 
4. Repàs manual estassada del sotabosc 

Descripció 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV. 
S’estassa i es tritura el sotabosc i les restes vegetals mecànicament amb un tractor de 127 CV (pendent 
≤20%) o amb una tanqueta de 105 CV (pendent >20%). 
Es repassa manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. 

Taula 15. Fases i descripció mètode M-1 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 

Taula 16. Fases i descripció mètode M-2 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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• Mètode M-3: 

• Mètode M-4: 

 

 

 

 

Fases 

1. Replanteig de l’obra 
2. Tallada d’arbres 
3. Poda inferior 
4. Arrossegament d’arbres (Sencers) 
5. Estassada manual del sotabosc 
6. Desbrancatge i trossejat (Carregador) 
7. Trituració mecanitzada de les restes vegetals (Carregador) 

Descripció 

Es realitza una tala d’arbres i una poda inferior amb una motoserra de 3,5 CV. 
S’arrosseguen els arbres sencers al carregador amb un tractor de 127 CV amb cabrestant (pendent 
≤20%) o amb una tanqueta de 105 CV amb cabrestant (pendent >20%). 
S’estassa i es tritura el sotabosc i les restes vegetals manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV. 
Desbrancatge i trossejat dels arbres al carregador amb una motoserra de 3,5 CV. 
Trituració de les restes vegetals amb un tractor de 127 CV o amb una tanqueta de 105 CV. 

Fases 

1. Replanteig de l’obra 
2. Tallada d’arbres 
3. Poda inferior 
4. Desbrancatge i trossejat (In situ)  
5. Arrossegament d’arbres (Desbrancats) 
6. Estassada manual del sotabosc 
7. Trituració manual de les restes vegetals (In situ) 

Descripció 

Es realitza una tala d’arbres i una poda inferior amb una motoserra de 3,5 CV. 
Es desbranquen i es trossegen els arbres amb una motoserra de 3,5 CV.  
S’arrosseguen els arbres desbrancats al carregador amb un tractor de 127 CV amb cabrestant (pendent 
≤20%) o amb una tanqueta de 105 CV amb cabrestant (pendent >20%). 
S’estassa i es tritura el sotabosc i les restes vegetals manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV. 

Taula 17. Fases i descripció mètode M-3 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 

Taula 18. Fases i descripció mètode M-4 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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Taula 19. Fases i descripció mètode M-1 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 

4.1.2. Condicions tècniques: Manteniment 

Estassada i trituració del sotabosc: 

La cobertura màxima de l’estat arbustiu serà del 15%, i en les zones de matollar i de 

rebrot s’estassarà fins a obtenir una FCC del 35%. 

A les zones on el pendent és superior al 40%, o hi hagi risc d’erosió o inestabilitat del 

terreny, la FCC mínima serà del 45-50%. 

Es prioritzarà la permanència d’espècies de baixa inflamabilitat, s’evitarà la continuïtat 

horitzontal del combustible i es buscarà una distribució homogènia. S’estassarà el 

sotabosc segons el següent ordre de prioritat (de més prioritari a menys): Bruc, plançons 

de Pins, rebrots d’Alzina, Xiprer, rebrots de Roure, Arboços, Boix, etc. 

Les heures dels arbres es tallaran de manera que es realitzin dos talls transversals, un a 

la base i un a 1,30 m d’alçada, i es realitzarà un tall longitudinal per extreure l’heura. 

Les restes vegetals es trituraran fins que siguin menors de vint centímetres i es 

repartiran uniformement sobre el terreny. 

Es tallaran els tanys d’arbres de rebrot, prioritzant els tanys més afeblits i deixant, si és 

necessari, com a màxim, un tany per soca. 

Els treballs de manteniment de les franges de protecció es realitzaran l’any 2025. 

Aquestes actuacions es contractaran des de l’Ajuntament d’Oristà i s’executaran 

anteriorment a la campanya forestal, preferiblement als mesos de maig i juny. 

Mètode a executar en cada tipologia de parcel·la: 

• Mètode M-1: 

Fases 

1. Replanteig de l’obra 
2. Poda inferior 
3. Estassada manual del sotabosc 

Descripció 

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV. 
S’estassa i es tritura el sotabosc i les restes vegetals manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 
CV. 
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4.1.3. Aproximació econòmica 

Segons la densitat arbòria, el pendent, i l’accessibilitat a la zona de treball s’obtenen els 

següents preus unitaris. 

• Mètode M-1: 

• Mètode M-2: 

 

  

TIPUS 
D’ACTUACIÓ 

MAQUINÀRIA FACTOR CONDICIONANT DEL TREBALL COST UNITARI (€/ha) 

Replanteig 
de l'obra 

    32,73 

Poda inferior 
Motoserra de 3,5 

CV 
 129,53 

Estassada 
manual del 

sotabosc 

Motodesbrossadora 
de 2,6 CV 

Cobertura ≤35% 
Cobertura 35-70% 
Cobertura >70% 

287,36 
878,20 

1583,49 

TOTAL: 
Cobertura ≤35% 

Cobertura 35-70% 
Cobertura >70% 

449,62 
1040,45 
1745,74 

TIPUS 
D’ACTUACIÓ 

MAQUINÀRIA FACTOR CONDICIONANT DEL TREBALL COST UNITARI (€/ha) 

Replanteig 
de l'obra 

    32,73 

Poda inferior 
Motoserra de 3,5 

CV 
 129,53 

Estassada 
mecanitzada 
del sotabosc 

Tractor de 127 CV 
Tanqueta de 105 CV 

Pendent ≤20% 
Pendent >20% 

384,99 
481,24 

Repàs 
manual 

estassada 
sotabosc 

Motodesbrossadora 
de 2,6 CV 

 64,76 

TOTAL: 
Pendent ≤20% 
Pendent >20% 

612,01 
708,25 

Taula 20. Aproximació econòmica mètode M-1 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 

Taula 21. Aproximació econòmica mètode M-2 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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• Mètode M-3: 

• Mètode M-4: 

  

TIPUS 
D’ACTUACIÓ 

MAQUINÀRIA FACTOR CONDICIONANT DEL TREBALL COST UNITARI (€/ha) 

Replanteig 
de l'obra 

    32,73 

Tallada 
d’arbres 

Motoserra de 3,5 
CV 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

66,28 
143,56 
287,14 

Poda inferior 
Motoserra de 3,5 

CV 
 129,53 

Arrossega-
ment 

d'arbres 
(Sencers) 

Tractor de 127 CV o 
tanqueta de 105 CV 

amb cabrestant 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

410,24 
1189,70 
3114,10 

Estassada 
manual del 

sotabosc 

Motodesbrossadora 
de 2,6 CV 

Cobertura ≤35% 
Cobertura 35-70% 
Cobertura >70% 

287,36 
878,20 

1583,49 

Desbrancat-
ge i trossejat 
(Carregador) 

Motosserra de 3,5 
CV 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

247,92 
762,81 

1239,49 

Trituració 
mecanitzada 

restes 
vegetals 

(Carregador) 

Tractor de 127 CV o 
tanqueta de 105 CV 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

216,56 
577,48 
866,22 

TOTAL: 
Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

1390,62 
3714,01 
7252,69 

TIPUS 
D’ACTUACIÓ 

MAQUINÀRIA FACTOR CONDICIONANT DEL TREBALL COST UNITARI (€/ha) 

Replanteig 
de l'obra 

    32,73 

Tallada 
d’arbres 

Motoserra de 3,5 
CV 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

66,28 
143,56 
287,14 

Poda inferior 
Motoserra de 3,5 

CV 
 129,53 

Desbrancat-
ge i trossejat 

(In situ) 

Motoserra de 3,5 
CV 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

712,43 
1421,82 
2178,30 

Taula 22. Aproximació econòmica mètode M-3 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

61 
 

Trams de la franja: 

Donades les condicions d’ubicació del nucli urbà de La Torre d’Oristà s’ha optat per no 

planificar cap franja de protecció, ja que, de manera natural (camps, vials, etc.), la franja 

compleix la condicions tècniques d’acord amb la Llei 5/2003 de prevenció d’incendis 

forestals. 

Doncs, els trams següents corresponen al nucli urbà d’Oristà: 

TRAM AFECTACIÓ 
SUPERFÍCIE 

(ha) 

1 Carreteres 0,08152 

2   0,05931 

5   0,18275 

6 Carreteres 0,0492 

10 Carreteres 0,20756 

16 ACA 0,06714 

17 ACA 0,07786 

24   0,03969 

26   0,02147 

29   0,03014 

33 ACA 0,05161 

41   0,05004 

42 Carreteres 0,00873 

43 Carreteres 0,07871 

48 Carreteres 0,15515 

Arrossega-
ment 

d'arbres 
(Desbrancat) 

Tractor de 127 CV o 
tanqueta de 105 CV 

amb cabrestant 

Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

300,23 
951,01 

1883,38 

Estassada 
manual del 

sotabosc 

Motodesbrossadora 
de 2,6 CV 

Cobertura ≤35% 
Cobertura 35-70% 
Cobertura >70% 

287,36 
878,20 

1583,49 

Trituració 
manual 
restes 

vegetals (In 
situ) 

Motoserra de 3,5 
CV 

 1075,12 

TOTAL: 
Densitat 150-450 peus/ha 
Densitat 450-750 peus/ha 

Densitat >750 peus/ha 

2603,67 
4631,97 
7169,67 

Taula 23. Aproximació econòmica mètode M-4 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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49 Carreteres 0,13129 

51 Carreteres 0,03232 

59 Carreteres 0,05018 

64 ACA 0,16744 

70   0,07515 

72 Carreteres 0,07927 

74 Carreteres 0,10376 

75   0,19098 

75   0,06356 

76   0,14698 

76   0,0959 

77 Carreteres 0,24958 

80 Carreteres 0,03075 

81   0,12436 

82   0,09925 

83 Carreteres 0,09875 

86 Carreteres 0,06126 

87 Carreteres 0,04092 

88 Carreteres 0,07718 

Costos d’obertura de la franja perimetral: 

TRAM CODI 
SUPERFÍCIE 

(ha) 

COST 
UNITARI 

(€/ha) 
COST (€) 

1 M-1 0,08152 1040,45 84,82 

2 M-1 0,05931 1040,45 61,71 

5 M-3 0,18275 3714,01 678,74 

6 M-3 0,0492 7252,69 356,83 

10 M-3 0,20756 1390,62 288,64 

16 M-1 0,06714 1745,74 117,21 

17 M-1 0,07786 1745,74 135,92 

24 M-1 0,03969 1040,45 41,30 

26 M-3 0,02147 3714,01 79,74 

29 M-1 0,03014 449,62 13,55 

33 M-1 0,05161 1040,45 53,70 

41 M-3 0,05004 3714,01 185,85 

42 M-1 0,00873 449,62 3,93 

43 M-4 0,07871 4631,97 364,58 

48 M-1 0,15515 1745,74 270,85 

Taula 24. Relació trams de la franja perimetral 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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49 M-4 0,13129 7169,67 941,31 

51 M-3 0,03232 3714,01 120,04 

59 M-1 0,05018 449,62 22,56 

64 M-1 0,16744 1040,45 174,21 

70 M-1 0,07515 1745,74 131,19 

72 M-1 0,07927 449,62 35,64 

74 M-1 0,10376 1745,74 181,14 

75 M-4 0,19098 7169,67 1369,26 

75 M-4 0,06356 7169,67 455,70 

76 M-1 0,14698 1040,45 152,93 

76 M-1 0,0959 1040,45 99,78 

77 M-1 0,24958 449,62 112,22 

80 M-3 0,03075 3714,01 114,21 

81 M-1 0,12436 449,62 55,91 

82 M-1 0,09925 449,62 44,62 

83 M-1 0,09875 449,62 44,40 

86 M-1 0,06126 1040,45 63,74 

87 M-1 0,04092 449,62 18,40 

88 M-3 0,07718 3714,01 286,65 

TOTAL: 7161,26 €  

Costos de manteniment de la franja perimetral: 

TRAM CODI 
SUPERFÍCIE 

(ha) 

COST 
UNITARI 

(€/ha) 
COST (€) 

1 M-1 0,08152 1040,45 84,82 

2 M-1 0,05931 1040,45 61,71 

5 M-1 0,18275 1040,45 190,14 

6 M-1 0,0492 449,62 22,12 

10 M-1 0,20756 449,62 93,32 

16 M-1 0,06714 449,62 30,19 

17 M-1 0,07786 1745,74 135,92 

24 M-1 0,03969 449,62 17,85 

26 M-1 0,02147 449,62 9,65 

29 M-1 0,03014 449,62 13,55 

33 M-1 0,05161 449,62 23,20 

41 M-1 0,05004 1040,45 52,06 

42 M-1 0,00873 449,62 3,93 

43 M-1 0,07871 449,62 35,39 

Taula 25. Relació costos d’obertura de la franja perimetral 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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48 M-1 0,15515 1040,45 161,43 

49 M-1 0,13129 449,62 59,03 

51 M-1 0,03232 449,62 14,53 

59 M-1 0,05018 449,62 22,56 

64 M-1 0,16744 1040,45 174,21 

70 M-1 0,07515 449,62 33,79 

72 M-1 0,07927 449,62 35,64 

74 M-1 0,10376 449,62 46,65 

75 M-1 0,19098 449,62 85,87 

75 M-1 0,06356 449,62 28,58 

76 M-1 0,14698 1040,45 152,93 

76 M-1 0,0959 1040,45 99,78 

77 M-1 0,24958 449,62 112,22 

80 M-1 0,03075 449,62 13,83 

81 M-1 0,12436 449,62 55,91 

82 M-1 0,09925 449,62 44,62 

83 M-1 0,09875 449,62 44,40 

86 M-1 0,06126 449,62 27,54 

87 M-1 0,04092 449,62 18,40 

88 M-1 0,07718 449,62 34,70 

TOTAL: 2.040,48 € 

4.2. XARXA VIÀRIA BÀSICA 

Els criteris de definició de les actuacions de millora de la xarxa viària bàsica han estat 

l’avaluació de l’estat actual dels vials, la connectivitat que ofereixen i la conveniència de 

millorar-los per acomplir les especificacions tècniques establertes per la Direcció 

General de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (DGPEIS).  

Aquestes actuacions estan enfocades a garantir la seguretat dels mitjans de prevenció i 

extinció d’incendis. Com també, garantir que els vials mantinguin les condicions per ser 

transitables i evitar el seu desgast per l’acció de l’aigua. 

S’ha planificat les actuacions d’acord amb l’establert en la guia tècnica “Característiques 

morfològiques i d’ús dels vials forestals per a la prevenció i extinció d’incendis forestals” 

(DGPEIS, 2020) i en la “FITXA 2 Arranjament de pistes forestals” (DIBA, 2001). 

Taula 26. Relació costos de manteniment de la franja perimetral 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació cedida per l’OTPMIFDA 
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Ordre d’actuacions per l’arranjament i manteniment dels vials: 

1. Tallada, poda i estassada de la vegetació. 

2. Trituració o retirada de les restes vegetals. 

3. Adaptació de la plataforma a les característiques tècniques. 

4. Acabat del ferm. 

4.2.1. Condicions tècniques: Actuacions al ferm 

En puntuals ocasions es planteja l’obertura i construcció de vials secundaris, no obstant, 

aquests han de complir les característiques següents. A més, en alguns vials es proposa 

l’arranjament i eixamplament o construcció de sobreamples per tal de millorar la 

connectivitat de la xarxa de vials.  

Atès que els vehicles d’extinció són de gran tonatge, s’ha de tenir en compte que la 

majoria d’accidents en aquests vials són causats per una cessió del terreny a la zona del 

terraplè. Per tant, i segons com s’especifica en la guia tècnica “Característiques 

morfològiques i d’ús dels vials forestals per a la prevenció i extinció d’incendis forestals” 

(DGPEIS, 2020), els vials han de tenir una capacitat portant de 20 kN/m2. En el cas que 

no es pugui determinar, es recomana ampliar la calçada del vial com a mínim 1 metre. 

Manteniment de la plataforma: 

• Pendent transversal: És el pendent que té la perpendicular a l’eix del vial. És 

recomanable que estigui dins l’interval 1,5-3 % per afavorir el drenatge del vial.  

• Perfilat del ferm: L’esplanació del ferm es realitzarà de manera que no quedin 

materials solts ni aflorin roques que puguin crear perill. També comprèn el 

manteniment dels sobreamples i canvis de sentit. 

En camins primaris i secundaris es donarà un pendent transversal entre el 2-3 % 

a cada costat del vial per millorar l’escorrentiu de l’aigua i evitar la formació de 

xaragalls. En camins terciaris es donarà un pendent transversal entre el 2-3 % en 

sentit del pendent de la vessant, la superfície del vial haurà de ser totalment 

recta per evitar la formació de bassals. 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

66 
 

• Manteniment de trencaaigües i cunetes: Es perfilaran els trencaaigües existents 

i, si és necessari, es construiran de nous. Es perfilaran les cunetes existents a 

banda i banda de vial.   

• Maquinària necessària: Motoanivelladora i corró vibrador. En terrenys durs es 

recomana incorporar una pala carregadora.   

 

Construcció i arranjament de la plataforma: 

• Eixamplament de la plataforma: L’amplada mínima de la plataforma en vials 

primaris és de 6 meteres, en vials secundaris i terciaris és de 3,5-4 metres. 

• Modificació de revolts: Per permetre la circulació de vehicles BRP en vials 

primaris, secundaris i terciaris, el radi intern dels revolts ha de ser sempre com a 

mínim de 5 metres.  

• Construcció de canvis de sentit:  

Els canvis de sentit són els espais addicionals necessaris, amb forma de T, per poder fer 

un canvi de sentit amb una maniobra senzilla. Per garantir-ho cal que compleixin les 

dimensions de la figura següent: 

- És recomanable que es disposi d’almenys un canvi de sentit cada 1.000 metres. 

- Les cruïlles de vials hauran de disposar de les mateixes dimensions. 

  

Figura 14. Dimensions de canvi de sentit  
Font: DGPEIS, GUI.INVE.003 V1.2020 
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• Construcció de sobreamples:  

Els sobreamples són aquells espais addicionals que fan possible l’encreuament de 

vehicles als vials d’amplada dels quals no ho permet. Poden considerar-se també 

sobreamples aquelles zones planes (camps de conreu) al costat del camí i que un camió 

podria utilitzar. Els sobreamples han de complir les dimensions de la figura següent: 

En vials secundaris, el sobreamples hauran d’estar situats cada 100-150 metres i es 

podran ubicar als dos costats del vial si s’escau. En lloc d’orografia complexa on disposar 

de sobreamples distribuïts homogèniament és difícil, la distància entres sobreamples 

pot ser major. És recomanable, també, disposar de sobreamples en els vials terciaris. 

 

• Construcció de cunetes i trencaaigües:  

En camins primaris i secundaris es construiran cunetes als vorals dels camins, quan 

aquesta actuació eviti la formació de xaragalls en el mateix, i sempre que hi hagi un talús 

per damunt del camí. Per evacuar les aigües de les cunetes es construiran trencaaigües. 

Els trencaaigües han de permetre el pas ràpid i còmode dels vehicles, per això consistiran 

en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran 

de manera que esdevingui una depressió seguida d’una elevació en el sentit ascendent 

del vial, seguint les condicions tècniques següents:  

- L’elevació i la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm. 

- La longitud mínima del conjunt elevació-depressió no serà inferior a 4 m. 

Figura 15. Dimensions de sobreamples  
Font: DGPEIS, GUI.INVE.003 V1.2020 
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- La direcció del trencaaigües serà lleugerament obliqua a la línia transversal de la 

plataforma. 

Segons el pendent longitudinal del vial es construiran més o menys trencaaigües: 

• Maquinària necessària: Pala carregadora o buldòzer, motoanivelladora i corró 

vibrador. 
 

Construcció de solera de formigó:  

La construcció de soleres i passos de rieres es realitza en els creuaments d’un vial i d’un 

curs d’aigua o on l’estat el ferm comporta dificultat de pas degut a afloraments de 

roques o pendents pronunciats. Consisteix en la construcció d’una solera de formigó 

HM-300 d’un gruix mínim de 200 mm. S’hauran de preveure juntes cada 25 m2.  

 

Recobriment de la plataforma:  

Consisteix en escampar una capa d’un àrid sobre el ferm anivellat del vial i 

posteriorment es passa el corró vibrador per compactar el conjunt del sòl. Aportar àrids 

al ferm redueix el desgast del mateix i permet allargar la vida útil del vial. Segons les 

característiques del vial s’optarà per un tipus d’àrid o altre: 

• Grava del número 3 (de 16-30 mm): S’utilitza en vials poc transitats i amb molt 

pendent longitudinal. 

• Matxaca (de 30-50 mm): S’usa en vials amb humitat persistent. Són aquells que 

transcorren per fangueres, mullenes, etc. 

• Tot-ú (de 0-32 mm): Es posa en vials transitats i amb poc pendent longitudinal. 

Únicament s’optarà l’aportació de material en aquells vials on es millori 

significativament la circulació fluida. 

PENDENT LONGITUDINAL DISTÀNCIA ENTRE TRENCAAIGÜES 

Menys del 5 % Cada 75 m 

Entre el 5 i el 10 % Cada 50 m 

Més del 10 % Cada 25 m 

Taula 27. Relació entre pendent i trencaaigües 
Font: DIBA, Arranjament de pistes forestals 
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Figura 16. Dimensions FSV i caixa de trànsit 
Font: DGPEIS, GUI.INVE.003 V1.2020 

4.2.2. Condicions tècniques: Franges de seguretat dels vials (FSV) i caixa de 

trànsit 

Les franges de seguretat dels vials (FSV) són unes franges d’1 m d’amplada, comptades 

des de l’extrem exterior del ferm, a banda i banda dels vials de la xarxa viària bàsica per 

evitar la presència de branques i matolls al vial. 

La caixa de trànsit és el volum lliure d’obstacles necessari per garantir la circulació dels 

vehicles sobre la calçada sense comprometre la seguretat en la conducció en qualsevol 

punt del vial. L’alçada que ha de tenir ha de ser de com a mínim 4,5 m. 

Els treballs s’executaran de tal manera que resulti una zona amb les següents 

característiques tècniques:  

- Lliure de vegetació arbustiva. 

- Lliure de vegetació herbàcia. 

- Lliure de restes vegetals. 

- Fracció de cabuda de coberta màxima del 75 %. 

- Mesures mínimes: 
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4.2.3. Condicions tècniques: Franges auxiliars de trànsit (FAT) 

Les franges auxiliars de trànsit (FAT) es corresponen amb un àrea de baixa càrrega de 

combustibles amb diferent amplada i forma que permeti la visibilitat al vial a una 

distància mínima d’uns 50 m. D’aquesta manera, l’amplada augmentarà en els revolts i 

es disminuirà o serà nul·la en els trams rectes. 

El dimensionament és variable en funció del traçat del vial i de la vegetació. L’amplada 

d’aquesta pot ser de 2 a 25 metres. La capacitat de desenvolupament de la vegetació 

pot ser determinant en l’execució de les franges auxiliars de trànsit. 

Cal que segueixin les característiques tècniques següents: 

- Lliure de vegetació arbustiva. 

- Lliure de vegetació herbàcia que pugui dificultar la visibilitat. 

- Lliure de restes vegetals que puguin dificultar la visibilitat. 

- L’estrat arbori es podarà fins a 4 o 5 m. 

4.2.4. Priorització 

Per tal de prioritzar les actuacions de construcció, millora o manteniment dels vials 

seleccionats com a prioritaris s’ha tingut en compte la periodicitat de l’últim 

manteniment en el mateix vial. A més, s’ha realitzat una jerarquització ponderada que 

contempla diversos criteris. 

La taula següent descriu la informació necessària que es recull durant l’inventari dels 

vials per prioritzar l’execució de les actuacions i el valor que s’atorga.  
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Atenent que no tots els criteris tenen la mateixa importància en el vial s’ha ponderat 

cada criteri de diferent manera, essent “3” el valor màxim de la suma del valor de tots 

els criteris per cada vial i essent “x” el valor de cada casella. 

La prioritat del vial serà alta o mitjana segons el valor de la suma de tots els criteris (x). 

 

 

Les taules següents mostren el resultat de l’inventari dels vials per prioritzar l’execució 

de les actuacions.  

  

CRITERIS INFORMACIÓ A RECOLLIR 

Dona accés a 

▪ Població: És el vial emprat per l’evacuació de masies i cases 
aïllades (4). 

▪ Punt d’aigua (bassa o dipòsit) (3). 
▪ Àrees Estratègiques de Gestió (2). 
▪ Altres (1). 

Classificació operativa 
▪ Vial primari (3). 
▪ Vial secundari (2). 
▪ Vial terciari (1). 

Connectivitat del vial amb la 
XVB 

▪ Bona: Interconnecta vials principals (2). 
▪ Dolenta: Deriva en vials secundaris (1). 

Estat actual del ferm 
▪ Dolent (3). 
▪ Algun sot/xaragall (2). 
▪ Bon estat (1). 

CRITERI Dona accés a Classificació operativa Connectivitat XVB Estat actual del ferm 

PONDERACIÓ 0,3 0,2 0,2 0,3 

FÓRMULA = 𝑥 ∗ 3 ∗ 0,3/4 = 𝑥 ∗ 3 ∗ 0,2/3 = 𝑥 ∗ 3 ∗ 0,2/2 = 𝑥 ∗ 3 ∗ 0,3/3 

PRIORITAT VALOR DE LA SUMA DELS CRITERIS (x) 

Alta 2 ≤ x ≥ 3 

Mitjana 1 ≤ x > 2 

Baixa 0 ≤ x > 1 

Taula 28. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de vials 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 30. Descripció de la relació entre la prioritat i el valor de la suma dels criteris d’un vial 
Font: Elaboració pròpia 

Taula 29. Descripció de la informació a recollir durant l’inventari de vials 
Font: Elaboració pròpia 
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CODI PPI DONA ACCÉS A CLASSIFICACIÓ OPERATIVA CONNECTIVITAT XVB ESTAT DEL FERM 

SC-01 4 2 1 1 

SC-02 3 2 1 2 

SC-03 4 2 2 2 

SC-04 4 2 2 1 

SC-05 4 2 1 2 

SC-06 4 2 1 2 

SC-07 1 2 1 3 

SC-08 2 2 2 2 

SC-09 4 2 2 1 

SC-10 2 2 1 2 

SC-11 4 2 2 2 

SC-12 1 2 1 2 

SC-13 2 2 2 1 

SC-14 1 2 2 1 

SC-15 4 2 2 2 

SC-16 4 2 1 2 

SC-17 4 2 2 2 

SC-18 1 2 2 1 

SC-19 1 2 1 3 

SC-20 1 2 1 3 

SC-21 1 2 1 2 

SC-22 4 2 1 2 

SC-23 4 2 2 2 

SC-24 4 2 2 2 

SC-25 4 2 1 1 

SC-26 2 2 1 2 

SC-27 3 2 1 2 

SC-28 2 2 2 2 

SC-29 2 2 2 2 

SC-30 3 2 1 2 

SC-31 2 2 1 1 

SC-32 4 2 2 1 

SC-33 4 2 1 1 

SC-34 3 2 1 1 

SC-35 4 2 1 1 

SC-36 4 2 2 1 

SC-37 2 2 1 2 

SC-38 4 2 2 2 

SC-39 1 2 1 2 

TR-01 1 1 2 2 
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Taula 31. Valor dels criteris per cada vial 
Font: Elaboració pròpia 

 

TR-02 1 1 2 2 

TR-03 1 1 2 2 

TR-04 1 1 2 2 

TR-05 2 1 1 2 

CODI PPI DONA ACCÉS A 
CLASSIFICACIÓ 

OPERATIVA 
CONNECTIVITAT 

XVB 

ESTAT 
DEL 

FERM 

TOTAL 
(suma) 

PRIORITAT 

SC-01 0,90 0,40 0,30 0,30 1,90 Mitjana 

SC-02 0,68 0,40 0,30 0,60 1,98 Mitjana 

SC-03 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-04 0,90 0,40 0,60 0,30 2,20 Alta 

SC-05 0,90 0,40 0,30 0,60 2,20 Alta 

SC-06 0,90 0,40 0,30 0,60 2,20 Alta 

SC-07 0,23 0,40 0,30 0,90 1,83 Mitjana 

SC-08 0,45 0,40 0,60 0,60 2,05 Alta 

SC-09 0,90 0,40 0,60 0,30 2,20 Alta 

SC-10 0,45 0,40 0,30 0,60 1,75 Mitjana 

SC-11 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-12 0,23 0,40 0,30 0,60 1,53 Mitjana 

SC-13 0,45 0,40 0,60 0,30 1,75 Mitjana 

SC-14 0,23 0,40 0,60 0,30 1,53 Mitjana 

SC-15 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-16 0,90 0,40 0,30 0,60 2,20 Alta 

SC-17 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-18 0,23 0,40 0,60 0,30 1,53 Mitjana 

SC-19 0,23 0,40 0,30 0,90 1,83 Mitjana 

SC-20 0,23 0,40 0,30 0,90 1,83 Mitjana 

SC-21 0,23 0,40 0,30 0,60 1,53 Mitjana 

SC-22 0,90 0,40 0,30 0,60 2,20  Alta 

SC-23 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-24 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-25 0,90 0,40 0,30 0,30 1,90 Mitjana 

SC-26 0,45 0,40 0,30 0,60 1,75 Mitjana 

SC-27 0,68 0,40 0,30 0,60 1,98 Mitjana 

SC-28 0,45 0,40 0,60 0,60 2,05 Alta 

SC-29 0,45 0,40 0,60 0,60 2,05 Alta 

SC-30 0,68 0,40 0,30 0,60 1,98 Mitjana 

SC-31 0,45 0,40 0,30 0,30 1,45 Mitjana 

SC-32 0,90 0,40 0,60 0,30 2,20 Alta 
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4.2.5. Aproximació econòmica 

A partir dels costos d’obra cedits per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis 

Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona (OTPMIFDA) i per 

Graves i Excavacions Castellot S.A., s’ha elaborat el cost unitari aproximat de cada 

tipologia d’actuació. Cal tenir en compte que poden variar. En alguns casos s’optarà per 

incrementar en 50, 100 o 200 euros l’import en previsió que l’execució dels treballs sigui 

més costosa. 

TIPUS D'ACTUACIÓ COST UNITARI (€/km) 

Manteniment de les franges de seguretat del vial (FSV) (2 marges) 260,00 

Manteniment de les franges de seguretat del vial (FSV) inclou poda (2 
marges) 

350,00 

Obertura de les franges auxiliars de trànsit (FAT) (5 m cada marge) 1400,00 

Manteniment de les franges auxiliars de trànsit (FAT) (5 m cada marge) 866,67 

Construcció de vials secundaris en terreny tou (3,5 m d’amplada) 2639,68 

Construcció de vials secundaris en terreny dur (3,5 m d’amplada) 3061,19 

Arranjament de la plataforma de vials en terreny tou 903,50 

Arranjament de la plataforma de vials en terreny dur 1075,00 

Manteniment de la plataforma de vials en terreny tou i en bon estat 472,00 

Manteniment de la plataforma de vials en terreny tou i en mal estat 811,50 

Manteniment de la plataforma de vials en terreny dur i en bon estat 643,50 

SC-33 0,90 0,40 0,30 0,30 1,90 Mitjana 

SC-34 0,68 0,40 0,30 0,30 1,68 Mitjana 

SC-35 0,90 0,40 0,30 0,30 1,90 Mitjana 

SC-36 0,90 0,40 0,60 0,30 2,20 Alta 

SC-37 0,45 0,40 0,30 0,60 1,75 Mitjana 

SC-38 0,90 0,40 0,60 0,60 2,50 Alta 

SC-39 0,23 0,40 0,30 0,60 1,53 Mitjana 

TR-01 0,23 0,20 0,60 0,60 1,63 Mitjana 

TR-02 0,23 0,20 0,60 0,60 1,63 Mitjana 

TR-03 0,23 0,20 0,60 0,60 1,63 Mitjana 

TR-04 0,23 0,20 0,60 0,60 1,63 Mitjana 

TR-05 0,45 0,20 0,30 0,60 1,55 Mitjana 

Taula 32. Ponderació dels criteris i prioritat de cada vial 
Font: Elaboració pròpia 
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Manteniment de la plataforma de vials en terreny dur i en mal estat 867,50 

Construcció de solera de formigó 25,00 (€/m2) 

Aportació de grava del número 3 a 5 km  380,00 

Aportació de matxaca a 5 km 320,00 

Aportació de tot-ú a 5 km 290,00 

Aportació de grava del número 3 a 10 km  430,00 

Aportació de matxaca a 10 km 370,00 

Aportació de tot-ú a 10 km 340,00 

Aportació de grava del número 3 a 15 km  480,00 

Aportació de matxaca a 15 km 420,00 

Aportació de tot-ú a 15 km 390,00 

4.2.6. Manteniment 

El manteniment dels vials i de la vegetació que els envolta serà dirigit des de 

l’Ajuntament d’Oristà, òrgan que contractarà els serveis, i el tècnic municipal de la 

Diputació de Barcelona (DIBA), qui realitzarà l’inventari i supervisarà els treballs. 

Atès que el ferm de la xarxa viària bàsica (XVB) és majoritàriament de terra, el desgast i 

el creixement de la vegetació dels vials és habitual. S’estableix una temporalitat mitjana 

de 4 anys per realitzar el manteniment del ferm i estassar la vegetació.  

La Les actuacions es planificaran a dos anys vista. És a dir, l’any 2023 es planificaran les 

actuacions dels anys 2023 i 2024 i, l’any 2025 es planificaran les actuacions dels anys 

2025 i 2026. D’aquesta manera, les actuacions es podran realitzar l’any acordat pel 

present Pla durant l’època de primavera, preferiblement.   

  

Taula 33. Preus unitaris actuacions en la XVB 
Font: Elaboració pròpia 
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4.3. XARXA DE PUNTS D’AIGUA 

4.3.1. Condicions tècniques 

A fi i afecte d’obtenir una xarxa de punts d’aigua en òptimes condicions, es planifiquen 

diferents actuacions de construcció i millora. La informació següent s’ha extret dels 

manuals d’inventari d’hidrants i de punts d’aigua de la Direcció General de Prevenció, 

Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya (DGPEIS) i la Instrucció 

Tècnica SP 120:2010, relativa als sistemes d’hidrants d’incendis per a ús exclusiu de 

bombers. 

Punts d’aigua d’acumulació: 

- Àrea de seguretat o franja de protecció: Els 25 m que envolten el punt estaran 

nets de tot tipus de vegetació. Consultar les condicions tècniques de les AS en 

detall a l’apartat 4.5.1 Condicions tècniques. 

- Els 100 m de vegetació que envolten el punt tindran un pendent d’entrada i de 

sortida inferior al 12,5% lliure d’obstacles.  

- Arlequinat blanc i vermell en els 40 cm superiors del punt d’aigua i les franges 

tindran una longitud entre 1,5 i 2 m.  

- Cartell informatiu a la població d’almenys 40 cm d’alçada i 100 cm d’amplada on 

s’indica que és un punt d’aigua per incendis, resta prohibit banyar-s’hi i s’indicarà 

l’entitat responsable del punt d’aigua.  

Figura 17. Senyalització per mitjans aeris 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari de Punts d’Aigua 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ MEMÒRIA 

77 
 

Figura 20. Rampa de formigó de protecció per a la fauna 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari de Punts d’Aigua 

- Protecció per a la fauna: Rampa de formigó, paral·lela a la trajectòria d’entrada i 

de sortida dels mitjans aeris, no pot tenir sortints i la superfície ha de ser rugosa. 

També es pot optar per instal·lar rampes metàl·liques que siguin d’un color vistós 

i que es puguin desmuntar fàcilment en cas de topar amb els mitjans aeris. Un 

cop instal·lats han de ser validats pels responsables de mitjans aeris de la DGPEIS.  

  

Figura 18. Cartell informatiu a la població 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari de Punts d’Aigua 

Figura 19. Rampa metàl·lica de protecció per a la fauna 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari de Punts d’Aigua 
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Punts d’aigua de pressió:  

- En qualsevol punt d’una façana en sòl urbà s’ha d’ubicar un hidrant com a màxim 

a 100 m de distància. La ubicació ha de permetre el pas d’un vehicle pesat de 

Bombers mentre un altre està emprant l’hidrant.   

- L’entorn de l’hidrant ha de permetre el canvi de sentit d’un vehicle pesat de 

Bombers. 

- La xarxa d’aigua municipal ha de garantir una pressió superior a 102 kPa i un 

cabal mínim de 1000 l/min, inclús en l’ús simultani de dos hidrants. 

- Els hidrants estaran senyalitzats d’acord amb el que estableix la Norma UNE 

23033. 

- El ràcord de l’hidrant ha de ser de 70 o 100 mm i de tipus BCN. 

- Els hidrants amb més d’un ràcord han de disposar de taps per utilitzar una sola 

sortida. En els hidrants amb només un ràcord és preferible que aquests disposin 

d’un tap de ràcord, ja que s’evita el deteriorament del ràcord. 

- La tapa dels hidrants d’arqueta ha de ser pintada de color vermell i ha de portar 

la inscripció “Bombers” o “Incendis”. 

- La vàlvula d’accionament de l’hidrant ha de ser de quadrada, amb volant o sense. 

- Per tal d’afavorir l’accés i accionament de l’hidrant, els ràcords i la vàlvula han 

d’estar situats a <30 cm des de la tapa de l’arqueta. 

- Es pot pintar una franja de color groc de 2 m de longitud en la calçada davant de 

l’hidrant per tal de prohibir l’estacionament de vehicles davant del mateix. 

  

Figura 21. Senyalització Norma UNE 23033 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari d’Hidrants 
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4.3.2. Priorització 

Es prioritza la construcció, l’arranjament i/o el manteniment d’aquells punts d’aigua que 

actualment no són operatius. Seguidament, es planifica les actuacions d’adequació dels 

diversos punts d’aigua per garantir que la totalitat d’aquests es troben en òptimes 

condicions el més aviat possible.  

4.3.3. Aproximació econòmica 

A partir dels costos unitaris cedits per Imper Serveis Comas S.L., Chaper S.L., i 

Mecanitzats Vulcània S.L.,  s’ha elaborat el cost unitari aproximat de cada tipologia 

d’actuació. Cal tenir en compte que poden variar i l’IVA no està inclòs.  

TIPUS D'ACTUACIÓ COST UNITARI (€/u.) 

Adquirir tap de ràcord de 100 mm tipus BCN 63,60 

Adquirir tap de ràcord de 70 mm tipus BCN 21,90 

Extensió de 50 cm de la vàlvula i la canalització amb colzes  290,00 

Extensió de 50 cm de la vàlvula i la canalització sense colzes 180,00 

Instal·lació d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 100 mm tipus BCN a 300 m 
de distància des de sortida inferior de bassa 

5515,97 

Instal·lació d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 100 mm tipus BCN en sòl de 
terra 

1896,87 

Instal·lació d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 100 mm tipus BCN en sòl 
urbà 

2736,62 

Instal·lació d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 70 mm tipus BCN en sòl urbà 2612,89 

Instal·lació de cartell informatiu 100,00 

Instal·lació de senyal per mitjans terrestres amb sageta 230,00 

Instal·lació de senyal per mitjans terrestres sense sageta 200,00 

Instal·lació de senyal UNE 23033 (placa i suport) 159,42 

Instal·lació de senyal UNE 23033 (placa) 142,72 

Obertura/manteniment de l'àrea de seguretat o franja de protecció. 
Mètode M-1 (Cobertura <35%)* 

449,62 (€/ha) 

Obertura/manteniment de l'àrea de seguretat o franja de protecció. 
Mètode M-1 (Cobertura 35-70%)* 

1040,45 (€/ha) 

Obertura/manteniment de l'àrea de seguretat o franja de protecció. 
Mètode M-1 (Cobertura >70%)* 

1745,74 (€/ha) 

Pintar arlequinat blanc i vermell a dipòsits (senyalització helicòpters) 150,00 

Pintar franja de color groc de 2 m de llargada 15,00 
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Pintar tapa d’arqueta de color vermell 15,00 

*Es realitzarà seguint els criteris descrits en els apartats 4.1.1 i 4.1.2 del present PPI. 

4.3.4. Manteniment 

El manteniment dels punts d’aigua de propietat de Bombers el realitza Bombers. La resta 

de punts d’aigua de titularitat de l’ADF Lluçanès, l’ACA i finques privades és sol·licitarà 

prèviament la realització de les actuacions descrites. 

4.4. ÀREES ESTRATÈGIQUES DE GESTIÓ 

La següent informació ha estat cedida per l’Associació de Propietaris Forestals del 

Lluçanès i forma part d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunta Lluçanès Sud-

Oest (PTGMFc SO), el qual està pendent d’aprovació. Les dades que es mostren a 

continuació no són definitives i estan subjectes a modificacions. 

4.4.1. Disseny i dimensionament dels PEG i AFG 

El disseny i dimensionament dels Punts Estratègics de Gestió i de les Àrees de Foment 

de la Gestió el realitza la Unitat Tècnica del Grup d’Actuacions Forestals (GRAF) dels 

Bombers de la Generalitat de Catalunya a partir de Sistemes d’Informació Geogràfica 

(SIG) i incendis de referència.  

4.4.2. Priorització  

La priorització dels PEG i AFG es contemplen al PTGMFc SO. En el mateix s’estableix que 

s’executaran a partir de l’any 2020 i estan planificades fins l’any 2035. Donat que el pla 

no està aprovat l’ordre de prioritat d’execució dels treballs silvícoles dels PEG i AFG 

compresos al municipi d’Oristà no és definitiu i està subjecte a modificacions. Doncs, en 

el present PPI no es té en compte la temporització. 

  

Taula 34. Preus unitaris actuacions en la XPA 
Font: Elaboració pròpia 
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4.4.3. Aproximació econòmica 

Donat l’estat actual del PTGMFc SO, els costos de les actuacions a realitzar no són 

definitius i no es poden difondre, amb la qual cosa, l’estudiant redactor del present PPI 

no n’ha tingut accés.  

Tanmateix, l’APF Lluçanès ha facilitat els costos mitjans de gestió forestal per hectàrea 

de forest. El qual és de 1.500 €/ha. 

En l’annex 1.4 s’ha realitzat una fitxa tècnica per cada PEG i AFG, en la qual hi consta el 

cost aproximat d’obertura de cada àrea estratègica de gestió. 

En l’àmbit d’aplicació d’aquest PPI es proposa a l’Ajuntament d’Oristà el finançament, 

dins les capacitats econòmiques del mateix, de les actuacions de gestió forestal 

planificades en el període de vigència del mateix. 

4.4.4. Manteniment 

A part dels treballs silvícoles de manteniment planificats al PTGMFc SO es proposa a 

l’Ajuntament d’Oristà el foment de la ramaderia extensiva al territori i tractar aquelles 

àrees gestionades amb cremes prescrites, realitzades per Bombers. 

Així doncs, es proposa realitzar el manteniment de les àrees gestionades amb cremes 

prescrites (1 o 2 anys després de l’obertura), de tal manera que s’eliminarà les restes 

vegetals procedents dels treballs silvícoles i el regenerat. L’any següent de realitzar les 

cremes prescrites es recomana la pastura dels PEG i AFG per bestiar de ramaderia 

extensiva, a fi i efecte de perllongar l’efecte de les actuacions de gestió inicials, ja que, 

si no s’actua al llarg del temps el sotabosc creix i torna a les condicions inicials.  

4.5. ÀREES DE SEGURETAT (AS) 

Les àrees de seguretat o franges de protecció són estructures dissenyades únicament 

per donar suport a les tasques d’extinció d’incendis forestals i protegir els mitjans 

d’extinció en cas de donar-se casos d’atrapament, facilitant així, l’èxit de les maniobres 

d’autoprotecció. Aquestes estructures, principalment s’ubiquen en la Xarxa de Punts 
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d’Aigua (XPA) i llocs on hi ha una alta possibilitat que en cas d’incendis es trobin unitats 

a les immediacions.  

La informació següent s’ha extret dels manuals d’inventari d’hidrants i de punts d’aigua 

de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la Generalitat 

de Catalunya (DGPEIS) i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció 

d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana. 

4.5.1. Condicions tècniques 

Anell immediat: 

- Eliminar l’estrat arbori i arbustiu. 

- Eliminar les restes de vegetació altament inflamables (branques i fulles seques). 

- El radi mínim de les àrees de seguretat és de 25 m. 

Anell exterior (opcional): 

Es realitzarà d’acord amb les condicions tècniques descrites en els apartats 4.1.1 i 4.1.2 

del present PPI.  

4.5.2. Priorització 

Es prioritzarà l’obertura i manteniment de les Àrees Segures (AS) dels punts d’aigua 

d’acumulació davant els punts d’aigua de pressió.    

Figura 22. Àrea de Seguretat (AS) 
Font: DGPEIS, Manual d’Inventari de punts d’aigua 
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4.5.3. Aproximació econòmica 

Els costos d’execució dels treballs d’obertura i manteniment de les Àrees Segures (AS) 

es descriuen en l’apartat 4.1.3 del present PPI.  

4.5.4. Manteniment 

El manteniment d’aquestes estructures s’executarà des de l’ADF Lluçanès durant el 

període de vigència del present PPI, tot cerciorant que aquestes Àrees Segures són 

operatives. Tanmateix, davant l’augment substancial de la vegetació en àrees de 

seguretat es valorarà la incorporació d’aquestes actuacions de manteniment no 

contemplades inicialment.  

4.6. ABOCAMENTS INCONTROLATS 

Es recomana a l’Ajuntament del Municipi d’Oristà la retirada dels residus presents al lloc 

abans de l’inici de la campanya forestal. A més, es recomana realitzar un seguiment del 

lloc abans de l’inici de cada campanya forestal. En el cas que s’observi residus novament, 

s’haurà d’implantar les mesures més adequades per evitar aquest tipus de conductes i 

garantir que no es tornen a abocar residus en aquell indret. 

4.7. MATERIAL ADF 

4.7.1. Actuacions proposades 

- L’adquisició de material segons les necessitats de cada indicatiu per acomplir les 

llistes següents. 

- L’adquisició del següent material de prevenció d’incendis forestals mitjançant 

subvencions: 2 motoserres Stihl MS271 CBE, 2 motodesbrossadores Stihl FS 260, 

1 motoserra telescòpica Stihl HT56, 1 biotrituradora GHE150, 3 parells de guants 

antitall Stihl Protect MS, 3 camals antitall Stihl Function Universal i 3 cascs Stihl  

amb pantalla facial de protecció i sistema de protecció auditiu. 
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- L’adquisició de càmeres de pneumàtics de camió usades per emprar-les en 

l’emmagatzematge de les mànegues. 

- Marcar els extrems de mànegues i materials amb pintura groga/verda.  

- La renovació i actualització de les farmacioles d’acord amb l’evidència científica 

i la formació del personal voluntari. 

- L’adquisició de material de prevenció d’incendis forestals. 

- La redacció de procediments de seguretat amb la col·laboració de Bombers. 

- L’execució de treballs silvícoles de prevenció d’incendis forestals. 

- L’actualització constant de la Cartografia Operativa d’Emergències (COE). 

4.7.2. Criteris d’adquisició de material 

S’ha elaborat un llistat de material mínim que ha de portar cada tipus de vehicle, excepte 

els de coordinació. Segons l’inventari realitzat a camp es pressuposta l’adquisició 

d’aquell material que manca als diferents indicatius de l’ADF Lluçanès al municipi 

d’Oristà. A més, es proposa l’adquisició de material específic de prevenció, donat que la 

tasca principal de les Associacions de Defensa Forestal és la prevenció d’incendis 

forestals. 

Llistat de material pels indicatius tipus pick-up amb bomba d’impulsió i dipòsit de 600 L: 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 3  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 1  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte 1  

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre   
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Mànega 25 mm DN 8  

Mànega 45 mm DN 1  

Mànega 70 mm DN    

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues 1  

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc 1  

Biotrituradora    

Cisalla 1  

Clau anglesa 1  

Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral    

Gorgui 1  

Magall Pulaski 1  

McLeod    

Motoserra 1  

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau    

Casc groc 2  

Casc motoserra 1  

Casc vermell 1  

EPI motoserra 1  

Granota 4  

Guants 3  

Mascareta FFP2/FFP3 8  

Ulleres 4  

Accessoris 
Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L 2  

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic 1  

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola 1  
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Protocol d'actuació 1  

Rotatiu prioritari blau   

Llistat de material pels indicatius tipus cisterna d’extinció pesada: 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN 1  

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 2  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 3  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre 1  

Mànega 25 mm DN 15  

Mànega 45 mm DN   

Mànega 70 mm DN  1  

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues 1  

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN   

Tap 70 mm DN 1  

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc 2  

Biotrituradora    

Cisalla 1  

Clau anglesa 1  

Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral    

Gorgui 1  

Taula 35. Llistat material pick-up 
Font: Elaboració pròpia 
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Magall Pulaski 1  

McLeod    

Motoserra 1  

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 2  

Casc motoserra 1  

Casc vermell   

EPI motoserra 1  

Granota 3  

Guants 2  

Mascareta FFP2/FFP3 6  

Ulleres 2  

Accessoris 
Accessori plegat de mànegues 1  

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic 1  

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola 1  

Protocol d'actuació 1  

Rotatiu prioritari blau   

Llistat de material pels indicatius tipus cisterna d’extinció lleugera: 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 3  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 1  

Taula 36. Llistat material cisterna d’extinció pesada 
Font: Elaboració pròpia 
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Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte 1  

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN 6  

Mànega 45 mm DN 1  

Mànega 70 mm DN    

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc    

Biotrituradora    

Cisalla 1  

Clau anglesa 1  

Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral 1   

Gorgui    

Magall Pulaski    

McLeod    

Motoserra    

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 4  

Casc motoserra   

Casc vermell 1  

EPI motoserra   

Granota 4  

Guants 4  

Mascareta FFP2/FFP3 8  

Ulleres 4  

Accessoris 
Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L 1  
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Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic 1  

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació 1  

Rotatiu prioritari blau 1  

També s’ha elaborat, amb el vist i plau de l’Assemblea de Creu Roja d’Osona, un llistat 

del material mínim que ha de contenir una farmaciola de primers auxilis enfocades en 

les possibles patologies que es poden donar en l’exercici de l’extinció d’incendis forestals 

i la formació dels voluntaris. Però l’adquisició d’aquesta farmaciola ha d’ésser 

acompanyada per una formació contínua del voluntariat en Suport Vital Bàsic (SVB), en 

l’ús del Desfibril·lador Extern Semiautomàtic (DESA/DEA) i en primers auxilis. 

TIPUS QUANTITAT 

Ampolla d’aigua potable de 330 ml 3 

Bena crepè de 10 cm 2 

Bena crepè de 7 cm  2 

Bena gasa de 10 cm 2 

Bena gasa de 5 cm 2 

Bena triangular 2 

Bolígraf/retolador negre 1 

Bossa de fred 2 

Bossa de rebuig 2 

Clorhexidina al 2% de 50 ml 1 

Combat Application Tourniquet (CAT)® color taronja 1 

Desinfectant de mans de 100 ml 1 

Esparadrap hipoalergènic de paper de 2,5 cm  1 

Esponja ensabonada de 5 x 10 cm 3 

Fèrula digital de 15 cm 2 

Gel d’aigua de 125 ml (Burnshield®) 1 

Guant talla L 10 

Guant talla M 10 

Guant talla S 10 

Llibreta A6 1 

Llistat de material 1 

Taula 37. Llistat material cisterna d’extinció lleugera 
Font: Elaboració pròpia 
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Maletí Emergency’s® model EM13.002 1 

Manta tèrmica (or/plata) de 160 x 210 cm 2 

Màscara de reanimació amb filtre 1 

Paquet de gases de 10 x 10 cm 5 

Paquet de gases de 50 x 50 cm 5 

Paquet de sucre de 5 g 5 

Pinces 1 

Precintes 4 

Sèrum fisiològic de 10 ml (irrigació) 5 

Sèrum fisiològic de 100 ml (irrigació) 5 

Sèrum fisiològic de 250 ml (irrigació) 3 

Talla estèril  1 

Tireta 15 

Tisores roba 1 

4.7.3. Priorització  

Es prioritza l’adquisició de material que conforma l’equip de protecció individual, tant 

per extinció forestal com per l’ús de serres mecàniques i desbrossadores manuals com 

el material necessari per realitzar les tasques de prevenció. Amb la qual cosa, s’atorga 

la prioritat alta.  

Atenent que una de les funcions de l’ADF és el suport en l’extinció, principalment la 

gestió de l’aigua, es donarà la prioritat mitjana al material necessari per garantir 

l’aspiració i subministrament d’aigua de les cubes d’extinció pesades.  

Finalment, s’atorga la prioritat baixa al material d’extinció, ja que l’ADF Lluçanès no té 

mancances importants d’equipament i garanteix l’operativitat de les cubes d’extinció 

lleugeres i pesades al municipi d’Oristà. 

Així doncs, es prioritza l’adquisició de material per l’ADF Lluçanès al municipi d’Oristà de 

la següent manera: 

  

Taula 38. Llistat material farmaciola de primers auxilis 
Font: Elaboració pròpia 
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TIPUS PRIORITAT 

Dotacions d'extinció i coordinació 

Autobomba Forestal Lleugera (capacitat per menys de 2400 litres)  Baixa 

Autobomba Forestal Pesada (capacitat per 2400 litres o més) Baixa 

Cisterna d’extinció lleugera (capacitat per menys de 2400 litres) Baixa 

Cisterna d’extinció pesada (capacitat per 2400 litres o més) Baixa 

Tractor agrícola Baixa 

Vehicle de coordinació Baixa 

Vehicle tipus pick-up Baixa 

Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz Mitjana 

Equip mòbil Xarxa RESCAT Mitjana 

Equip portàtil 80 MHz Mitjana 

Equip portàtil Xarxa RESCAT Mitjana 

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN Mitjana 

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN Mitjana 

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN Baixa 

Extintor de pols ABC de 6 kg Baixa 

Extintor de pols ABC de 9 kg Baixa 

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte Baixa 

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte Baixa 

Manegot 100 mm DN amb filtre Baixa 

Manegot 45 mm DN amb filtre Baixa 

Manegot 70 mm DN amb filtre Mitjana 

Mànega 25 mm DN Baixa 

Mànega 45 mm DN Mitjana 

Mànega 70 mm DN Mitjana 

Motxilla extintora Baixa 

Motxilla portamànegues Baixa 

Reducció 100/70 mm DN Mitjana 

Reducció 45/25 mm DN Mitjana 

Reducció 70/45 mm DN Mitjana 

Tap 25 mm DN Baixa 

Tap 45 mm DN Mitjana 

Tap 70 mm DN Mitjana 

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc Baixa 

Biotrituradora Alta 

Cisalla Baixa 

Clau anglesa Mitjana 

Desbrossadora de martells per a tractor Alta 

Desbrossadora manual Alta 
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Destral Baixa 

Gorgui Baixa 

Magall Pulaski Baixa 

McLeod Baixa 

Motoserra Alta 

Motoserra telescòpica Alta 

Pala Baixa 

Rastell-aixada Baixa 

Trooptool Baixa 

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau Alta 

Casc groc Alta 

Casc motoserra Alta 

Casc vermell Alta 

EPI motoserra Alta 

Granota Alta 

Guants Alta 

Mascareta FFP2/FFP3 Alta 

Ulleres Alta 

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues Baixa 

Bidó combustible 5-10 L Alta 

Bidó combustible 20 L Mitjana 

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic Baixa 

Clau obertura d'hidrants Mitjana 

Farmaciola Alta 

Protocol d'actuació Alta 

Rotatiu prioritari blau Baixa 

4.7.4. Aproximació econòmica 

Donat l’abast del present Pla, únicament es destinen 500 euros a cada indicatiu. Atenent 

el material actual que disposa cada dotació i de les prioritats d’adquisició establertes 

anteriorment, solament es facilitarà el material següent. Els preus unitaris següents han 

estat cedits per Mecanitzats Vulcània S.L. 

  

Taula 39. Ordre de prioritat d’adquisició de material 
Font: Elaboració pròpia 
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Material Cost unitari (€/u.) 

Ràcord femella 20 mm BCN 9,90 

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte 497,00 

Mànega de 70 mm DN 254,49  
Magall pulaski 93,50 

4.7.5. Manteniment 

Per tal de garantir l’execució de les tasques encomanades a l’ADF Lluçanès al llarg del 

període de vigència del present Pla de Prevenció d’Incendis i permetre la seva evolució 

i actualització, es recomana la formalització d’un conveni entre l’ADF Lluçanès i 

l’Ajuntament d’Oristà, el qual es destini un import fix anual a l’ADF. 

4.8. MESURES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A LA POBLACIÓ 

4.8.1. Xerrades de divulgació del Pla 

Un cop el present Pla estigui aprovat definitivament, es recomana la realització d’una 

xerrada, adreçada a la població del municipi, en la que s’exposin els objectius i 

actuacions programades en el PPI. D’aquesta manera, els ciutadans i ciutadanes tindran 

una visió global de les tasques de prevenció d’incendis impulsades per l’Ajuntament 

d’Oristà, a fi i afecte, d’acomplir la normativa vigent i salvaguardar la protecció de la 

població.   

4.8.2. Recomanacions a la població 

Per tal d’evitar conductes susceptibles de risc d’incendi forestal es recomana a 

l’Ajuntament fer difusió respecte la prevenció d’incendis, així com comunicar les 

restriccions d’ús de foc. També s’ha considerat important recordar a la població els 

criteris tècnics que ha d’acomplir les barbacoes per tal que siguin legals en el període 

comprès entre el 15 de juny i el 15 d’octubre. 

  

Taula 40. Costos adquisició material ADF 
Font: Elaboració pròpia 
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Consells preventius: 

- No llenceu burilles ni llumins a les zones forestals. 

- No llanceu artefactes pirotècnics o altres elements que continguin foc a menys 

de 500 metres de les zones forestals. 

- Les barbacoes autoritzades són aquelles construïdes d’obra, que tinguin 

mataguspires i que, almenys, tres parets contactin amb el mateix. 

- No es pot realitzar cap tipus de crema, cal dipositar els residus als punts 

autoritzats. 

- Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de 

llenya i les bombones de gas. 

- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis i reserves d’aigua.  

És recomanable, també, el foment dels documents de la Generalitat de Catalunya i del 

Cos d’Agents Rurals de mesures de prevenció d’incendis forestals en la població.  

4.8.3. Recomanacions durant la campanya de recol·lecció del cereal 

Durant la campanya de recol·lecció del cereal els agricultors han d’adoptar mesures 

especials de prevenció d’incendis forestals per cada tipus de màquina. Així doncs, és 

important fomentar les mesures donades pel Cos d’Agents Rurals entre els agricultors. 

 

Document finalitzat en la data de signatura digital de l’estudiant redactor. 

 

L’estudiant redactor    L’enginyer supervisor 
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Taula 41. Resum costos franja perimetral 
Font: Elaboració pròpia 

5.1. NUCLIS URBANS, MASIES I ELEMENTS VULNERABLES 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Obertura de la franja de protecció del 
nucli urbà d’Oristà.  1 u. 7161,26  7161,26 

Resum anual del cost Any 2023 Total: 7.161,26   

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2024 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2025 

 

Manteniment de la franja de 
protecció del nucli urbà d’Oristà.  1 u. 2040,48 2040,48 

Resum anual del cost Any 2025 Total: 2.040,48  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2026 Total: 00,00  

 

 

  

ANY SUBTOTAL 

2023 7.161,26 € 

2024 00,00 € 

2025 2.040,48 € 

2026 00,00 € 

COST TOTAL 9.201.74 € 
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5.2. XARXA VIÀRIA BÀSICA (XVB) 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Obertura franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m cada marge. Des del final 
del vial. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

 
OFAT-35 

 

 
0,55 km 

 

 
1400,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-06 

 

 
2,81 km 

 

 
472,00 

 

 
1326,32 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Can Pèlegs a La 
Farigola. 

 
SC-06 

 

 
0,90 km 

 

 
811,50 

 

 
730,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-06 

 

 
3,71 km 

 

 
260,00 

 

 
964,60 

 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de solera de  formigó. 

 
APC-01 

 
30 m2 

 
25,00 

 
750,00 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de pas de riera. 
 

 
APC-02 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
700,00 

 

 
2023 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de punts de 
gir i sobreamples. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
643,50 

 

 
1428,57 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
260,00 

 

 
577,20 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-15 

 

 
1,99 km 

 

 
822,00 

 

 
1635,78 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou eixamplament del 
vial. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
472,00 

 
892,08 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
350,00 

 

 
661,50 

 

 
2023 

 

Arranjament del ferm. Inclou 
construcció de cunetes, trencaaigües i 
sobreamples. 

 
AV - 19 

 

 
0,71 km 

 

 
903,50 

 

 
641,49 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 
 

 
SC-19 

 

 
1,22 km 

 

 
811,50 

 

 
990,03 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-19 

 

 
1,93 km 

 

 
350,00 

 

 
675,50 

 

 
2023 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
AV - 20 

 
1,44 km 

 
1075,00 

 
1548,00 
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2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-20 

 

 
2,08 km 

 

 
350,00 

 

 
728,00 

 

 
2023 

 

Arranjament punt crític: Construcció 
de solera de formigó, afavorint 
l’escorrentiu de l’aigua. 

 
APC-03 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
500,00 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-21 

 

 
2,37 km 

 

 
643,50 

 

 
1589,45 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-21 

 

 
2,47 km 

 

 
260,00 

 

 
642,20 

 

 
2023 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de cunetes. 

 
AV-22 

 

 
0,10 km 

 

 
903,50 

 

 
90,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-22 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-22 

 

 
2,89 km 

 

 
260,00 

 

 
751,40 

 

Resum anual del cost Any 2023 Total: 19.618,19  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació de tancament (cadena) al 
final del vial. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

 
IT-01 

 
1 u. 

 
 

 

 
2024 

 

Construcció de vial secundari. Inclou 
construcció de sobreamples, cunetes i 
trencaaigües. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

CV-27 0,32 km 3061,19  

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. A càrrec de la 
Masia Vilasendra. 

SC-27 0,54 km 643,50 

 

 
2024 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós costats. 
A càrrec de la Masia Vilasendra. 

OFAT-27 0,86 km 1400,00 
 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

SC-27 
 

0,54 km 
 

 
260,00 

 

 
 

 
2024 

 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós marges. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-10 

 

 
0,71 km 

 

 
1400,00 

 

 
 

 
2024 

 

Obertura de franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m al marge dret. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-32 

 

 
0,29 km 

 

 
700,00 

 

 
 
 

 
2024 

 

Manteniment de franja auxiliar de 
trànsit (FAT) de 5 m al marge dret. A 
executar de de l’ADF Lluçanès. 

 
FAT-32 

 

 
0,55 km 

 

 
433,34 
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2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-17 

 

 
5,86 km 

 

 
903,50 

 

 
5494,51 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-23 

 

 
2,38 km 

 

 
1071,50 

 

 
2550,17 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
643,50 

 

 
4733,72 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
260,00 

 

 
1791,40 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-25 

 

 
1,28 km 

 

 
732,00 

 

 
936,96 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
643,50 

 

 
1409,27 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
260,00 

 

 
569,40 

 

 
2024 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. Des de la carretera C-670 a Sant 
Genís Nou. 

 
SC-28 

 

 
1,60 km 

 

 
480,00 

 

 
768,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Sant Genís Nou a 
la cruïlla amb el vial SC-24. 

 
SC-28 

 

 
1,36 km 

 

 
643,50 

 

 
862,92 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-28 

 

 
2,96 km 

 

 
260,00 

 

 
769,60 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
millora de sobreamples. 

 
SC-29 

 

 
1,10 km 

 

 
803,50 

 

 
1283,85 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
millora sobreamples. 

 
SC-30 

 

 
1,64 km 

 

 
732,00 

 

 
1200,48 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
643,50 

 

 
1068,21 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
TR-03 

 

 
1,39 km 

 

 
903,50 

 

 
1255,87 

 

Resum anual del cost Any 2024 Total: 25.856,36  
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Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial. 

 
AV-07 

 

 
0,88 km 

 

 
1075,00 

 

 
946,00 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-07 

 

 
0,71 km 

 

 
472,00 

 

 
335,12 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-07 

 

 
1,59 km 

 

 
350,00 

 

 
556,50 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-08 

 

 
2,93 km 

 

 
903,50 

 

 
2647,26 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-18 

 

 
2,88 km 

 

 
732,00 

 

 
2108,16 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de 
sobreamples. 

 
SC-32 

 

 
3,49 km 

 

 
643,50 

 

 
2442,65 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-32 

 
3,49 km 

 
260,00 

 
906,12 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-33 

 

 
4,50 km 

 

 
1217,50 

 

 
5978,75 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 
 

 
SC-34 

 

 
0,66 km 

 

 
732,00 

 

 
483,12 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-35 

 

 
5,05 km 

 

 
903,50 

 

 
4562,68 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-36 

 

 
3,08 km 

 

 
822,00 

 

 
3123,60 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-37 

 

 
1,44 km 

 

 
903,50 

 

 
1501,04 

 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de sobreamples.  

 
AV-38 

 

 
0,74 km 

 

 
1075,00 

 

 
795,50 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-38 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-38 

 

 
3,53 km 

 

 
260,00 

 

 
917,80 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
811,50 

 

 
1014,38 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
350,00 

 

 
437,50 
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2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
TR-02 

 

 
0,57 km 

 

 
732,00 

 

 
417,24 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-04 

 

 
1,31 km 

 

 
993,50 

 

 
1301,49 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-05 

 

 
1,09 km 

 

 
993,50 

 

 
1082,92 

 

Resum anual del cost Any 2025 Total: 21.728,85  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
732,00 

 

 
2869,44 

 

 
2026 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
380,00 

 

 
1489,60 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
811,50 

 

 
925,11 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
260,00 

 

 
296,40 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
811,50 

 

 
3270,35 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
350,00 

 

 
1410,50 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
732,00 

 

 
3111,00 

 

 
2026 

 

Recobriment del ferm amb grava.  
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
430,00 

 
1827,50 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-05 

 

 
2,77 km 

 

 
903,50 

 

 
2502,70 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-09 

 

 
6,21 km 

 

 
903,50 

 

 
5610,74 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
472,00 

 

 
783,52 

 

 
2026 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples. 

 
AV-11 

 

 
0,64 km 

 

 
1075,50 

 

 
688,32 
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2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma.  

 
SC-11 

 

 
2,26 km 

 

 
643,50 

 

 
1454,31 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-11 

 

 
2,90 km 

 

 
260,00 

 

 
754,00 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-13 

 

 
1,48 km 

 

 
472,00 

 

 
698,56 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-13 

 

 
1,71 km 

 

 
260,00 

 

 
444,60 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-14 

 

 
1,44 km 

 

 
732,00 

 

 
1054,08 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-01 

 

 
0,67 km 

 

 
1161,50 

 

 
778,21 

 

Resum anual del cost Any 2026 Total: 29.968,94  

 

 

 

 

 

  

ANY SUBTOTAL 

2023 19.618,19 € 

2024 25.856,36 € 

2025 21.728,85 € 

2026 29.968,94 € 

COST TOTAL 97.172,34 € 

Taula 42. Resum costos XVB 
Font: Elaboració pròpia 
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5.3. XARXA DE PUNTS D’AIGUA 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Sol·licitar a l’empresa elèctrica la 
instal·lació de la senyalització de la 
línia elèctrica pròxima a la bassa. A 
càrrec de l’Ajuntament d’Oristà. 

 
Dh-07 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-01 

 

 
0,196 ha 

 
449,62  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-02 

 
0,196 ha 1040,45  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-03 

 
0,196 ha 449,62  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 
0,196 ha 

 
1040,45 

 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-05 

 
0,196 ha 1745,74 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-06 

 
0,196 ha 

 
449,62 

 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
Dh-07 

 
0,196 ha 

 
449,62 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-01 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-02 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-03 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 
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2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació del camí d’accés. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 

 
0,19 km 

 

 
350,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-05 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-06 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

2023 
Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

DHh-09 1 u. 15,00  

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 03 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 16 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
21,90 

 
21,90 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes i col·locació 
de ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 03 

 
1 u. 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
21,90 

 

 
21,90 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
63,60 

 
63,60 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 09 

 
1 u. 63,6 63,60 
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2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 12 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 14 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou col·locació de 
ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 16 

 
1 u. 

 
180,00 

 

 
180,00 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
AH - 18 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 19 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 20 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 21 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 24 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 25 

 
1 u. 21,90 21,90 

Resum anual del cost Any 2023 Total: 1.479,60  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
2736,62 
 

 
2736,62 
 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 

 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-22 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-23 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 
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2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 
100 mm tipus BCN. CH-26 1 u. 

 
5515,97 

 

 
5515,97 

 

Resum anual del cost Any 2024 Total: 19.416,44  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-01 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-02 1 u. 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-03 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-05 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-06 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  Dh-07 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 07 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 10 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
CH - 22 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

Resum anual del cost Any 2025 Total: 660,00  
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Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2026 
Instal·lació de senyalització per 
mitjans terrestres: Bassa bombers i 
sageta dreta (310 m). 

IS-03 1 u. 230,00 230,00 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 65 

 
DHh-04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

2026 

Instal·lació de senyal UNE 23033 
(sense suport): 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 42,5  

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 
142,72 142,72 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Esquerra: 8,6 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 03 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 09 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 12 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 14 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 16 

 
1 u. 159,42 159,42 
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Taula 43. Resum costos XPA 
Font: Elaboració pròpia 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1 

 
H - 17 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
AH - 18 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 19 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 20 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
H - 21 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-22 1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-23 1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant 1,5 

 
H - 24 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 25 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 CH-26 1 u. 159,42 159,42 

Resum anual del cost Any 2026 Total: 4.198,80  

 

 

  ANY SUBTOTAL 

2023 1.479,60 € 

2024 9.416,44 € 

2025 660,00 € 

2026 4.198,80 € 

COST TOTAL 25.754,84 € 
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Taula 44. Resum costos PEG i AFG 
Font: Elaboració pròpia 

5.4. ESTRUCTURES DE GESTIÓ ESTRATÈGICA 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2023 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2024 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2025 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2026 Total: 00,00  

 

 

 

  

ANY SUBTOTAL 

2023 00,00 € 

2024 00,00 € 

2025 00,00 € 

2026 00,00 € 

COST TOTAL 00,00 € 
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Taula 45. Resum costos AS 
Font: Elaboració pròpia 

5.5. ÀREES DE SEGURETAT (AS) 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2023 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2024 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2025 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2026 Total: 00,00  

 

  

ANY COST 

2023 00,00 € 

2024 00,00 € 

2025 00,00 € 

2026 00,00 € 

TOTAL 00,00 € 
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5.6. MATERIAL ADF 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
161 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

 
2023 

 

 
Ràcord femella 20 mm BCN 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

9,90 
 

 
9,90 

 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
163 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
132 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
165 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
166 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
167 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

Resum anual del cost Any 2023 Total: 2.447,90  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 
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Taula 46. Resum costos material ADF 
Font: Elaboració pròpia 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 

Resum anual del cost Any 2024 Total: 1.043,97  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2025 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2026 Total: 00,00  

 

 

  ANY SUBTOTAL 

2023 2.447,90 € 

2024 1.043,97 € 

2025 00,00 € 

2026 00,00 € 

COST TOTAL 3.491,87 € 
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Taula 47. Resum costos mesures d’informació i sensibilització a la població 
Font: Elaboració pròpia 

5.7. MESURES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A LA POBLACIÓ 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2023 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2024 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2025 Total: 00,00  

 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

 
    

Resum anual del cost Any 2026 Total: 00,00  

 

 

 

 

 

 

ANY SUBTOTAL 

2023 00,00 € 

2024 00,00 € 

2025 00,00 € 

2026 00,00 € 

COST TOTAL 00,00 € 
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Document finalitzat en la data de signatura digital de l’estudiant redactor. 

 

L’estudiant redactor    L’enginyer supervisor 
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6. RESUM ECONÒMIC 
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6.1. COST ANUAL DE LES ACTUACIONS 

6.1.1. Cost any 2023 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari Total 

 

Sol·licitar a l’empresa elèctrica la 
instal·lació de la senyalització de la 
línia elèctrica pròxima a la bassa. A 
càrrec de l’Ajuntament d’Oristà. 

 
Dh-07 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-01 

 

 
0,196 ha 

 
449,62  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-02 

 
0,196 ha 1040,45  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-03 

 
0,196 ha 449,62  

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 
0,196 ha 

 
1040,45 

 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-05 

 
0,196 ha 1745,74 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-06 

 
0,196 ha 

 
449,62 

 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
Dh-07 

 
0,196 ha 

 
449,62 

 

 
 
 

 
2023 

 

Obertura de la franja de protecció del 
nucli urbà d’Oristà.  1 u. 7161,26  7161,26 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-06 

 

 
2,81 km 

 

 
472,00 

 

 
1326,32 
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2023 

 

Obertura franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m cada marge. Des del final 
del vial. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

 
OFAT-35 

 

 
0,55 km 

 

 
1400,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-06 

 

 
2,81 km 

 

 
472,00 

 

 
1326,32 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Can Pèlegs a La 
Farigola. 

 
SC-06 

 

 
0,90 km 

 

 
811,50 

 

 
730,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-06 

 

 
3,71 km 

 

 
260,00 

 

 
964,60 

 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de solera de  formigó. 

 
APC-01 

 
30 m2 

 
25,00 

 
750,00 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de pas de riera. 
 

 
APC-02 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
700,00 

 

 
2023 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de punts de 
gir i sobreamples. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
643,50 

 

 
1428,57 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
260,00 

 

 
577,20 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-15 

 

 
1,99 km 

 

 
822,00 

 

 
1635,78 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou eixamplament del 
vial. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
472,00 

 
892,08 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
350,00 

 

 
661,50 

 

 
2023 

 

Arranjament del ferm. Inclou 
construcció de cunetes, trencaaigües i 
sobreamples. 

 
AV - 19 

 

 
0,71 km 

 

 
903,50 

 

 
641,49 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 
 

 
SC-19 

 

 
1,22 km 

 

 
811,50 

 

 
990,03 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-19 

 

 
1,93 km 

 

 
350,00 

 

 
675,50 

 

 
2023 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
AV - 20 

 
1,44 km 

 
1075,00 

 
1548,00 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-20 

 

 
2,08 km 

 

 
350,00 

 

 
728,00 

 

 
2023 

 

Arranjament punt crític: Construcció 
de solera de formigó, afavorint 
l’escorrentiu de l’aigua. 

 
APC-03 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
500,00 
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2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-21 

 

 
2,37 km 

 

 
643,50 

 

 
1589,45 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-21 

 

 
2,47 km 

 

 
260,00 

 

 
642,20 

 

 
2023 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de cunetes. 

 
AV-22 

 

 
0,10 km 

 

 
903,50 

 

 
90,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-22 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-22 

 

 
2,89 km 

 

 
260,00 

 

 
751,40 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació del camí d’accés. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 

 
0,19 km 

 

 
350,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-05 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-06 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
 
 

2023 
Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

DHh-09 1 u. 15,00  

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 03 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 16 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
 
 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
21,90 

 
21,90 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes i col·locació 
de ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 03 

 
1 u. 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 
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2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
21,90 

 

 
21,90 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
63,60 

 
63,60 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 09 

 
1 u. 63,6 63,60 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 12 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 14 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou col·locació de 
ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 16 

 
1 u. 

 
180,00 

 

 
180,00 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
AH - 18 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 19 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 20 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 21 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 24 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 25 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
161 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

 
2023 

 

 
Ràcord femella 20 mm BCN 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

9,90 
 

 
9,90 

 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
163 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
132 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 
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2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
165 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
166 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
167 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

Resum anual del cost Any 2023 Total: 30.706,95  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTE SUBTOTAL 

Any 2023 30.706,95 € 

Imprevistos 10% 3.070,70 € 

IVA 21% 7.093,31 € 

COST TOTAL 40.870,95 € 

Taula 48. Cost total any 2023 
Font: Elaboració pròpia 
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6.1.2. Cost any 2024 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari Total 

 
2024 

 

Instal·lació de tancament (cadena) al 
final del vial. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

 
IT-01 

 
1 u. 

 
 

 

 
2024 

 

Construcció de vial secundari. Inclou 
construcció de sobreamples, cunetes i 
trencaaigües. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

CV-27 0,32 km 3061,19  

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. A càrrec de la 
Masia Vilasendra. 

SC-27 0,54 km 643,50 

 

 
2024 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós costats. 
A càrrec de la Masia Vilasendra. 

OFAT-27 0,86 km 1400,00 
 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

SC-27 
 

0,54 km 
 

 
260,00 

 

 
 

 
2024 

 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós marges. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-10 

 

 
0,71 km 

 

 
1400,00 

 

 
 

 
2024 

 

Obertura de franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m al marge dret. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-32 

 

 
0,29 km 

 

 
700,00 

 

 
 
 

 
2024 

 

Manteniment de franja auxiliar de 
trànsit (FAT) de 5 m al marge dret. A 
executar de de l’ADF Lluçanès. 

 
FAT-32 

 

 
0,55 km 

 

 
433,34 

 

 
 
 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-17 

 

 
5,86 km 

 

 
903,50 

 

 
5494,51 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-23 

 

 
2,38 km 

 

 
1071,50 

 

 
2550,17 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
643,50 

 

 
4733,72 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
260,00 

 

 
1791,40 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-25 

 

 
1,28 km 

 

 
732,00 

 

 
936,96 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
643,50 

 

 
1409,27 
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2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
260,00 

 

 
569,40 

 

 
2024 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. Des de la carretera C-670 a Sant 
Genís Nou. 

 
SC-28 

 

 
1,60 km 

 

 
480,00 

 

 
768,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Sant Genís Nou a 
la cruïlla amb el vial SC-24. 

 
SC-28 

 

 
1,36 km 

 

 
643,50 

 

 
862,92 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-28 

 

 
2,96 km 

 

 
260,00 

 

 
769,60 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
millora de sobreamples. 

 
SC-29 

 

 
1,10 km 

 

 
803,50 

 

 
1283,85 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
millora sobreamples. 

 
SC-30 

 

 
1,64 km 

 

 
732,00 

 

 
1200,48 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
643,50 

 

 
1068,21 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
TR-03 

 

 
1,39 km 

 

 
903,50 

 

 
1255,87 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
2736,62 

 

 
2736,62 

 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 

 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-22 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-23 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 
100 mm tipus BCN. CH-26 1 u. 

 
5515,97 

 

 
5515,97 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 
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2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 

Resum anual del cost Any 2024 Total: 36.316,77  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTE SUBTOTAL 

Any 2024 36.316,77 € 

Imprevistos 10% 3.631,68 € 

IVA 21% 8.389,17 € 

COST TOTAL 48.337,62 € 

Taula 49. Cost total any 2024 
Font: Elaboració pròpia 
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6.1.3. Cost any 2025 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari  Total 

 
2025 

 

Manteniment de la franja de 
protecció del nucli urbà d’Oristà.  1 u. 2040,48 2040,48 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial. 

 
AV-07 

 

 
0,88 km 

 

 
1075,00 

 

 
946,00 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-07 

 

 
0,71 km 

 

 
472,00 

 

 
335,12 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-07 

 

 
1,59 km 

 

 
350,00 

 

 
556,50 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-08 

 

 
2,93 km 

 

 
903,50 

 

 
2647,26 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-18 

 

 
2,88 km 

 

 
732,00 

 

 
2108,16 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de 
sobreamples. 

 
SC-32 

 

 
3,49 km 

 

 
643,50 

 

 
2442,65 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-32 

 
3,49 km 

 
260,00 

 
906,12 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-33 

 

 
4,50 km 

 

 
1217,50 

 

 
5978,75 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 
 

 
SC-34 

 

 
0,66 km 

 

 
732,00 

 

 
483,12 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-35 

 

 
5,05 km 

 

 
903,50 

 

 
4562,68 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
SC-36 

 

 
3,08 km 

 

 
822,00 

 

 
3123,60 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-37 

 

 
1,44 km 

 

 
903,50 

 

 
1501,04 

 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de sobreamples.  

 
AV-38 

 

 
0,74 km 

 

 
1075,00 

 

 
795,50 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-38 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-38 

 

 
3,53 km 

 

 
260,00 

 

 
917,80 
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2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
811,50 

 

 
1014,38 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
350,00 

 

 
437,50 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
TR-02 

 

 
0,57 km 

 

 
732,00 

 

 
417,24 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-04 

 

 
1,31 km 

 

 
993,50 

 

 
1301,49 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-05 

 

 
1,09 km 

 

 
993,50 

 

 
1082,92 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-01 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-02 1 u. 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-03 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-05 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-06 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  Dh-07 1 u. 100,00 100,00 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 07 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 10 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
CH - 22 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

Resum anual del cost Any 2025 Total: 24.429,33  
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CONCEPTE SUBTOTAL 

Any 2025 24.429,33 € 

Imprevistos 10% 2.442,93 € 

IVA 21% 5.643,18 € 

COST TOTAL 32.515,44 € 

Taula 50. Cost total any 2025 
Font: Elaboració pròpia 
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6.1.4. Cost any 2026 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari  Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
732,00 

 

 
2869,44 

 

 
2026 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
380,00 

 

 
1489,60 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
811,50 

 

 
925,11 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
260,00 

 

 
296,40 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
811,50 

 

 
3270,35 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
350,00 

 

 
1410,50 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
732,00 

 

 
3111,00 

 

 
2026 

 

Recobriment del ferm amb grava.  
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
430,00 

 
1827,50 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-05 

 

 
2,77 km 

 

 
903,50 

 

 
2502,70 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. 

 
SC-09 

 

 
6,21 km 

 

 
903,50 

 

 
5610,74 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
472,00 

 

 
783,52 

 

 
2026 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples. 

 
AV-11 

 

 
0,64 km 

 

 
1075,50 

 

 
688,32 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma.  

 
SC-11 

 

 
2,26 km 

 

 
643,50 

 

 
1454,31 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-11 

 

 
2,90 km 

 

 
260,00 

 

 
754,00 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-13 

 

 
1,48 km 

 

 
472,00 

 

 
698,56 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-13 

 

 
1,71 km 

 

 
260,00 

 

 
444,60 
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2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-14 

 

 
1,44 km 

 

 
732,00 

 

 
1054,08 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma i de la vegetació. Inclou 
poda. 

 
TR-01 

 

 
0,67 km 

 

 
1161,50 

 

 
778,21 

 

2026 
Instal·lació de senyalització per 
mitjans terrestres: Bassa bombers i 
sageta dreta (310 m). 

IS-03 1 u. 230,00 230,00 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 65 

 
DHh-04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

2026 

Instal·lació de senyal UNE 23033 
(sense suport): 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 42,5  

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 
142,72 142,72 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Esquerra: 8,6 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 03 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 09 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 12 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 14 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 
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2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 16 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1 

 
H - 17 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
AH - 18 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 19 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 20 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
H - 21 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-22 1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-23 1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant 1,5 

 
H - 24 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 25 

 
1 u. 159,42 159,42 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 CH-26 1 u. 159,42 159,42 

Resum anual del cost Any 2026 Total: 34.167,74  

 

 

 

 

 

 

  

CONCEPTE SUBTOTAL 

Any 2026 34.167,74 € 

Imprevistos 10% 3.416,77 € 

IVA 21% 7.892,75 € 

COST TOTAL 45.477,26 € 

Taula 51. Cost total any 2026 
Font: Elaboració pròpia 
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6.2. COST TOTAL DE LES ACTUACIONS 

 

 

 

 

Puja el present pressupost en motiu del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del 

Municipi d’Oristà a la quantitat de CENT SEIXANTA-SET MIL DOS-CENTS U AMB VINT-I-

SET (167.201,27 €), IVA inclòs. 

6.3. FINANÇAMENT 

El finançament del conjunt d’actuacions proposades al present PPI dependran del 

pressupost municipal i dels recursos propis de l’Ajuntament d’Oristà.  

L’Ajuntament d’Oristà pot sol·licitar subvencions a la Diputació de Barcelona i a la 

Generalitat de Catalunya. Si és oportú, també es pot aplicar taxes per l’execució de les 

actuacions pressupostades. 

Finalment, si les aportacions econòmiques no són suficients o la capacitat econòmica 

del municipi no permet executar el conjunt d’actuacions en els terminis establerts, 

l’estudiant redactor, l’enginyer supervisor i els subjectes de l’administració establiran la 

prioritat d’execució d’aquestes actuacions als anys següents. D’aqueta manera, si durant 

la vigència del present PPI sorgeixen actuacions no previstes es valorarà la prioritat 

d’execució d’aquestes. 

 

  

CONCEPTE SUBTOTAL 

Any 2023 40.870,95 € 

Any 2024 48.337,62 € 

Any 2025 32.515,44 € 

Any 2026 45.477,26 € 

COST TOTAL 167.201,27 € 

Taula 52. Cost total de les actuacions 
Font: Elaboració pròpia 
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Document finalitzat en la data de signatura digital de l’estudiant redactor. 

 

L’estudiant redactor    L’enginyer supervisor 
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ANNEX 1: FITXES TÈCNIQUES 

ANNEX 1.1: Xarxa viària bàsica 

Vials secundaris 

Nom Camí de Vallgatina 

Codi PPI SC-01 

Codi DIBA 01-III, 01-IV 

Descripció Des de la carretera B-431 (km 68,2) a el Molí de Vallgatina 
passant per Vallgatina. L’amplada mitjana del vial és de 4 m 
i el ferm és de terra compactada i grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 3924,64 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma.  

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
472,00 

 

 
1850,24 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
260,00 

 

 
1019,20 

 

 
2026 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. 

 
SC - 01 

 

 
3,92 km 

 

 
380,00 

 

 
1489,60 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del dipòsit del Serrat de Comescurtes 

Codi PPI SC-02 

Codi DIBA 02-III 

Descripció Des de la carretera B-431 (km 66,2) a la cruïlla amb el vial SC-
01. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de 
terra compactada. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1138,56 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
811,50 

 

 
925,11 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-02 

 

 
1,14 km 

 

 
260,00 

 

 
296,40 
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Nom Camí de Sant Nazari al Coll de l’Arç 

Codi PPI SC-03 

Codi DIBA 03-III 

Descripció Des de la carretera B-431 (km 68,3) a la carretera B-432 (km 
8,2) passant per Sant Nazari, La Devesa i Cal Barxó. 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada i des de l’inici fins la cruïlla amb el vial TR-01 
està recobert de grava.  
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 4033,50 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
811,50 

 

 
3270,35 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-03 

 

 
4,03 km 

 

 
350,00 

 

 
1410,50 
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Nom Camí de Vilarubí a la Casanova de Pla Bassi 

Codi PPI SC-04 

Codi DIBA 04-III, 04-IV 

Descripció De la B-432 (km 67) a la BV-4404 (km 3,7) passant per 
Vilarubí, La Cirera i la Casanova de Pla Bassi. L’amplada 
mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra compactada 
i grava i al final del vial està formigonat. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 4247,10 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
472,00 

 

 
2006,00 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
260,00 

 

 
1105,00 

 

 
2026 

 

Recobriment del ferm amb grava.  
SC-04 

 

 
4,25 km 

 

 
430,00 

 
1827,50 

 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Salelles 

Codi PPI SC-05 

Codi DIBA 05-III 

Descripció Des de Puigsaulens a la cruïlla amb el vial SC-04 passant per 
Salellas i Paonelles. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i 
el ferm és de terra compactada, i l’inici i el final del vial està 
recobert de grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2767,68 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-05 

 

 
2,77 km 

 

 
643,50 

 

 
1782,50 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-05 

 

 
2,77 km 

 

 
260,00 

 

 
720,20 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Riba a Puigsaulens 

Codi PPI SC-06 

Codi DIBA 06-III 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 13,3) a Puigsaulens passant 
per Can Pèlegs i La Farigola. L’amplada mitjana del vial és de 
3,5 m i el ferm és de terra compactada i grava, i alguns trams 
està recobert de tot-ú o formigonat. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 3708,21 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-06 

 

 
2,81 km 

 

 
472,00 

 

 
1326,32 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Can Pèlegs a La 
Farigola. 

 
SC-06 

 

 
0,90 km 

 

 
811,50 

 

 
730,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-06 

 

 
3,71 km 

 

 
260,00 

 

 
964,60 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Can Vilargonter 

Codi PPI SC-07 

Codi DIBA 07-III 

Descripció Des de la carretera B-432 (km 6,6) a la cruïlla del vial SC-08 
passant per Can Vilargonter. L’amplada mitjana del vial és de 
3,5 m i el ferm és de terra compactada, i des de la carretera 
B-432 fins Can Vilargonter està recobert de grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1589,69 

Estat del ferm Mal estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de solera de  formigó. 

 
APC-01 

 
30 m2 

 
25,00 

 
750,00 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial. 

 
AV-07 

 

 
0,88 km 

 

 
1075,00 

 

 
946,00 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-07 

 

 
0,71 km 

 

 
472,00 

 

 
335,12 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-07 

 

 
1,59 km 

 

 
350,00 

 

 
556,50 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de els Plans de Codinac 

Codi PPI SC-08 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de la carretera B-432 (km 4,2) a la cruïlla amb el vial SC-
07. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de 
terra compactada. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2927,30 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Arranjament de punt crític: 
Construcció de pas de riera. 
 

 
APC-02 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
700,00 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-08 

 

 
2,93 km 

 

 
643,50 

 

 
1885,46 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-08 

 

 
2,93 km 

 

 
260,00 

 

 
761,80 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del Molí del Solà a Olost 

Codi PPI SC-09 

Codi DIBA 08-III, 08-IV, 08-V 

Descripció Des del Molí del Solà a la carretera B-432 (km 2) passant per 
Camp de Devesa i La Fàbrega. L’amplada mitjana del vial és 
de 4 m i el ferm és de terra compactada, i des del Molí del 
Solà a La Fàbrega està recobert de formigó i tot-ú, en alguns 
trams. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 6209,64 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-09 

 

 
6,21 km 

 

 
643,50 

 

 
3996,14 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-09 

 

 
6,21 km 

 

 
260,00 

 

 
1614,60 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del Torrent de Cabanes 

Codi PPI SC-10 

Codi DIBA 09-V 

Descripció Des de la carretera B-432 (km 4,8) a la cruïlla amb el vial SC-
11. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de 
terra compactada. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1664,27 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós marges. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-10 

 

 
0,71 km 

 

 
1400,00 

 

 
994,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. 

 
SC-10 

 

 
1,66 km 

 

 
472,00 

 

 
783,52 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Coromina 

Codi PPI SC-11 

Codi DIBA 10-IV, 10-V 

Descripció Des del poble de La Torre d’Oristà a la cruïlla amb el vial SC-
09 passant per La Coromina, el Molí de La Coromina i 
Altarriba. L’amplada mitjana del vial és de 3 m i el ferm és de 
terra compactada, i el tram final està recobert de formigó. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2903,80 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples. 

 
AV-11 

 

 
0,64 km 

 

 
1075,50 

 

 
688,32 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma.  

 
SC-11 

 

 
2,26 km 

 

 
643,50 

 

 
1454,31 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-11 

 

 
2,90 km 

 

 
260,00 

 

 
754,00 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del Serrat de Planoguera 

Codi PPI SC-12 

Codi DIBA 11-III 

Descripció Des del poble d’Oristà a la carretera BV-4404 (km 1,5). 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 2218,25 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de punts de 
gir i sobreamples. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
643,50 

 

 
1428,57 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-12 

 

 
2,22 km 

 

 
260,00 

 

 
577,20 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Tornamira 

Codi PPI SC-13 

Codi DIBA 12-IV 

Descripció Des del poble de La Torre d’Oristà a la cruïlla amb el vial SC-
09 passant per Tornamira. L’amplada mitjana del vial és de 
3,5 m i el ferm és de terra compactada, i el descens inicial 
està recobert de formigó. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1706,54 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-13 

 

 
1,48 km 

 

 
472,00 

 

 
698,56 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-13 

 

 
1,71 km 

 

 
260,00 

 

 
444,60 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de El Bach 

Codi PPI SC-14 

Codi DIBA 13-III 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 8,8) a Camp de Devesa passant 
per El Bach. L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és 
de terra compactada, i el tram inicial està recobert de grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 1441,17 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-14 

 

 
1,44 km 

 

 
472,00 

 

 
679,68 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-14 

 

 
1,44 km 

 

 
260,00 

 

 
374,40 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Casanova de la Coromina 

Codi PPI SC-15 

Codi DIBA 14-V 

Descripció Des de la cruïlla del vial SC-09 a la cruïlla del vial SC-17. 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1988,71 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-15 

 

 
1,99 km 

 

 
472,00 

 

 
939,28 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-15 

 

 
1,99 km 

 

 
350,00 

 

 
696,50 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí d’Olorins 

Codi PPI SC-16 

Codi DIBA 15-V 

Descripció Des de la cruïlla del vial SC-17 a la cruïlla del vial SC-15 
passant per Olorins. L’amplada mitjana del vial és 3 m i el 
ferm és de terra compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 1891,71 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou eixamplament del 
vial. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
472,00 

 
892,08 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-16 

 

 
1,89 km 

 

 
350,00 

 

 
661,50 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí d’Olost a El Bach Nou 

Codi PPI SC-17 

Codi DIBA 16-III, 16-IV 

Descripció Des de la carretera B-432 (km 1,3) a la cruïlla amb el vial SC-
14 passant per El Castell d’Olost, Santa Eularieta i El Bach 
Nou. L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de 
terra compactada, i al tram del Castell d’Olost està recobert 
de grava. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 5862,80 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de de la 
plataforma. 

 
SC-17 

 

 
5,86 km 

 

 
643,50 

 

 
3970,91 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-17 

 

 
5,86 km 

 

 
260,00 

 

 
1523,60 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Cal Magre 

Codi PPI SC-18 

Codi DIBA 17-III 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 2,8) a la carretera C-62 (km 
7,5) passant per El Tuneu i Cal Magre. L’amplada mitjana del 
vial és de 4 m i el ferm és de terra compactada recobert de 
tot-ú. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 2880,97 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-18 

 

 
2,88 km 

 

 
472,00 

 

 
1359,36 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-18 

 

 
2,88 km 

 

 
260,00 

 

 
748,80 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Muntada 

Codi PPI SC-19 

Codi DIBA 18-III 

Descripció Des de la carretera C-62 (km 5,4) a la cruïlla amb el vial SC-
18 passant per La Muntada. L’amplada mitjana del vial és de 
4 m i el ferm és de terra compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1929,06 

Estat del ferm Mal estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Arranjament del ferm. Inclou 
construcció de cunetes, trencaaigües i 
sobreamples. 

 
AV - 19 

 

 
0,71 km 

 

 
903,50 

 

 
641,49 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 
 

 
SC-19 

 

 
1,22 km 

 

 
811,50 

 

 
990,03 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-19 

 

 
1,93 km 

 

 
350,00 

 

 
675,50 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Santa Eularieta a El Prat 

Codi PPI SC-20 

Codi DIBA 
 

Descripció Des del vial SC-21 a la cruïlla amb el vial SC-18. L’amplada 
mitjana del vial és de 3 m i el ferm és de terra compactada.  

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 2081,86 

Estat del ferm Mal estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
eixamplament del vial i construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
AV - 20 

 
1,44 km 

 
1075,00 

 
1548,00 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-20 

 

 
2,08 km 

 

 
350,00 

 

 
728,00 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Can Vilaregut 

Codi PPI SC-21 

Codi DIBA 19-IV 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 4,2) a la cruïlla amb el vial SC-
17 passant per Can Vilaregut. L’amplada mitjana del vial és 
de 3,5 m i el ferm és de terra compactada, i des de l’inici del 
vial fins Can Vilaregut està recobert de grava, i els 100 m 
abans d’arribar a Can Vilaregut està recobert de formigó. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 2466,94 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Arranjament punt crític: Construcció 
de solera de formigó, afavorint 
l’escorrentiu de l’aigua. 

 
APC-03 

 

 
20 m2 

 

 
25,00 

 

 
500,00 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-21 

 

 
2,37 km 

 

 
643,50 

 

 
1589,45 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-21 

 

 
2,47 km 

 

 
260,00 

 

 
642,20 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Vilarroger 

Codi PPI SC-22 

Codi DIBA 20-IV 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 5,3) a la cruïlla amb el vial SC-
17 passant per Vilarroger. L’amplada mitjana del vial és de 
3,5 m i el ferm és de terra compactada. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2888,48 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de cunetes. 

 
AV-22 

 

 
0,10 km 

 

 
903,50 

 

 
90,35 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-22 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-22 

 

 
2,89 km 

 

 
260,00 

 

 
751,40 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Terricabras 

Codi PPI SC-23 

Codi DIBA 21-V 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 4,2) a la cruïlla del vial SC-24 
passant per Terricabras. L’amplada mitjana del vial és de 4 
m i el ferm és de terra compactada, i des de l’inici del vial a 
Terricabras està recobert de grava. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2384,59 

Estat del ferm Algun sot i xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-23 

 

 
2,38 km 

 

 
811,50 

 

 
1931,37 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-23 

 

 
2,38 km 

 

 
260,00 

 

 
618,80 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Masia Vilasendra a Sant Salvador 

Codi PPI SC-24 

Codi DIBA 22-III, 22-IV, 22-V 

Descripció De la carretera C-670 (km 4,9) a la carretera C-62 (km 3,8) 
passant per la Masia Vilasendra, el Mas Boladeres, Bobons, 
La Frau i Sant Salvador. L’amplada mitjana del vial és de 4,5 
m i el ferm és de terra compactada, i al pas de Bobons està 
recobert de tot-ú. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 6889,71 

Estat del ferm Algun sot i xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
643,50 

 

 
4733,72 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-24 

 

 
6,89 km 

 

 
260,00 

 

 
1791,40 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Cal Solerot 

Codi PPI SC-25 

Codi DIBA 23-III 

Descripció Des de la carretera C-62 (km 2,9) a Cal Solerot. L’amplada 
mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de terra compactada, i 
l’inici del vial està recobert de grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1278,44 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-25 

 

 
1,28 km 

 

 
472,00 

 

 
604,16 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-25 

 

 
1,28 km 

 

 
260,00 

 

 
332,80 

 
 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Baga de les Deveses 

Codi PPI SC-26 

Codi DIBA 24-IV 

Descripció Des de la carretera B-433 (km 6,8) a la Baga de les Deveses. 
L’amplada mitjana del vial és de 3 m i el ferm és de terra 
compactada.  
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 2185,47 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
sobreamples i cunetes. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
643,50 

 

 
1409,27 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-26 

 

 
2,19 km 

 

 
260,00 

 

 
569,40 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Bassa de la Masia Vilasendra 

Codi PPI SC-27 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de la Masia Vilasendra a la cruïlla amb el vial SC-28. 
L’amplada mitjana del vial és de 3 m i el ferm és de terra 
compactada i grava. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 855,94 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Construcció de vial secundari. Inclou 
construcció de sobreamples, cunetes 
i trencaaigües. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

CV-27 0,32 km 3061,19  

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes i trencaaigües. A càrrec de la 
Masia Vilasendra. 

 
SC-27 

 

 
0,54 km 

 

 
643,50 

 
 

 
2024 

Obertura de franges auxiliars de 
trànsit (FAT) de 5 m a ambdós 
costats. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

OFAT-27 0,86 km 1400,00  

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

SC-27 
 

0,54 km 
 

 
260,00 

 

 
 

 
2024 

 

Instal·lació de tancament (cadena) al 
final del vial. A càrrec de la Masia 
Vilasendra. 

 
IT-01 

 
1 u. 

 
 

 

 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Can Caraüll 

Codi PPI SC-28 

Codi DIBA 25-III 

Descripció Des de la carretera C-670 (km 4,1) a la cruïlla amb el vial SC-
24 passant per Can Caraüll i Sant Genís Nou. L’amplada 
mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra compactada. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 2961,83 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Recobriment de la plataforma amb 
grava. Des de la carretera C-670 a Sant 
Genís Nou. 

 
SC-28 

 

 
1,60 km 

 

 
480,00 

 

 
768,00 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Des de Sant Genís Nou a 
la cruïlla amb el vial SC-24. 

 
SC-28 

 

 
1,36 km 

 

 
643,50 

 

 
862,92 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-28 

 

 
2,96 km 

 

 
260,00 

 

 
769,60 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Les Oliveres 

Codi PPI SC-29 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de Sant Genís Nou a la Serra de les Deveses passant per 
Les Oliveres. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm 
és de terra compactada. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 1097,62 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de 
sobreamples. 

 
SC-29 

 

 
1,10 km 

 

 
543,50 

 

 
597,85 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-29 

 

 
1,10 km 

 

 
260,00 

 

 
686,00 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Masia Vilasendra a El Verdaguer 

Codi PPI SC-30 

Codi DIBA 26-III 

Descripció De la Masia Vilasendra a la carretera B-433 (km 7,4). 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada, i a l’inici del vial està recobert de grava i 
matxaca. 
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1640,88 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-30 

 

 
1,64 km 

 

 
472,00 

 

 
774,08 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 
 

 
SC-30 

 

 
1,64 km 

 

 
260,00 

 

 
426,40 

 
 

 

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Creu de Coll de Garses 

Codi PPI SC-31 

Codi DIBA 27-III 

Descripció De la carretera C-670 (km 6,2) a la carretera B-433 (km 7,4), 
passant per la Creu de Coll de Garses. L’amplada mitjana del 
vial és de 4,5 m i el ferm és de terra compactada.  
Transcorre per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1658,48 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
643,50 

 

 
1068,21 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-31 

 

 
1,66 km 

 

 
350,00 

 

 
581,00 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Guàrdia a Sant Nazari de la Garriga 

Codi PPI SC-32 

Codi DIBA 28-III, 28-IV 

Descripció Des de la C-670 (km 6,3) a Cal Moliner passant per el Carrer 
de la Ruixeda i la Casanova de Solà Segalers. L’amplada 
mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de terra compactada. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 3485,08 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Obertura de franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m al marge dret. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
OFAT-32 

 

 
0,29 km 

 

 
700,00 

 

 
203,00 

 

 
2024 

 

Manteniment de franja auxiliar de 
trànsit (FAT) de 5 m al marge dret. A 
executar de de l’ADF Lluçanès. 

 
FAT-32 

 

 
0,55 km 

 

 
433,34 

 

 
238,38 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora de 
sobreamples. 

 
SC-32 

 

 
3,49 km 

 

 
643,50 

 

 
2442,65 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació.  

 
SC-32 

 
3,49 km 

 
260,00 

 
906,12 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Can Segalers 

Codi PPI SC-33 

Codi DIBA 29-IV 

Descripció Des de la cruïlla del Carrer de la Ruixeda al límit municipal i 
continua fins la BP-4313 (km 17,1) passant per Can Segalers. 
L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de terra 
compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 4501,24 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma.  

 
SC-33 

 

 
4,50 km 

 

 
867,50 

 

 
4403,75 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-33 

 

 
4,50 km 

 

 
350,00 

 

 
1575,00 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga 

Codi PPI SC-34 

Codi DIBA 28-V 

Descripció Des de Cal Moliner al dipòsit de Sant Nazari de la Garriga. 
L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de terra 
compactada i està recobert de tot-ú. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 659,98 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 
 

 
SC-34 

 

 
0,66 km 

 

 
472,00 

 

 
311,52 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 
 

 
SC-34 

 

 
0,66 km 

 

 
260,00 

 

 
171,60 

 

  
  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí d’Obertes 

Codi PPI SC-35 

Codi DIBA 30-III 

Descripció Des de la carretera C-670 (km 7,7) a Cal Moliner passant per 
Obertes. L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de 
terra compactada. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 5050,87 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament 
 

Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2023 

 

Obertura franja auxiliar de trànsit 
(FAT) de 5 m cada marge. Des del final 
del vial. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

 
OFAT-35 

 

 
0,55 km 

 

 
1400,00 

 

 
770,00 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-35 

 

 
5,05 km 

 

 
643,50 

 

 
3249,68 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 
 

 
SC-35 

 

 
5,05 km 

 

 
260,00 

 

 
1313,00 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Quintana a Cal Miquelet 

Codi PPI SC-36 

Codi DIBA 31-III, 31-IV 

Descripció Des de La Quintana a El Crespi passant per Cal Miquelet. 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada i parcialment recobert de grava. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 3080,80 

Estat del ferm Bon estat 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-36 

 

 
3,08 km 

 

 
472,00 

 

 
1793,60 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
SC-36 

 

 
3,08 km 

 

 
350,00 

 

 
1330,00 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Plans de la Rierola 

Codi PPI SC-37 

Codi DIBA 32-IV 

Descripció Des de la cruïlla amb el vial SC-35 a la cruïlla amb el vial SC-
36. L’amplada mitjana del vial és de 4 m i el ferm és de terra 
compactada. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1437,46 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
SC-37 

 

 
1,44 km 

 

 
643,50 

 

 
1126,64 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-37 

 

 
1,44 km 

 

 
260,00 

 

 
374,40 

 

  
  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Rocaguinarda i El Crespi 

Codi PPI SC-38 

Codi DIBA 33-V 

Descripció Des de La Gallinera a El Crespi. L’amplada mitjana del vial és 
de 4 m i el ferm és de terra compactada i parcialment 
recobert de grava, excepte un tram que està recobert de 
formigó. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Alta 

Longitud (m) 3525,60 

Estat del ferm Algun sot i xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Arranjament de la plataforma. Inclou 
construcció de sobreamples.  

 
AV-38 

 

 
0,74 km 

 

 
1075,00 

 

 
795,50 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou construcció de 
cunetes. 

 
SC-38 

 

 
2,79 km 

 

 
643,50 

 

 
1795,37 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
SC-38 

 

 
3,53 km 

 

 
260,00 

 

 
917,80 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de La Traveria 

Codi PPI SC-39 

Codi DIBA 34-IV 

Descripció Des de la cruïlla amb el vial SC-38 i el Camí del Pujalt (Sant 
Feliu Sasserra). L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el 
ferm és de terra compactada. 
Transcorre parcialment per l’interior d’un PEG. 

Classificació operativa Vial secundari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1250,14 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. Inclou millora 
sobreamples. 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
811,50 

 

 
1014,38 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
SC-39 

 

 
1,25 km 

 

 
350,00 

 

 
437,50 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Vials terciaris 

Nom Camí de Vallgatina a La Coma de Forn 

Codi PPI TR-01 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de la cruïlla amb el vial SC-01 a la cruïlla amb el vial de 
La Coma de Forn. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el 
ferm és de terra compactada. 

Classificació operativa Vial terciari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 669,14 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
TR-01 

 

 
0,67 km 

 

 
811,50 

 

 
543,71 

 

 
2026 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
TR-01 

 

 
0,67 km 

 

 
350,00 

 

 
234,50 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de Vilarubí a La Devesa 

Codi PPI TR-02 

Codi DIBA 
 

Descripció De la cruïlla del vial SC-04 a la cruïlla del vial SC-03. 
L’amplada mitjana del vial és de 3 m i el ferm és de terra 
compactada recobert de grava. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial terciari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 567,96 

Estat del ferm Algun xaragall 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
TR-02 

 

 
0,57 km 

 

 
472,00 

 

 
269,04 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
TR-02 

 

 
0,57 km 

 

 
260,00 

 

 
148,20 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Serra de les Deveses 

Codi PPI TR-03 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de la cruïlla amb el vial SC-24 a la cruïlla amb el vial SC-
29. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de 
terra compactada. 

Classificació operativa Vial terciari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1391,86 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
TR-03 

 

 
1,39 km 

 

 
643,50 

 

 
894,47 

 

 
2024 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. 

 
TR-03 

 

 
1,39 km 

 

 
260,00 

 

 
361,40 

 

  
  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí de la Muntanya d’Obertes 

Codi PPI TR-04 

Codi DIBA 
 

Descripció Des del Serrat de Sant Nazari de la Garriga a Obertes. 
L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de terra 
compactada i el tram final està recobert de grava. 

Classificació operativa Vial terciari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1307,78 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 

 
TR-04 

 

 
1,31 km 

 

 
643,50 

 

 
842,99 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 

 
TR-04 

 

 
1,31 km 

 

 
350,00 

 

 
458,50 

 

  
 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Camí del Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga a Can Segalers 

Codi PPI TR-05 

Codi DIBA 
 

Descripció Des de la cruïlla amb el vial SC-33 a la cruïlla amb el vial SC-
34. L’amplada mitjana del vial és de 3,5 m i el ferm és de 
terra compactada. 
És limítrof d’un PEG. 

Classificació operativa Vial terciari 

Prioritat Mitjana 

Longitud (m) 1085,17 

Estat del ferm Algun sot 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Amidament Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/km) 

Total 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
plataforma. 
 

 
TR-05 

 

 
1,09 km 

 

 
643,50 

 

 
701,42 

 

 
2025 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació. Inclou poda. 
 

 
TR-05 

 

 
1,09 km 

 

 
350,00 

 

 
381,50 

 

  

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

ANNEX 1.2: Xarxa de punts d’aigua i hidrants 

Punts d’aigua d’acumulació 

Nom Dipòsit del Serrat de Comescurtes 

Codi PPI DHh-01 

Descripció Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per mitjans terrestres i 
aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús PAIF 

Propietat ADF Lluçanès 

Any d’execució 2006 

Coordenades UTM X: 4646997 Y: 418544 

Capacitat (m3) 200 

Alimentació Connectat a la xarxa d’aigua municipal 
Connexió Hidrant de 100 mm tipus BCN 

Observacions No disposa de senyalització per mitjans aeris. 
No disposa de cartell informatiu.  
No disposa de tanca perimetral. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-01 

 

 
0,196 ha 

 
449,62 88,13 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-01 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-01 1 u. 100,00 100,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de les Granges de Cabanes 

Codi PPI DHh-02 

Descripció Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per mitjans terrestres i 
aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús Públic 

Propietat ADF Lluçanès 

Any d’execució 2006 

Coordenades UTM X: 4647392 Y: 422334 

Capacitat (m3) 250 

Alimentació Pou de Cabanes 

Connexió Hidrant de 110 mm tipus STORZ i abeurador 

Observacions No disposa de senyalització per mitjans aeris. 
No disposa de cartell informatiu.  
No disposa de tanca perimetral. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-02 

 
0,196 ha 1040,45 203,93 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-02 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-02 1 u. 

 
100,00 

 

 
100,00 

 

2026 
Instal·lació de senyalització per 
mitjans terrestres: Bassa bombers i 
sageta dreta (310 m). 

IS-03 1 u. 230,00 230,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de La Coromina 

Codi PPI DHh-03 

Descripció Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per mitjans terrestres i 
aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús PAIF 

Propietat ADF Lluçanès 

Any d’execució 2006 

Coordenades UTM X: 422857 Y: 4645665 

Capacitat (m3) 250 

Alimentació Pou de La Coromina 

Connexió Hidrant 70 mm tipus BCN 

Observacions No disposa de senyalització per mitjans aeris. 
No disposa de cartell informatiu.  
No disposa de tanca perimetral. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-03 

 
0,196 ha  449,62 88,13 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-03 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-03 1 u. 100,00 100,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Bassa de Santa Eularieta 

Codi PPI DHh-04 

Descripció Bassa de geomembrana amb hidrant. Apte per mitjans 
terrestres i aeris. Amb tanca perimetral. 

Ús Públic 

Propietat ADF Lluçanès 

Any d’execució 2010 

Coordenades UTM X: 424725 Y: 4645592 

Capacitat (m3) 3500 

Alimentació Pou de Santa Eularieta 

Connexió Hidrant de 70 mm tipus BCN i de 45 mm tipus BCN 

Observacions Disposa de cartell informatiu. 
Disposa de senyalització per mitjans terrestres (S-02). 
L’hidrant no disposa de cartell d’ubicació. 
La zona perimetral de la bassa és inaccessible a causa de 
l’elevada quantitat de vegetació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 
0,196 ha  

 
1040,45 

 

 
203,93 

 

 
2023 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació del camí d’accés. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-04 

 

 
0,19 km 

 

 
350,00 

 

 
66,50 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 65 

 
DHh-04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de Vilarroger 

Codi PPI DHh-05 

Descripció Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per mitjans terrestres i 
aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús Públic 

Propietat Joan Puigoriol 

Any d’execució 2006 

Coordenades UTM X: 424985 Y: 4644413 

Capacitat (m3) 1357 

Alimentació Pou de Vilarroger 

Connexió  

Observacions No s’ha pogut accedir a l’hidrant. 
No disposa de senyalització per mitjans aeris. 
No disposa de cartell informatiu.  
No disposa de tanca perimetral. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-05 

 
0,196 ha  1745,74 

 
342,17 

 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-05 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-05 1 u. 100,00 100,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de Can Boladeres 

Codi PPI DHh-06 

Descripció Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per mitjans terrestres i 
aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús PAIF 

Propietat ADF Lluçanès 

Any d’execució 2006 

Coordenades UTM X: 424873 Y: 4642263 

Capacitat (m3) 250 

Alimentació Pou de Can Boladeres 

Connexió Hidrant de 70 mm tipus BCN 

Observacions Disposa de cartell informatiu. 
No disposa de senyalització per mitjans aeris. 
No disposa de tanca perimetral. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 
A dia 16/10/2021, el nivell d’aigua és inferior al 50% i 
s’informa a l’ADF Lluçanès. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
DHh-06 

 
0,196 ha  

 
449,62 

 

 
88,13 

 

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-06 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  DHh-06 1 u. 100,00 100,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Bassa de la Masia Vilasendra 

Codi PPI DH-07 

Descripció Bassa de geomembrana sense hidrant. Apte per mitjans 
terrestres. Amb tanca perimetral. 

Ús Públic 

Propietat Masia Vilasendra 

Any d’execució 
 

Coordenades UTM X: 424028 Y: 4641122 

Capacitat (m3) 1000000 

Alimentació Pou de la Masia Vilasendra 

Connexió  

Observacions La línia elèctrica pròxima a la bassa no està degudament 
senyalitzada. 
No disposa de cartell informatiu.  
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Sol·licitar a l’empresa elèctrica la 
instal·lació de la senyalització de la 
línia elèctrica pròxima a la bassa. A 
càrrec de l’Ajuntament d’Oristà. 

 
Dh-07 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A executar 
des de l’ADF Lluçanès. 

 
Dh-07 

 
0,196 ha  

 
449,62 

 

 
88,13 

 

 
2025 

 

 
Instal·lació de cartell informatiu.  Dh-07 1 u. 

 
100,00 

 
100,00 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de Can Caraüll 

Codi PPI DHh-08 

Descripció Dipòsit de formigó amb hidrant. Apte per mitjans terrestres 
i aeris. Sense tanca perimetral. 

Ús PAIF 

Propietat Bombers de la Generalitat de Catalunya 

Any d’execució 
 

Coordenades UTM X: 424220 Y: 4640703 

Capacitat (m3) 204 

Alimentació Pou de Can Caraüll 

Connexió Hidrant de columna seca de 70 mm tipus BCN i 70 mm tipus 
BCN 

Observacions Disposa d’una malla de ferro que impedeix l’ús indegut del 
dipòsit, en cas d’incendi es pot retirar i habilitar l’accés per 
mitjans aeris. 
No disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 
S’ha notificat les diverses mancances d’aquest punt 
d’acumulació d’aigua a Bombers. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 
 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A càrrec de 
Bombers. 

 
DHh-08 

 
0,196 ha 

 
 

449,62 
 

 
 
 

 
 
 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A càrrec de Bombers. 

 
DHh-08 

 

 
1 u. 

 

 
 
 

 
 
 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Dipòsit de Sant Nazari de la Garriga 

Codi PPI DHh-09 

Descripció Dipòsit de formigó amb hidrant. Apte per mitjans terrestres 
i aeris. Sense tanca perimetral.  

Ús PAIF 

Propietat Bombers de la Generalitat de Catalunya 

Any d’execució 
 

Coordenades UTM X: 4639358 Y: 421697 

Capacitat (m3) 120 

Alimentació Alimentat per Bombers i ADF Lluçanès 

Connexió Hidrant de 100 mm tipus BCN 

Observacions Disposa de senyalització per mitjans terrestres (S-01). 
Disposa de sistema per a la protecció de la fauna. 
No disposa de senyalització per mitjans aeris.  
El cartell informatiu és illegible.  
L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 
la inscripció Bombers/Incendis.  
L’hidrant no disposa de cartell d’ubicació. 
S’ha notificat les diverses mancances d’aquest punt 
d’acumulació d’aigua a Bombers. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 

Instal·lació de cartell informatiu. A 
càrrec de Bombers. 
 
 

DHh-09 1 u.   

 

Repàs de manteniment de la 
vegetació dels 25 m perimetrals i de la 
zona de protecció per mitjans 
terrestres. Inclou poda. A càrrec de 
Bombers. 

DHh-09 0,196 ha   

 
2023 

 

Pintar senyalització per mitjans aeris. 
A executar des de l’ADF Lluçanès. 
 

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 

 
150,00 

 

 
150,00 

 

2023 
Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A executar des de l’ADF 
Lluçanès. 

DHh-09 1 u. 15,00 15,00 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033 
(sense suport): 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 42,5  

 
DHh-09 

 

 
1 u. 

 
142,72 142,72 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Punts d’aigua de pressió 

Nom Hidrant de la Riera de Bassí 

Codi PPI H-01 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 418927 Y: 4647637 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions A dia 31/10/2021, l’hidrant està inundat. 

L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 
la inscripció Bombers/Incendis.  
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 01 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Serrat de Comescurtes 

Codi PPI H-02 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 418292 Y: 4646863 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN i 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 

la inscripció Bombers/Incendis.  
No disposa de cartell d’ubicació. 
Falta un tap de ràcord de 70 mm tipus BCN. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
21,90 

 
21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Esquerra: 8,6 

 
H - 02 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de Paonelles 

Codi PPI H-03 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 419772 Y: 4646837 

Tipus de ràcord Actualment no disposa de ràcord 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 

la inscripció Bombers/Incendis.  
No disposa de ràcord. 
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes i col·locació 
de ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 03 

 
1 u. 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 03 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 03 

 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de Salellas 

Codi PPI H-04 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 420557 Y: 4646095 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 

la inscripció Bombers/Incendis.  
Resulta difícil d’acoblar els accessoris al ràcord de l’hidrant. 
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 04 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de Puigsaulens 

Codi PPI H-05 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 420856 Y: 4645755 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 

la inscripció Bombers/Incendis.  
Resulta difícil d’acoblar els accessoris al ràcord de l’hidrant. 
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou colzes 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
290,00 

 

 
290,00 

 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
Davant: 7,5 

 
AH - 05 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Polígon Industrial de la Torre d’Oristà (nord) 

Codi PPI H-06 

Tipus d’hidrant Columna seca 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421797 Y: 4646009 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN, 70 mm tipus BCN i 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa d’una franja de pintura que prohibeix 

l’estacionament de vehicles. 
Falta un tap de ràcord de 70 mm tipus BCN. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
21,90 

 

 
21,90 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 06 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 
   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Polígon Industrial de la Torre d’Oristà (sud) 

Codi PPI H-07 

Tipus d’hidrant Columna seca 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421712 Y: 4645881 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN, 70 mm tipus BCN i 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa d’una franja de pintura que prohibeix 

l’estacionament de vehicles. 
Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 07 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 
   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 
(nord) 

Codi PPI H-08 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421620 Y: 4645713 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
63,60 

 
63,60 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 08 

 

 
1 u. 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 
(centre) 

Codi PPI H-09 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421522 Y: 4645452 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 09 

 
1 u. 63,6 63,60 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 09 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Carrer Lluçanès de La Torre d’Oristà 

Codi PPI H-10 

Tipus d’hidrant Columna seca 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421639 Y: 4645416 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN, 70 mm tipus BCN i 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa d’una franja de pintura que prohibeix 

l’estacionament de vehicles. 
Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
H - 10 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 
   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer Mossèn Riba Pont de La Torre d’Oristà 
(sud) 

Codi PPI CH-11 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421529 Y: 4645327 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 

Observacions Construcció d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 
 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 11 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer Nou de La Torre d’Oristà 

Codi PPI H-12 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421202 Y: 4645249 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 12 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 12 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la Pista Poliesportiva de La Torre d’Oristà 

Codi PPI H-13 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 421477 Y: 4645080 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 

la inscripció Bombers/Incendis.  
Resulta difícil d’acoblar els accessoris al ràcord de l’hidrant. 
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
2736,62 
 

 
2736,62 
 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 13 

 

 
1 u. 

 

 
159,42 

 
159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer de Baix de La Torre d’Oristà (nord) 
Codi PPI H-14 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421755 Y: 4645419 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 100 mm 
tipus BCN. 

 
H - 14 

 
1 u. 63,60 63,60 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 
 

 
H - 14 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer de Baix de La Torre d’Oristà (sud) 
Codi PPI H-15 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421709 Y: 4645210 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions Construcció d’hidrant d’arqueta amb ràcord de 100 mm 

tipus BCN. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2024 

 

Instal·lació d’arqueta amb ràcord de 
100 mm tipus BCN. 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
2736,62 

 
2736,62 
 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
CH - 15 

 

 
1 u. 

 
159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la cruïlla de Planoguera 

Codi PPI H-16 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 421401 Y: 4644489 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 

Observacions L’arqueta de l’hidrant no està pintada de color vermell ni té 
la inscripció Bombers/Incendis.  
Resulta difícil d’acoblar els accessoris al ràcord de l’hidrant. 
No disposa de cartell d’ubicació. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

Extensió de la vàlvula i de la 
canalització. Inclou col·locació de 
ràcord de 100 mm tipus BCN. 

 
AH - 16 

 
1 u. 

 
180,00 

 

 
180,00 

 

 
2023 

 

Pintar l’arqueta de l’hidrant de color 
vermell. A càrrec de l’ADF Lluçanès. 

 
AH - 16 

 

 
1 u. 

 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 

 
AH - 16 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del vial SC-12 d’Oristà 

Codi PPI H-17 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422039 Y: 4643000 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 
Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1 

 
H - 17 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la Carretera de Casamiquela d’Oristà  
Codi PPI H-18 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat Agbar 

Coordenades UTM X: 421985 Y: 4642816 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 
L’arqueta no disposa de sistema de buidatge i s’inunda. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
 

Obertura de forat a la part inferior de 
l’arqueta per afavorir el buidatge. 

 
AH - 18 

 

 
1 u. 

 

 
 
 

 
 
 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
AH - 18 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
AH - 18 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la rotonda d’Oristà 

Codi PPI H-19 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421944 Y: 4642714 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 19 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 19 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la Plaça de Catalunya d’Oristà 

Codi PPI H-20 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422063 Y: 4642763 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 20 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 20 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer de Bonaire d’Oristà 

Codi PPI H-21 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422060 Y: 4642693 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 21 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant: 1,5 

 
H - 21 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer de Vic d’Oristà (sud) 
Codi PPI H-22 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422182 Y: 4642732 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions  

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-22 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

 
2025 

 

Pintar franja de color groc de 2 m de 
llargada. 
 

 
CH - 22 

 
1 u. 

 
15,00 

 

 
15,00 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-22 1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer de Vic d’Oristà (nord) 
Codi PPI H-23 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422347 Y: 4642811 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions  

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 70 
mm tipus BCN. CH-23 1 u. 

 
1896,87 

 

 
1896,87 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 CH-23 1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant del Carrer Barcelona d’Oristà 

Codi PPI H-24 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422219 Y: 4642663 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 
Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 

No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 24 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
Davant 1,5 

 
H - 24 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de Cal Mas 

Codi PPI H-25 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 421817 Y: 4642445 

Tipus de ràcord 70 mm tipus BCN 

Connexió Xarxa d’aigua municipal 

Observacions No disposa de cartell d’ubicació. 
No disposa de tap de ràcord. 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

Adquisició tap de ràcord de 70 mm 
tipus BCN. 

 
H - 25 

 
1 u. 21,90 21,90 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 80 
 

 
H - 25 

 
1 u. 159,42 159,42 

   

 

  



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

Nom Hidrant de la cruïlla del camí de Can Caraüll 

Codi PPI H-26 

Tipus d’hidrant Arqueta 

Propietat 
 

Coordenades UTM X: 422347 Y: 4642811 

Tipus de ràcord 100 mm tipus BCN 

Connexió Bassa de la Masia Vilasendra (DH - 07) 

Observacions  

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2024 
Construcció d’hidrant d’arqueta de 
100 mm tipus BCN. CH-26 1 u. 

 
5515,97 

 

 
5515,97 

 

 
2026 

 

Instal·lació de senyal UNE 23033: 
Diàmetre nominal: 100 CH-26 1 u. 159,42 159,42 

   

 

 



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

 

ANNEX 1.3: Àrees Estratègiques de Gestió 

Codi PPI PEG I 

Tipus Punt Estratègic de Gestió 

Superfície (ha) 1.152,14 

Cost aproximat (€) 1.728.216,00 

Objectius OTGMFc SO Realitzar aclarides intenses amb una o dues fases depenent 
de les existències  de cada indret. Aquesta unitat té com a 
objectiu de preparar la zona per a l'extinció als voltants de 
les carreteres i carenes principals amb orientació al vent 
dominant (marinada) que transcorre des d’oest al nord-est. 
En les actuacions s'incentivarà la pastura sota de l'arbrat per 
tal  de realitzar al manteniment del sotabosc. Al sotabosc es 
pretén executar estassades en gran part de la seva 
superfície. 

Actuacions OTGMFc SO -Aclarida de millora 2020 : 
Es reduirà l'AB  un 23% aconseguint una densitat de 800 
peus/ha.    
-Aclarida de millora 2035: 
Es reduirà l'AB un 27 % aconseguint una densitat de 600 
peus/ha. 
Aquestes actuacions estan acompanyades d’estassades del 
sotabosc.     

  
 

Codi PPI PEG II 

Tipus Punt Estratègic de Gestió 

Superfície (ha) 51,86 

Cost aproximat (€) 77.791,50 

Objectius OTGMFc SO 
 

Actuacions OTGMFc SO 
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Codi PPI PEG III 

Tipus Punt Estratègic de Gestió 

Superfície (ha) 300,41 

Cost aproximat (€) 450.619,50 

Objectius OTGMFc SO Modificar el comportament d'un possible incendi  que es 
propagui en direcció nord-est. La zona a actuar és la zona de 
confluència entre recs (Riera Lluçanès i riera Gavarresa), en 
el seu pas per Olost. El pi roig, juntament amb el roure és 
l’espècie dominant. 
A més, es pretén  reduir la combustibilitat  en una franja  de 
vessant est  situada a 200 m del nucli d’Oristà. També hi 
trobem una petita zona a escassos 200 metres del nucli de 
la Torre d’Oristà. La Pinassa, juntament amb el roure és 
l’espècie dominant. 

Actuacions OTGMFc SO L'itinerari silvícola establert consisteix en l'adevesament de 
la massa ja sigui en superfície o en forma de mosaic, 
recuperant les antigues feines abandonades. Es pretén 
transformar aquesta línia de defensa en una massa 
regularitzada acompanyada en cada zona concreta 
per   l’espècie dominant (roure o pi, segons el cas). 
S’estableixen dues classes diamètriques de referència per 
aconseguir la densitat objectiu de 600 peus/ha amb àrea 
basal (AB)  entre 15 i 18 m2/ha. 
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Codi PPI PEG IV 

Tipus Punt Estratègic de Gestió 

Superfície (ha) 114,42 

Cost aproximat (€) 171.634,50 

Objectius OTGMFc SO Obtenció de llenyes en el cas de les frondoses i de fusta per 
a les coníferes, tot assegurant la persistència i vitalitat de 
l'arbrat i garantint un nivell adequat de la resta de funcions, 
especialment la conservació de la biodiversitat, la qualitat 
paisatgística i la prevenció d'incendis. 

Actuacions OTGMFc SO Augment de la resistència al foc i producció a llarg termini. 
Estructura regular amb tractaments de millora (selecció de 
tanys i aclarides). Torn de tallada al voltant de 100 anys. En 
zona d’alt risc d’incendi inclou tractaments de creació de 
discontinuïtat vertical (estassades, podes). En zona de baix 
risc d’incendi únicament inclou tractaments de regulació de 
la densitat (selecció de tanys i aclarides). 
Mantenir la massa mixta de roures i altres planifolis, amb 
una estructura regular o semiregular. 

  
 

Codi PPI PEG V 

Tipus Punt Estratègic de Gestió 

Superfície (ha) 18,45 

Cost aproximat (€)  

Objectius OTGMFc SO 
 

Actuacions OTGMFc SO 
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Codi PPI AFG I 

Tipus Àrea de Foment de la Gestió 

Superfície (ha) 50,48 

Cost aproximat (€) 75724,50 

Objectius OTGMFc SO Modificar el comportament d'un possible incendi  que es 
propagui en direcció nord. La zona a actuar és una franja 
d'uns 200 m a banda i banda del camí de Sant Nazari de la 
Garriga. La pinassa, juntament amb el roure és l’espècie 
dominant. 

Actuacions OTGMFc SO L'itinerari silvícola establert consisteix en l'adevesament de 
la massa ja sigui en superfície o en forma de mosaic, 
recuperant les antigues feines abandonades. Es pretén 
transformar aquesta línia de defensa en una massa 
regularitzada acompanyada en cada zona concreta per 
l’espècie dominant (roure o pi, segons el cas). S’estableixen 
dues classes diamètriques de referència per aconseguir la 
densitat objectiu de 600 peus/ha amb àrea basal (AB)  entre 
15 i 18 m2/ha. 

  
 

Codi PPI AFG II 

Tipus Àrea de Foment de la Gestió 

Superfície (ha) 41,24 

Cost aproximat (€) 61864,50 

Objecitus OTGMFc SO Modificar el comportament d'un possible incendi  que es 
propagui en direcció nord-est. La línia de defensa compren 
200 m a banda i banda de la carretera C-62 al seu pas per 
Santsalvador. El pi roig, juntament amb la pinassa és 
l’espècie dominant. 

Actuacions OTGMFc SO L'itinerari silvícola establert consisteix en l'adevesament de 
la massa ja sigui en superfície o en forma de mosaic, 
recuperant les antigues feines abandonades. Es pretén 
transformar aquesta línia de defensa en una massa 
regularitzada acompanyada en cada zona concreta per 
l’espècie dominant (roure o pi, segons el cas). S’estableixen 
dues classes diamètriques de referència per aconseguir la 
densitat objectiu de 600 peus/ha amb àrea basal (AB)  entre 
15 i 18 m2/ha. 
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ANNEX 1.4: Efectius, indicatius i material de l’ADF Lluçanès al municipi d’Oristà 

L’ADF Lluçanès disposa de 51 voluntaris amb carnet groc en actiu i 1 voluntari amb 

carnet verd en actiu.  

Llistat de dotacions i material de prevenció, extinció i comunicació de l’ADF Lluçanès 

emplaçats al municipi d’Oristà. 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 

Dotacions d'extinció i coordinació 

Autobomba Forestal Lleugera (capacitat per menys de 2400 litres)    

Autobomba Forestal Pesada (capacitat per 2400 litres o més)   

Cisterna d’extinció lleugera (capacitat per menys de 2400 litres) 4  

Cisterna d’extinció pesada (capacitat per 2400 litres o més) 3  

Tractor agrícola   

Vehicle de coordinació   

Vehicle tipus pick-up   

Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 10  

Equip portàtil Xarxa RESCAT 1  

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN 1  

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 9  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 7  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 18  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre 2  

Manegot 70 mm DN amb filtre 2  

Mànega 25 mm DN 63  

Mànega 45 mm DN 5  

Mànega 70 mm DN 1  

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 6  

Reducció 45/25 mm DN 9  

Reducció 70/45 mm DN 8  

Tap 25 mm DN   
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Tap 45 mm DN 4  

Tap 70 mm DN 2  

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc    

Biotrituradora    

Cisalla    

Clau anglesa    

Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral 5  

Gorgui    

Magall Pulaski    

McLeod    

Motoserra 1  

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 11  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 15  

Guants 7  

Mascareta FFP2/FFP3 7  

Ulleres 10  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues 2  

Bidó combustible 5-10 L 2 1 és de 5 L 

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 7  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   

 

A continuació s’ha elaborat una fitxa tècnica per cada indicatiu de l’ADF emplaçat al 

municipi d’Oristà. 
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Indicatiu Lluçanès 161 

Codi 034-161-3A 

Tipus Cisterna d’extinció pesada 

Capacitat (litres) 3000 

Ubicació Terricabras 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula B-55902-VE 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 2  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 3  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 2  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 4  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre 1  

Mànega 25 mm DN 13  

Mànega 45 mm DN 2  

Mànega 70 mm DN    

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN   

Tap 70 mm DN 1  

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc    

Biotrituradora    

Cisalla    

Clau anglesa    
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Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral    

Gorgui 1  

Magall Pulaski    

McLeod    

Motoserra    

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 2  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 5  

Guants 2  

Mascareta FFP2/FFP3 2  

Ulleres 2  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues 1  

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
161 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 
 

Lluçanès 
161 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 
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Indicatiu Lluçanès 162 

Codi 034-162-3A 

Ubicació Cabanes 

Tipus Cisterna d’extinció pesada 

Capacitat (litres) 3000 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula B-47300-VE 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 2  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN 1  

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 2 
Falta 1 ràcord femella  

de 25 mm 

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 3  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre 1  

Mànega 25 mm DN 18  

Mànega 45 mm DN  1  

Mànega 70 mm DN    

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 2  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN   

Tap 70 mm DN 1  

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc    

Biotrituradora    

Cisalla    
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Clau anglesa    

Desbrossadora de martells per a tractor    

Desbrossadora manual    

Destral 1  

Gorgui    

Magall Pulaski    

McLeod    

Motoserra 1  

Motoserra telescòpica    

Pala    

Rastell-aixada    

Trooptool    

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 2  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 2  

Guants 2  

Mascareta FFP2/FFP3   

Ulleres 2  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues 1  

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L 1  

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

 
Ràcord femella 20 mm BCN 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

9,90 
 

 
9,90 

 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
162 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 
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2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
162 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 

 
   

 

Indicatiu Lluçanès 163 

Codi 034-163-0,5A 

Ubicació La Riba 

Tipus Cisterna d’extinció lleugera 

Capacitat (litres) 500 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula 
 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 2  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN  6  

Mànega 45 mm DN  1  

Mànega 70 mm DN   

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  
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Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc   

Biotrituradora   

Cisalla   

Clau anglesa   

Desbrossadora de martells per a tractor   

Desbrossadora manual   

Destral   

Gorgui   

Magall Pulaski   

McLeod   

Motoserra   

Motoserra telescòpica   

Pala   

Rastell-aixada   

Trooptool   

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 1  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 2  

Guants   

Mascareta FFP2/FFP3   

Ulleres 1  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
163 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 
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Indicatiu Lluçanès 132 

Codi 034-132-0,5A 

Tipus Cisterna d’extinció lleugera 

Capacitat (litres) 500 

Ubicació Vallgatina 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula 
 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 2  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre 1  

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN 6  

Mànega 45 mm DN   

Mànega 70 mm DN   

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 1  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc   

Biotrituradora   

Cisalla   

Clau anglesa   
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Desbrossadora de martells per a tractor   

Desbrossadora manual   

Destral 1  

Gorgui   

Magall Pulaski   

McLeod   

Motoserra   

Motoserra telescòpica   

Pala   

Rastell-aixada   

Trooptool   

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 1  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 1  

Guants 1  

Mascareta FFP2/FFP3 1  

Ulleres 1  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
132 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 
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Indicatiu Lluçanès 165 

Codi 034-165-0,5A 

Ubicació C/Nou, nº 30, 08518, La Torre d’Oristà 

Tipus Cisterna d’extinció lleugera 

Capacitat (litres) 500 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula 
 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 3  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN 8  

Mànega 45 mm DN 1  

Mànega 70 mm DN   

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN 2  

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 2  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc   

Biotrituradora   

Cisalla   

Clau anglesa   



PLA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI D’ORISTÀ ANNEXOS 

 

 

Desbrossadora de martells per a tractor   

Desbrossadora manual   

Destral 1  

Gorgui   

Magall Pulaski   

McLeod   

Motoserra   

Motoserra telescòpica   

Pala   

Rastell-aixada   

Trooptool   

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 2  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 2  

Guants   

Mascareta FFP2/FFP3   

Ulleres 2  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 2  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
165 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 
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Indicatiu Lluçanès 166 

Codi 034-166-0,5A 

Ubicació C/Bonaire, nº 14, 08518, Oristà 

Tipus Cisterna d’extinció lleugera 

Capacitat (litres) 500 

Cobert (a l’hivern) Sí 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula 
 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN 1  

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg 1  

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 2  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre 1  

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN 6  

Mànega 45 mm DN   

Mànega 70 mm DN (UNE 23091-2B)   

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN   

Reducció 45/25 mm DN 1  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN 1  

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc   

Biotrituradora   

Cisalla   

Clau anglesa   
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Desbrossadora de martells per a tractor   

Desbrossadora manual   

Destral 1  

Gorgui   

Magall Pulaski   

McLeod   

Motoserra   

Motoserra telescòpica   

Pala   

Rastell-aixada   

Trooptool   

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 2  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 2  

Guants 2  

Mascareta FFP2/FFP3 4  

Ulleres 2  

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L 1  

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants 1  

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

2023 
Llança amb cabal regulable i de tipus 
multiefecte 

Lluçanès 
166 

1 u. 
 

497,00 
 

497,00 
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Indicatiu Lluçanès 167 

Codi 034-167-10A 

Ubicació El Crespi 

Tipus Cisterna d’extinció pesada 

Capacitat (litres) 10000 

Cobert (a l’hivern) El material i el cos de bomba sí, la cisterna no. 

Dotació de personal No assignada 

Matrícula B-VE-63458 

Llistat de material 
 

TIPUS QUANTITAT OBSERVACIONS 
Material de transmissions 

Equip mòbil 80 MHz  Instal·lada a vehicle 

Equip mòbil Xarxa RESCAT  Instal·lada a vehicle 

Equip portàtil 80 MHz 1  

Equip portàtil Xarxa RESCAT   

Material d'extinció 

Adaptador Storz 110 mm DN/BCN 100 mm DN   

Bifurcació 45 x 25 x 25 mm DN   

Bifurcació 70 x 45 x 45 mm DN   

Extintor de pols ABC de 6 kg   

Extintor de pols ABC de 9 kg   

Llança amb cabal no regulable i de tipus multiefecte 2  

Llança amb cabal regulable i de tipus multiefecte   

Manegot 100 mm DN amb filtre   

Manegot 45 mm DN amb filtre   

Manegot 70 mm DN amb filtre   

Mànega 25 mm DN 6  

Mànega 45 mm DN   

Mànega 70 mm DN  1  

Motxilla extintora   

Motxilla portamànegues   

Reducció 100/70 mm DN   

Reducció 45/25 mm DN 2  

Reducció 70/45 mm DN 1  

Tap 25 mm DN   

Tap 45 mm DN   

Tap 70 mm DN   

Eines manuals i mecàniques 

Batefoc   

Biotrituradora   

Cisalla   

Clau anglesa   
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Desbrossadora de martells per a tractor   

Desbrossadora manual   

Destral   

Gorgui   

Magall Pulaski   

McLeod   

Motoserra   

Motoserra telescòpica   

Pala   

Rastell-aixada   

Trooptool   

Equips de Protecció Individual (EPI) 

Casc blau   

Casc groc 1  

Casc motoserra   

Casc vermell   

EPI motoserra   

Granota 1  

Guants   

Mascareta FFP2/FFP3   

Ulleres   

Accessoris 

Accessori plegat de mànegues   

Bidó combustible 5-10 L   

Bidó combustible 20 L   

Cartografia Operativa d'Emergències en mapa físic   

Clau obertura d'hidrants   

Farmaciola   

Protocol d'actuació   

Rotatiu prioritari blau   
 

Actuacions planificades 
 

Any 
indicatiu 

Mesura proposada Localització 
mapa 

Quantitat Cost estimat (EUR) 

Unitari 
(€/u.) 

Total 

 
2023 

 

 
Farmaciola de primers auxilis 

Lluçanès 
167 

1 u. 
 

150,00 
 

 
150,00 

 

 
2024 

 

 
Mànega de 70 mm DN 
 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
254,49 

 

 
254,49 

 

 
2024 

 

 
Magall Pulaski 

 

Lluçanès 
167 

 
1 u. 

 

 
93,50 

 

 
93,50 
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ANNEX 2: Cartografia 

ANNEX 2.1: Mapa d’infraestructures existents i d’actuacions planificades del 

nucli urbà d’Oristà (1:3.000) 

ANNEX 2.2: Mapa d’infraestructures existents i d’actuacions planificades del 

nucli urbà de La Torre d’Oristà (1:3.000) 

ANNEX 2.3: Mapa d’infraestructures existents i d’actuacions planificades del 

municipi d’Oristà (1:15.000) 


